

Procesbeschrijving opstellen voorstellen noodfonds door NHN en MRA

Uitvoerenden: Team PNH (subsidies en culturele infra); samenwerkende gemeenten in de regio's NHN en MRA (m.u.v. Amsterdam)

Procesdoel:

Middelen uit het noodfonds van PNH toewijzen aan culturele en maatschappelijke organisaties in Noord-Holland met een regionaal belang en die schade ondervinden vanwege de coronacrisis.

Inhoudelijk doel: Door het maken van twee voorstellen (NHN en MRA) door de samenwerkende gemeenten, kunnen de beschikbare middelen op een overwogen manier ingezet worden t.b.v. de ondersteuning aan de culturele en maatschappelijke instellingen in NH met een regionaal belang en die schade hebben door de coronacrisis.

Periode tot 1 juli 2020

1. Kerngroepen van regio's werken in samenwerking met de provincie de voorwaarden uit

- De kerngroepen uit de regio's bestaan uit NHN (Alkmaar, Den Helder en Hoorn) en MRA (Amstelveen, Gooi & Vechtstreek, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Purmerend, Velsen, Zaanstad). Dit zijn de gemeenten die eerdere samenwerkten aan het regioprofiel of al samenwerken in de kerngroep van het MRA overleg.
- Er kan gebruik gemaakt worden van de eerdere lijst met criteria van het team PNH en het (financiële) kader.
- Het beknopte procesvoorstel wordt besproken en afgesteld.
- De gemeenten geven een voorlopige schatting door aan PNH van de netto schade door de coronacrisis van maart 2020 tot 1 januari 2021 bij de culturele en maatschappelijk organisaties.
- Eventueel kan er bij vragen van bestuurders afstemming plaatsvinden met Zita Pels.

Resultaat

- Voorwaarden A (algemeen), B (t.a.v. financiële schade), C (regionaal belang) en D (verdeling budget naar categorieën)
- Bijlage Aanvullende overwegingen
- Bijlage Veelgestelde vragen

Mijlpaal

Op 1 juli vindt er bestuurlijk overleg plaats met beide regio's. De voorwaarden worden dan vastgesteld. Het uitgebreide procesvoorstel wordt besproken en vastgesteld.

Ondersteunende documenten bij het proces

- Motie noodfonds
- Financieel kader PNH

Periode 1 juli - 1 oktober 2020

2. De gemeenten maken per regio (dus NHN en MRA apart) een voorstel

- Op 7 juli wordt de procesbeschrijving en het document met de voorwaarden in GS vastgesteld.
- Direct daarna ontvangen de gemeenten een uitnodiging van GS om een voorstel te maken.

Dit voorstel is een gefundeerd en uitgewerkt plan welke culturele organisaties in aanmerking komen voor ondersteuning en voor welke bedragen, welke gemeenten zorgen voor cofinanciering van deze bedragen en wat de gronden zijn voor de ondersteuning. De voorstellen worden opgesteld op basis van de Voorwaarden en financieel kader van PNH, de Voorwaarden A-D en de bijlage Aanvullende overwegingen.

- De regio's stellen zelf een team samen (welke gemeenten doen mee in de organisatie om het voorstel te maken, wie trekken het proces) en stellen de werkwijze vast (communicatie, overleg en afstemming met de regio en bestuurders, communicatie met de instellingen, het opvragen van gedetailleerde financiële informatie van de instellingen, traject besluitvorming binnen de eigen gemeente over de cofinanciering, welke ondersteuning is nodig etc.).
Er kunnen tussenstappen zijn waarin een voorlopig voorstel wordt besproken binnen de regio om daarna verder te kaderen.
- De regio's bepalen welke gemeente penvoerder is voor het subsidieverzoek aan de provincie (dit punt moet nog nader uitgewerkt worden door PNH en hangt samen met hoe de financierswijze precies wordt ingericht).
- Het opstellen van de voorstellen kan, ook gezien de tijdsdruk, veel vragen van de gemeenten. De provincie stelt daarom de mogelijkheid open om de kosten van een procesbegeleider te financieren, om in 2 tot 4 bijeenkomsten te helpen bij het opstellen van een propositie en het proces af te stemmen met alle gemeenten in de regio's.
- Het team culturele infra van PNH is in deze periode beschikbaar voor overleg.

Resultaat

Twee voorstellen (NHN en MRA) voor besteding van de middelen uit het noodfonds t.b.v. culturele en maatschappelijke instellingen.

Mijlpaal

Inleveren voorstellen door regio's voor 1 oktober 2020.

Ondersteunende documenten bij het proces

- Voorwaarden en financieel kader PNH
- Voorwaarden A-D en bijlage Aanvullende overwegingen en Bijlage Veelgestelde vragen.
- Format voor financiële berekening (aan te leveren door PNH)
- Format voor propositie (aan te leveren door PNH)
- Richtlijnen voor indienen (aan te leveren door PNH)

Periode 1 oktober - half november 2020

3. Indienen voorstel en besluitvorming

- De ingediende plannen worden besproken en beoordeeld door PNH, eventueel kan een nadere (mondelinge of schriftelijke) toelichting worden gevraagd.

- Besluitvorming en beschikking ongeveer half november 2020
Hoe de middelen via de gemeenten, of een penvoerder per regio, verdeeld en uitbetaald worden moet nog nader worden bepaald (eind augustus).
- Verantwoording in 2021
Waar deze uit moet bestaan moet nog nader worden bepaald (eind augustus).

Mijlpaal

Beschikking half november 2020