

# MEMO



Aan  
Leden van Commissie Ruimte


Datum **12 november 2018**  
Onderwerp **Actualiteiten Openbare Ruimte**  
Nummer **T18.12370**

Afdeling  
Beheer & Onderhoud  
Adri van Bommel  
Telefoon  
(010) 800 48 10  
E-mail  
Adri.van.Bommel@lansingerland.nl

| <b>Projecten</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wijkaanpak Vogelbuurt (B&R)      | <p>Na het participatietraject (waarbij de bewoners eigen initiatieven konden inzetten) is het ontwerpatelier van 25 september jl. gehouden. De bewoners hebben tijdens een inloopbijeenkomst op 30 oktober het uitgewerkte ontwerp kunnen bekijken, vragen en opmerkingen kunnen stellen. Het Voorlopig Ontwerp wordt uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp dat de basis legt voor de uitvoeringsplannen. Medio 2019 gaat gestart worden met de uitvoering. Het project loopt hiermee volledig volgens planning.</p> <p>Meer info op: <a href="http://www.mijnvogelbuurt.nl">www.mijnvogelbuurt.nl</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wijkaanpak Bloemenbuurt (B&R)    | <p>De onderzoeken zijn uitgevoerd. Donderdag 27 september is een bewonersbijeenkomst gehouden. Om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen even langs te komen, is de bijeenkomst in de wijk georganiseerd. We hebben de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd waarna bewoners hun ideeën en gedachten over de buurt hebben meegegeven, zodat daar bij de verdere uitwerking rekening mee gehouden kan worden. Ook was de projectleider van het KindCentrum Rodenrijs aanwezig voor beantwoording van eventuele vragen rondom de bouw en de sloop van de school langs de Anjerdreef. De avond is goed bezocht en de sfeer was zeer positief. Alle aanwezigen gaven aan met veel plezier in de Bloemenbuurt te wonen en benieuwd te zijn naar de aanstaande werkzaamheden.</p> <p>Meer info op: <a href="http://www.lansingerland.nl/bloemenbuurt">www.lansingerland.nl/bloemenbuurt</a></p> |
| Onderhoud Bomenbuurt (BL)        | <p>We stellen op dit moment een uitvoeringsplan op vanuit de verschillende disciplines waarvoor onderhoud nodig is. Ook externe partners zijn hierbij betrokken. Dunea gaat ook enkele werkzaamheden uitvoeren. In december vindt een inloopavond plaats. Uitvoering staat gepland voor voorjaar/zomer 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Groot Onderhoud Noordersingel en | Het werk is opgeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbreding Pastoor Verburghweg (B&R) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Natuursteen Dorpsstraat (BL)         | De vervanging van natuursteen in Bleiswijk is in volle gang. Na een goede afstemming met de winkeliersvereniging over de planning, is in week 44 gestart met de werkzaamheden aan de bruggen. Op het moment van schrijven werken we aan de Dorpsstraat en de kruising met de Plaats en ronden de werkzaamheden af in week 45. Voor de vervanging van de natuursteen is een betonstraatsteen gebruikt die qua uitstraling zo veel mogelijk in de buurt komt van natuursteen.                                                                        |
| Speelveld Hertshoornvaren (B&R)      | Het speelveld aan de Hertshoornvaren wordt vernieuwd. Het ontwerp van één van de buurtkinderen wordt tot uitvoering gebracht. Op dit moment verwijderd de aannemer de huidige speeltoestellen. Daarna vindt de herinrichting plaats. In het nieuwe jaar kunnen de buurtkinderen van een nieuwe, uitdagende speeltuin genieten.                                                                                                                                                                                                                     |
| Verlichting Landscheiding (B&R)      | Langs het fietspad op de Landscheiding plaatsen we op dit moment de verlichting. Voor het einde van het jaar is dit project afgerond. Tussen station Rodenrijs en Zoetermeer blijft er dan een stukje onverlicht fietspad over. Dit komt omdat dit op het grondgebied van gemeente Rotterdam ligt. Op dit moment zijn we met Rotterdam in overleg om aansluitend aan onze werkzaamheden, ook dit gedeelte nog aan te leggen op kosten van Rotterdam. Op die manier is de volledige fietsverbinding tussen Rotterdam en Zoetermeer straks verlicht. |
| Verlichting Waterlinie + Bastille    | Dit project is nu in uitvoering. Voor het einde van het jaar wordt dit werk afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vervangen beschoeiing                | We vervangen in alle kernen beschoeiing waarvan de levensduur teneinde is. Alle locaties die voor dit jaar op de planning stonden worden voor het einde van het jaar gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vervangen afvalbakken                | We vervangen op dit moment alle afvalbakken in de gemeente voor éénzelfde type. Het gaat om een felgroene variant, die goed zichtbaar is. De werkzaamheden ronden we dit jaar af.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Met een vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Lansingerland



Adri van Bommel  
wnd. hoofd afdeling Beheer & Onderhoud