

Project	Project Meer Pleeggezinnen	
Onderwerp	Actieplan meer pleeggezinnen, Fase II	
Documentnummer	REFNUMBER	
Zaaknummer	Zaaknummer	
Steller	Simone Visser-Botman	
Status	Bespreknotitie	
Bijlage		
Omschrijving bijlage(n)	Actieplan meer pleeggezinnen dd. 24 januari 2017 dd. 6 juni 2017	Opdrachtgever: Bestuurlijk: Harry Nederpelt Ambtelijk: Sabine van Eck
Datum	28 november 2017	Projectleider: Simone Visser

Inleiding en geschiedenis

In januari 2017 is gestart met Fase I van het Actieplan Meer Pleeggezinnen. Het tekort aan pleeggezinnen was aanleiding om onderzoek te doen naar de behoeften op het gebied van pleegzorg en te inventariseren of er een tekort aan pleeggezinnen is binnen gemeente Medemblik.

Begin dit jaar is een verkennend onderzoek onder pleegouders, ervaringsdeskundigen, deelnemers van de Adviesraad Sociaal Domein, professionals in de pleegzorg, PR en communicatiemedewerkers, wijkteamleden en beleidsmedewerkers jeugd in gemeente Medemblik uitgevoerd. Hieruit zijn vier actiepunten voor verbetering naar voren gekomen op het gebied van:

- de ondersteuning aan pleegouders
- het voorkomen van uitval onder pleegouders
- het werven van nieuwe pleegouders.

Dit actieplan is een uitwerking van concrete activiteiten.



Coördinatie van pleegzorg activiteiten, ontmoeting, trainingen, thema avonden en contact: dichtbij (Pleegzorgpunt)

- Organiseren van mogelijkheden om ervaringen te delen tussen pleegouders
- Cursussen en trainingen vanuit pleegzorgaanbieders in de gemeente aanbieden (omgaan met kinderen met trauma, hechtingsproblematiek)
- Informatie en themabijeenkomsten (o.a. over wat er bij komt kijken als je pleegkind 18 wordt)
- Ondersteunen bij de omgang met de biologische ouders (en het bieden van faciliteiten om contact tussen pleegkind en biologische ouders op neutraal terrein te laten plaatsvinden)



Informatie over aanvullende pleegzorgvergoeding

Informatie verstrekken over de mogelijkheden (rechtstreeks aan pleegouders, maar ook op de website):

- Wat zijn de mogelijkheden voor pleegouders om kosten vergoed te krijgen?
- Zijn er mogelijkheden vanuit gemeente Medemblik om bij te dragen aan de kosten die pleegouders maken?



Specifieke aandacht 18-/18+: pleegkind 18 jaar, en dan?

- Informatie over de begeleiding, woonmogelijkheden, financiën m.b.t. pleegjongeren die 18 jaar worden of zijn.
- Woonmogelijkheden in de buurt van/ bij pleegouders bieden.
- Ambulante woonbegeleiding bieden indien gewenst (maatwerk bieden)



Pleegzorg campagne (werving i.s.m. pleegzorgaanbieders)

- Campagne uitwerken met marketingbureau? (afhankelijk van budget)
- Doneer je schoolhek
- Artikel in De Medemblikker (interview met pleegouders uit Medemblik)
- Website gemeente Medemblik: informatie over pleegzorg
- Voorlichtingsbijeenkomsten plannen (in zomer 2017 is er een in Wervershoof geweest)
- In gesprek met medewerkers wijkteams over dit thema

Figuur 1: de vier actiepunten

Doelstellingen

De gemeente Medemblik streeft ernaar dat alle jeugdigen opgroeien en zich ontwikkelen binnen een stimulerende, veilige en stabiele gezinsomgeving. Indien nodig binnen een pleeggezin.

Doel van het Actieplan is:

- werven van nieuwe pleegouders
- voorkomen uitval bij huidige pleeggezinnen
- bieden van randvoorwaarden om pleegzorg te kunnen (blijven) bieden

Resultaten en afnemers

Doorlooptijd: 20 november 2017 tot 31 december 2018.

	ACTIEPUNT 1: Coördinatie van pleegzorg activiteiten, ontmoeting, trainingen, thema avonden en contact dichtbij (Pleegzorgpunt)	Toelichting
Organiseren van mogelijkheden om ervaringen te delen tussen pleegouders		Afstemming met pleegzorgaanbieders over aanbod Kosten in kaart brengen (go/no go) Plannen en organiseren bijeenkomsten (eventueel onder begeleiding) Communiceren over aanbod richting pleegouders Realisatie half 2018
Begeleiding en ondersteuning bieden bij een mismatch tussen kind en pleegouders (voorkomen definitieve uitval van pleegouders)		Pleegzorgaanbieders stimuleren om te achterhalen waarom er sprake is van een mismatch en begeleiding bieden aan pleegouders om uitval te voorkomen.
Cursussen en trainingen vanuit pleegzorgaanbieders in de gemeente aanbieden (omgaan met kinderen met trauma, hechtingsproblematiek)		Afstemming met pleegzorgaanbieders over aanbod Kosten in kaart brengen (go/no go) Plannen en organiseren bijeenkomsten Communiceren over aanbod richting pleegouders Realisatie half 2018
Informatie en themabijeenkomsten (o.a. over wat er bij komt kijken als je pleegkind 18 wordt)		Afstemming met pleegzorgaanbieders over aanbod Kosten in kaart brengen (go/no go) Plannen en organiseren

	bijeenkomsten Communiceren over aanbod richting pleegouders Informeren over mogelijkheden voor verlengde pleegzorg Realisatie half 2018
Ondersteunen bij de omgang met de biologische ouders (en het bieden van faciliteiten om contact tussen pleegkind en biologische ouders op neutraal terrein te laten plaatsvinden)	Afstemmen met pleegzorgaanbieders over mogelijkheden om ondersteuning te bieden Uitwerken plan van aanpak
 ACTIEPUNT 2: Informatie over aanvullende pleegzorgvergoeding	
Informatie verstrekken over de mogelijkheden (rechtstreeks aan pleegouders, maar ook op de website): Wat zijn de mogelijkheden voor pleegouders om kosten vergoed te krijgen?	Inventariseren vergoedingen Informatie over aanvullende vergoedingen verstrekken aan pleegouders en plaatsen op de website Regionaal voorstel voor continuering pleegzorgfonds (lokaal, regionaal of bovenregionaal) Realisatie: 1 ^e kwartaal 2018 (tenzij er gekozen wordt voor een landelijke website)
Zijn er mogelijkheden vanuit gemeente Medemblik om bij te dragen aan de kosten die pleegouders maken?	N.a.v. inventarisatie kan er een advies komen om extra vergoedingen te verstrekken. Realisatie: half 2018
 ACTIEPUNT 3: Specifieke aandacht 18-/18+: pleegkind 18 jaar, en dan?	
Informatie over de begeleiding, woonmogelijkheden, financiën m.b.t. pleegjongeren die 18 jaar worden of zijn.	Zie coördinatie activiteiten: Informatie en themabijeenkomsten (o.a. over wat er bij komt kijken als je pleegkind 18 wordt)
Woonmogelijkheden in de buurt van/ bij pleegouders bieden.	Lange termijn: In kaart brengen van het probleem en

		de mogelijke oplossingen
Ambulante woonbegeleiding bieden indien gewenst (maatwerk bieden)		Middellange /Lange termijn: In gesprek met wijkteammedewerkers (in kaart brengen probleem en mogelijke oplossingen)
	ACTIEPUNT 4: Pleegzorg campagne (werving i.s.m. pleegzorgaanbieders)	
- Campagne uitwerken (met marketingbureau?) (compact en doelmatig) - Artikel in De Medembliker (interview met pleegouders uit Medemblik) - Inzetten pleegouders als ambassadeur (het faciliteren van contact tussen pleegouders en mogelijk toekomstige pleegouders)		Aanhaken op landelijke campagne: 'Supergewone mensen gezocht'. Realisatie: een doorlopende campagne om pleegzorg op de kaart te zetten in de gemeente, om positieve verhalen te delen en mensen te motiveren om pleegouder te worden.
Doneer je schoolhek		Scholen informeren/ stimuleren hun schoolhek beschikbaar te stellen voor een spandoek vanuit de landelijke campagne.
- Website gemeente Medemblik: informatie over pleegzorg - Landelijke website is in ontwikkeling		Moment van realisatie is afhankelijk van de keuze voor de website.
Voorlichtingsbijeenkomsten plannen (in zomer 2017 is er een in Wervershoof geweest)		Afstemming met pleegzorgaanbieders over aanbod Plannen en organiseren bijeenkomsten Communiceren over aanbod richting inwoners. Realisatie half 2018
In gesprek met medewerkers wijkteams over dit thema		Herhaaldelijk, met als doel in blijven spelen op signalen, leemtes en hiaten in de ondersteuning van pleeggezinnen.

Betrokken / te betrekken samenwerkingspartners:

- Coördinator Team Sociaal Domein
- Medewerkers wijkteams en Team Sociaal Domein
- Afdeling communicatie
- Adviseurs Samenleving (beleid omtrent jeugd)
- Pleegzorg aanbieders: Parlan, William Schrikker Groep, Leger des Heils
- Adviesraad Sociaal Domein
- Pleegouders
- Landelijke expertisecentra (NJI, NVP, Pleegzorg Nederland, VNG, kennisnet Jeugd)
- Bovenregionale projectgroep Transformatie Specialistische Jeugdhulp
- Regionaal overleg beleidsmedewerkers Jeugd

Wanneer zijn we tevreden over de resultaten van het project?

Bijvoorbeeld:

- Toename van het aantal inschrijvingen van nieuwe pleegouders met 5%;
- Een afname van het aantal pleegouders dat afhaakt (2018 t.o.v. 2016);
- Tevreden pleegouders: pleegouders beoordelen de informatie, ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering met gemiddeld een 7.

Communicatie en evaluatie:

- Presenteren Actieplan in Oriënterende commissievergadering dd. 11 januari 2017
- Regelmatig informeren wethouder over stand van zaken en ontwikkelingen
- Aandacht voor communicatie richting inwoners en gemeenteraad

Projecteffecten

Positieve effecten:

- Pleegouders kunnen onderling ervaringen delen;
- Er wordt beter aangesloten op de behoeften van pleegouders;
- Trainingen, informatie en themabijeenkomsten worden in de buurt aangeboden;
- Begeleiding en ondersteuning vanuit pleegzorgaanbieders beter afgestemd op de behoefte van pleegouders;
- Meer mensen zijn op de hoogte van de mogelijkheden om je aan te melden als pleegouder.

Risico's:

- De lokale aanpak kent een beperkt bereik, (boven)regionale campagne is krachtiger;
- Wanneer inwoners zich aanmelden als pleegouder, betekent dat niet dat ze pleegouder worden;
- Disbalans kosten en baten;
- Pleegouders vangen ook kinderen op afkomstig uit andere gemeenten; mogelijk lost het een lokale wachtlijst niet op.

Kans:

- Bovenregionale samenwerking (voor meer pleeggezinnen en het verbeteren van de randvoorwaarden voor pleeggezinnen): groter bereik, meer slagkracht.

Uitgangspunten

- We willen pleegkinderen een veilige plek bieden waar ze kunnen opgroeien en ontwikkelen;
- De behoefte aan pleeggezinnen neemt toe, het aantal beschikbare pleeggezinnen daalt. We willen meer pleeggezinnen;
- Pleegzorg is complex. Als we de kracht van pleegouders versterken, wordt de kans groter dat kinderen zich gezond ontwikkelen. Door:
 - o Vergroten kennis en vaardigheden van pleegouders
 - o Bieden van randvoorwaarden t.b.v. het laten slagen van pleegzorgplaatsingen, duurzame plaatsingen (uitval voorkomen)

Binnen dit project zijn we afhankelijk van de inspanningen van pleegzorgaanbieders, wijkteammedewerkers en vooral: de bereidwilligheid van inwoners om pleegouder te worden.

Randvoorwaarden

- Samenwerking met pleegzorgaanbieders;
- Bekendheid met de mogelijkheden bij wijkteammedewerkers en Team Sociaal Domein. Meer aandacht voor netwerkpleegzorg bij wijkteammedewerkers.

Projectafbakening

Niet meegenomen in het project:

- Inkoop van pleegzorg
- Gezinshuizen

Financiën

Budget in begroting 2018: € 55.000,-