



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Contact
A.R. Vermeulen
T 070 - 441 72 85
ar.vermeulen@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2019-697784228

Uw kenmerk
19.044780
Bijlagen

Aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van
het Hoogheemraadschap van Rijnland
Postbus 156
2300 AD LEIDEN

Onderwerp
Reactie op de voortgangsrapportage Regionale
Waterkeringen 2018

Geacht college,

Volgens afspraak hebben wij van uw waterschap op 20 juni 2019 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen Hoogheemraadschap van Rijnland 2018 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland berichten wij u als volgt.

Uit de rapportages van de verschillende waterschappen in West-Nederland blijkt dat de uitvoering van de verbeteringsopgave die volgde uit de toetsing van 2012 gemiddeld op schema ligt om de vastgestelde doelen te bereiken. Eind 2018 is ruim 63 % van het totaal aantal km regionale keringen in West-Nederland op orde. Het totaal aantal kilometers regionale keringen dat aan de veiligheidsnorm voldoet is hiermee aanzienlijk toegenomen. In uw waterschap Rijnland voldoet in 2018 in totaal 69% van alle regionale keringen aan de normen. Voor de resterende verbeteropgave heeft u in uw uitvoeringsprogramma 2015-2024 met ons een tussendoelstelling voor 2020 vastgelegd. In uw voortgangsrapportage geeft u aan dat u in 2019 zal onderzoeken of deze tussendoelstelling haalbaar is. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.


Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.




Voortgang verbeteringsopgave West- Nederland

Toetsing 2012



Stand van zaken 2018



Vorbereitung zweite toetsronde regionale keringen 2024

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat alle waterschappen in West-Nederland zijn gestart met de aanpak en uitvoering van de tweede toetsronde van de regionale waterkeringen die in 2024 moet zijn afgerond. In deze toetsronde zullen ook de kunstwerken en niet-waterkerende objecten worden getoetst. Een aantal waterschappen geeft aan dat de planning van het toetsproces krap is. Indien u vertraging verwacht voor de planning van deze toetsronde willen wij graag met u daarover in gesprek. Hierover vindt ook tussentijdse afstemming en kennisuitwisseling plaats tussen de provincies en waterschappen via o.a. expertsessies.

Risicobeheersing

Alle waterschappen geven aan dat de langdurige droge periode in 2018 heeft geleid tot extra werkzaamheden en in min of meerdere mate tot extra kosten. Uw openheid over de risicobeheersing geeft ons vertrouwen in de beheersmaatregelen die u heeft genomen.

Wij waarderen uw inzet met betrekking tot het opstellen van deze voortgangsrapportage. Tevens bedanken wij u voor de prima samenwerking alsmede de adequate omgang met de langdurige droge periode in het afgelopen jaar.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Deze brief is digitaal ondertekend, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen