

Bijlage 1 - Raamwerk maatregelen herstel liniedijken Stelling van Amsterdam

Versie 1.1 | datum: 22 maart 2021

Maatregel	Type ingreep	Prioriteit	Trekkerschap Organisatie	Uitv. jr	Kostenraming	Eigenaar	Stakeholders Beheerder	Betrokkenen	Raakvlakprojecten	Opmerkingen	Input vanuit trekkers	
1. Uniewal in de Starmmeerpolder: 1.1 Restauratie sluis 1.1 Restauratie opvangkom 1.2 Aanleg picknickplaats plus aanpassen entree/beplanting paardenbak 1.3 Diorama verdwenen dijk bij picknickplaats 1.4 Infopaneel bij inlaat 1.X Kop- en staartkosten	restauratie object	gemiddeld	HHNK	2021	€ 35.000	HHNK	HHNK	Stivas	Dijkversterking;	Uitvoering maatregel in 2020 gestart	HHNK ziet Provincie als trekker van deze maatregel HHNK ziet Provincie als trekker van deze maatregel HHNK ziet Provincie als trekker van deze maatregel	
	restauratie object	laag	HHNK	2022			HHNK					
	plaatsen meubilair	quick win	PNH	2021	€ 13.112	HHNK	HHNK	eigenaar paardenbak	kans: 'We sluiten de Linies' (10 sept 2021)	Plaatsen meubilair i.s.m. HHNK		
	plaatsen meubilair	laag	PNH	2021	€ 7.500	HHNK	HHNK	pm	kans: 'We sluiten de Linies' (10 sept 2021)	Plaatsen meubilair i.s.m. HHNK		
	plaatsen meubilair	laag	PNH	2021	pm	HHNK	HHNK		kans: 'We sluiten de Linies' (10 sept 2021)	Plaatsen meubilair i.s.m. HHNK		
	€ 33.417											
2. Inundatiekade Nauernasche Vaart – Fort aan Den Ham: 2.1 Herkenbaar maken nevenbatterij dorp 2.2 Herstel knotwilgenrij 2.3 Maken wandelpad langs/op wal 2.4 Aanleg picknickplek bij nevenbatterij 2.5 Consolidatie/restauratie nevenbatterij 2.X Kop- en staartkosten	restauratie object	laag	LNH	2023	€ 7.500	eigenaar	beheerder			Nevenbatterij Krommeniedijk t.h.v. perceel nr 189		
	herstel beplanting	hoog	LNH	2023	€ 163.068	LNH	LNH			Voorbereiding vereist gebiedsproces		
	recreatieve route	hoog	LNH	2023	€ 130.860	LNH	LNH			Voorbereiding vereist gebiedsproces		
	plaatsen meubilair	quick win	LNH	2021	€ 8.800	LNH	LNH			Eventueel koppeling met 'Ode aan het Landschap' (2021)		
	restauratie object	hoog	LNH	2023	pm	LNH	LNH					
	€ 186.040											
3. Uniewal boosten Fort bij Veldhuis: 3.1 Zichtbaar maken herstelde beplanting (beheer) 3.2 Plaatsen informatiepaneel Communicatieweg 3.X Kop- en staartkosten	herstel beplanting	quick win	LNH	2021	€ 2.280	LNH	LNH		Verbinding A8-A9.	Eventueel koppeling met 'Ode aan het Landschap' (2021)		
	plaatsen meubilair	quick win	LNH	2021	€ 3.083	LNH	LNH		Verbinding A8-A9.	Eventueel koppeling met 'Ode aan het Landschap' (2021)		
4. Sint Agtendijk: 4.1 Restauratie nevenbatterij 4.2 Herstel hoge beplanting en knotwilgen op kade 4.3 Wandelpad uitmaaien op wal 4.4 Raster naar andere kant weg en veroorsters plaatsen 4.5 Plaatsen infopaneel bij doorsnijding 4.X Kop- en staartkosten	restauratie object	gemiddeld	LNH	2023	pm	LNH	LNH		NNN-gebied; Buitenlanden; Verbinding A8-A9.	Voorbereiding vereist gebiedsproces	Uitvoering i.s.m. wegbeheerder	
	herstel beplanting	gemiddeld	LNH	2023	€ 195.840	LNH	LNH		NNN-gebied; Buitenlanden; Verbinding A8-A9.			
	recreatieve route	quick win	LNH	2021	nihil	LNH	LNH	wegbeheerder	NNN-gebied; Buitenlanden; Verbinding A8-A9.			
	herstel eenheid	gemiddeld	LNH	2023	€ 5.995	LNH	LNH		NNN-gebied; Buitenlanden; Verbinding A8-A9.			
	plaatsen meubilair	quick win	LNH	2021	€ 3.083	LNH	LNH		NNN-gebied; Buitenlanden; Verbinding A8-A9.			
	€ 122.950											
5. Uniewal Fort aan de St. Agtendijk – Fort Zuidwijkermeer: 5.1 Herstel beplanting keeltak Aagtendijk 5.2 Herstel knotwilgen langs wal bij af/oprit 5.3 Verleggen fietspad fly-over naar Fort Aagtendijk en verwijderen beplanting 5.4 Maken betonnen coupures door keeltak 5.5 Opknappen coupures A9 5.6 Herstel profiel dijk bij Kagerweg 5.7 Herinrichten picknickplek 5.8 Wandelroute markeringen wal herstellen 5.X Kop- en staartkosten	herstel beplanting	hoog	LNH	2023	€ 6.615	LNH	LNH	Beverwijk		Uitvoering i.s.m. Gemeente Beverwijk	Uitvoering i.s.m. Gemeente Beverwijk	
	herstel beplanting	quick win	LNH	2023	€ 3.700	LNH	LNH	Beverwijk		Uitvoering i.s.m. Gemeente Beverwijk		
	recreatieve route	laag	Beverwijk	2024	€ 230.000	Beverwijk	Beverwijk					
	markering	quick win	RWS	2024	pm	RWS	RWS	Beverwijk		Uitvoering i.s.m. Gemeente Beverwijk		
	reconstructie dijk	quick win	Beverwijk	2024	€ 8.548	Beverwijk	Beverwijk					
	plaatsen meubilair	quick win	Beverwijk	2024	€ 9.400	Beverwijk	Beverwijk					
	recreatieve route	quick win	Beverwijk	2024	€ 1.500	Beverwijk	Beverwijk					
	€ 155.588											
6. Uniewal bewesten Spaarndam: 6.1 Wandelroute op wal 6.2 Herstel schervrij onderkomen 6.3 Aanpassen begrazing (alleen schapen) 6.4 Herinrichting parkeerplaats Zuid 6.5 Infopaneel bij doorsnijding weg 6.6 Verwijderen meldoorn en vlier op wal 6.X Kop- en staartkosten	recreatieve route	laag	RNH	2023	€ 71.280	SPW	SPW		NNN-gebied;	Wens RNH: pontverbinding Schoterog-Fort Bezuiden Spaarndam	Rekening houden met historisch pp. van onder aan de wal lopen (vroeger geen kogels door je kop) en bewoners die geen inkijk willen hebben Worden nu gebruikt voor natuur. Vleermuizen- en vogelkasten nu. Wat is de meerwaarde van herstel? Is kijk cultuurhistorie. Langdurige afspraken met een boer, alleen schapen is in principe op termijn denkbaar. De aard van de afspraken wordt met afd.Vastgoed bekeken Definitief bedrag is gekoppeld aan op te stellen VO/DO 2021. Zal eerder 150k zijn. Indien programma brede inrichting ideeën beschikbaar zijn, dan staan we daar zeker voor open. nieuw paneel in 2022 Spelen meerdere belangen, vanuit ecologisch oogpunt wordt over verwijderen anders gedacht.> 2021 ecologisch advies> actiepunten koppelen aan uitkomst van het onderzoek. Wat in ieder geval kan: bramenruigte verwijderen	
	restauratie object	laag	RNH	2023	pm	SPW	SPW		NNN-gebied;	Visie Spaarwoude Park 2040 (tot 2021 geen focusproject)		
	herstel beplanting	quick win	RNH	2021	pm	SPW	SPW	pachter	NNN-gebied;	Uitvoering i.s.m. pachter		
	herstel eenheid	hoog	RNH	2022	€ 100.000	SPW	SPW		NNN-gebied;	Visie Spaarwoude Park 2040 (tot 2021 geen focusproject)		
	plaatsen meubilair	quick win	RNH	2022	€ 3.083	SPW	SPW		NNN-gebied;	Visie Spaarwoude Park 2040		
	herstel beplanting	quick win	RNH	2021	€ 886	SPW	SPW		NNN-gebied;	Visie Spaarwoude Park 2040		
	€ 105.150											
7. Uniewal Fort bij de Liebrug – Fort aan de Liede: 7.1 Verwijderen struweelbeplanting 7.2 Fietsbrug over Ringvaart 7.3 Fietsroute over Fort aan de Liede 7.X Kop- en staartkosten	herstel beplanting	laag	RWS	2024	€ 3.435	Haarlemmermeer, Zoete inval, RWS	beheerder	PNH	Wegensteunpunt RWS;	Alleen als fietsbrug over Ringvaart (7.2) doorgaat	- in 2020 de groene F200 (fietsroute A'dam - kust aan noordzijde A200) onderzocht heeft op knelpunten - in 2021 zich stort op het maken van een ambitieus en tegelijk realistisch uitvoeringsplan. Met als doel: Het tussen 2020 en 2025 realiseren van de groene F200 met noordelijke aftakkingen ter versterking van de leefbaarheid van de regio.	
	recreatieve route	laag	PNH	2024	pm	Haarlemmermeer, Zoete inval, RWS	beheerder	RWS	Snelfietsverbinding Amsterdam-Haarlem;	Uitvoering i.s.m. RWS		
	recreatieve route	laag	RWS	2024	pm	Haarlemmermeer, Zoete inval, RWS	beheerder	PNH	Snelfietsverbinding Amsterdam-Haarlem;			
	€ 2.071											
8. Geniedijk door de Haarlemmermeer: 8.1 Informatiepanelen bij doorsnijdingen 8.2 Route bij station verbeteren 8.3 Beplanting aanpassen bij kruising N201 8.X Kop- en staartkosten	plaatsen meubilair	quick win	Haarlemmermeer	2023	€ 9.083	Haarlemmermeer	Haarlemmermeer	pachter		Verbinding N201-N205; Aanleg Geniepark;		
	recreatieve route	quick win	Haarlemmermeer	2023	€ 1.800	Haarlemmermeer	Haarlemmermeer	pachter				
	herstel eenheid	laag	Haarlemmermeer	2023	pm	Haarlemmermeer	Haarlemmermeer	pachter				
	€ 6.530											
9. Uniewal Fort bij Kudelstaart – Fort bij Uithoorn: 9.1 Herstel profiel deel landelijk gebied 9.2 Meldoom/struweelbeplanting op wal 9.3 Inrichten speelplek nevenbatterij 9.4 Wandelpad op wal 9.5 Infopanelen bij belangrijke doorsnijdingen 9.6 Raster naar andere zijde weg en veroorsters plaatsen 9.7 Pontverbinding Aalsmeer-Kudelstaart 9.X Kop- en staartkosten	reconstructie dijk	laag	Waternet	n.t.b.	pm	AGV	AGV		NNN-gebied; Dijkversterking;	Dijkversterking is in 2020 afgerond;		
	herstel beplanting	laag	Waternet	2021	€ 42.444	AGV	AGV		NNN-gebied;			
	plaatsen meubilair	laag	Uithoorn	2022	€ 25.000	Waternet	Uithoorn	pachter		Uitvoering i.s.m. Waternet		
	recreatieve route	quick win	Uithoorn	2022	€ 540	Waternet	Uithoorn	Waternet	NNN-gebied;	Uitvoering i.s.m. Waternet		
	plaatsen meubilair	quick win	Uithoorn	2022	€ 6.165	Waternet	Uithoorn	Waternet	Beeldkwaliteitsplan Rietkraag;	Uitvoering i.s.m. Waternet		
	herstel eenheid	gemiddeld	Uithoorn	2022	€ 7.695	Uithoorn	Uithoorn					
	recreatieve route	laag	Aalsmeer	2024	pm	eigenaar	beheerder	Zeilfort Kudelstaart				
	€ 49.106											
10. Uniewal Geindijk – Fort bij Nigtevecht: 10.1 Infopanelen bij doorsnijding Velterslaan 10.2 Wandelpad langs wal 10.3 Consolidatie nevenbatterij 10.X Kop- en staartkosten	plaatsen meubilair	quick win	Natuurmonumenten	2022	€ 6.165	Natuurmonumenten	Natuurmonumenten	pachter	NNN-gebied;	Overeenstemming met pachter eerder niet geslaagd	Is ook grote wens van natuurmonumenten, er wordt aan gewerkt om dit te realiseren	
	recreatieve route	laag	Natuurmonumenten	2023	€ 69.145	Natuurmonumenten	Natuurmonumenten		NNN-gebied;			
	restauratie object	laag	Natuurmonumenten	2024	pm	Natuurmonumenten	Natuurmonumenten					
	€ 45.186											
totaal					€ 1.894.006							

over pm posten kan in de voorbereidingsfase aan de hand van het PVE aanspraak worden gemaakt op financiering