


Bewonersinitiatief “Speelvoorzieningen de Vierslag”

Plan van Aanpak



Initiatiefnemers:

Claudia Holla
Mariska Hovestad
Jonna Janssen
Han Niessing
Inge Biemans (ondersteuning vanuit wijkplatform Elst-Oost)

In nauwe samenwerking met:

Josselien van Grootel (Beleidsuitvoerend medewerker, team Beleid Sociaal, Gemeente Overbetuwe)
Martijn Stip (Groenbeheerder, Team Ruimte, Gemeente Overbetuwe)
Wilco Oortwijn (Kompan, leverancier speelvoorzieningen)



Bewonersinitiatief “Speelvoorzieningen de Vierslag”

1. Inleiding

De Vierslag in Elst is onderdeel van de wijk Westeraam. In 2014 zijn hier de eerste bewoners komen wonen. Het is fijn wonen in de Vierslag. Op één ding na: er is geen plek in de buurt waar bewoners samen komen én er zijn geen speelvoorzieningen in de buurt. Om bij een speelvoorziening te komen moeten ouders met kinderen een drukke weg over steken (Ceintuurbaan). In het bestemmingsplan van de wijk zijn geen speelvoorzieningen opgenomen.

Er zijn in de Vierslag ongeveer 260 nieuwbouwwoningen met overwegend jonge gezinnen. Bewoners hebben zelf bankjes, picknicktafels en tweedehands speeltoestellen gekocht om een speel- en ontmoetingsplek te creëren. Echter zijn dit onveilige speelvoorzieningen. De wens is een inclusieve speelplek waar de buurt samen kan komen om elkaar te ontmoeten en kinderen van jong tot oud, met en zonder beperking samen kunnen spelen. Een buurt waarbij de mensen elkaar (leren) kennen en op elkaar terug kunnen vallen.

Op dit moment wonen er ca. 800 bewoners in de wijk. In totaal wonen er 296 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar (stand: december 2019), die als volgt zijn verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën:

Aantal 0-18 jaar	0 t/m 5 jaar	6 t/m 11 jaar	12 t/m 17 jaar
296	164	77	55

2. Oprichting Werkgroep

Het initiatief is in 2018 ontstaan door een aantal burens die het contact in de buurt erg missen. Zij hebben de handen ineengeslagen en er hun missie van gemaakt om een fijne plek voor hun kinderen te creëren in de buurt van hun huis. Er is contact gezocht met het Wijkplatform Elst-Oost en in het voorjaar van 2019 is de werkgroep “Speelvoorzieningen de Vierslag” opgericht als onderdeel van het Wijkplatform Elst-Oost. Er zijn 4 buurtbewoners en 1 lid van het Wijkplatform actief in de werkgroep, namelijk:

- Claudia Holla (buurtbewoner)
- Mariska Hovestad (buurtbewoner)
- Jonna Jansen (buurtbewoner)
- Han Niessing (buurtbewoner)
- Inge Biemans (lid Wijkplatform)

Daarnaast zijn er meerdere buurtbewoners die mee hebben gedacht over de opzet van de speelvoorzieningen (zie hierna).

3. Fietstocht wijkplatform Elst-Oost en Motie kadernota 2 juli 2019

Op woensdag 26 juni 2019 vindt de jaarlijkse ‘wijkshow’ van Wijkplatform Elst-Oost plaats. Doel van deze wijkshow is om leden, wethouders, politiek vertegenwoordigers, ambtenaren en anderen geïnteresseerden te laten zien met welke projecten we bezig zijn en welke thema’s actueel zijn in de wijk. Een van de plekken die tijdens deze show wordt aangedaan is De Vierslag. De speelplekken die door de bewoners zelf zijn ingericht worden bezocht. Er wordt gesproken met bewoners over het ontbreken van voorzieningen, de veiligheid van de huidige voorzieningen en de rol van de gemeente hierin.

Naar aanleiding van deze fietstocht wordt er op 2 juli 2019 een motie ingediend:

M-7	Speeltuin wijk De Vierslag	GBO, D66, PvdA, CDA, GL	Verzoekt het college om: 1. Dit jaar nog in gesprek te gaan met GEM zodat er in 2020 al gestart kan worden met de inrichting van de speeltuin. 2. Deze speeltuin mee te nemen in het speelbeleid 2020 waar meerdere speelplekken gerenoveerd gaan worden zodat er in Elst Oost een goed speelklimaat gecreëerd wordt.
-----	----------------------------	-------------------------	---

Deze motie wordt unaniem door de raad aangenomen.

4. Acties werkgroep

De werkgroep komt zeer regelmatig bij elkaar voor overleg. In eerste instantie moet er duidelijkheid verkregen worden of er wel of geen speelvoorzieningen gepland zijn voor de wijk De Vierslag. Het blijkt dat de bewoners van de wijk hier verschillend over geïnformeerd zijn. De oorspronkelijke beeldkwaliteitsplannen worden beoordeeld en in oktober 2019 vindt een gesprek plaats met beleidsmedewerker van de gemeente en de projectmanager (met GEM in de portefeuille). Hierin wordt duidelijk dat de speelvoorzieningen niet voorzien zijn en dat het burgerinitiatief dat al gestart was verder vervolg zal moeten krijgen om toch voorzieningen te kunnen realiseren in de wijk. Er worden vervolgspraken gemaakt met de beleidsmedewerker van de gemeente en de projectmanager. Met de motie van 2 juli in de hand wordt er afgesproken dat er voorzieningen in de wijk gecreëerd kunnen gaan worden als we als burgers zelf het initiatief nemen voor het opzetten van een plan en zorgen voor cofinanciering.

Hier gaan we enthousiast mee aan de slag, zowel inhoudelijk als met de financieringsmogelijkheden.

4.1 Inhoudelijke acties werkgroep


In januari 2020 is een enquête uitgezet in de buurt, dit is via een huis-aan-huis mailing aangekondigd en via de diverse Facebookgroepen in de wijk. In totaal hebben 179 mensen gehoor gegeven aan deze oproep. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden uit de enquête.



Een zeer grote meerderheid geeft aan behoefte te hebben aan een speelveld met speelvoorzieningen.

In welke leeftijdscategorie is er behoefte aan speelvoorzieningen?

Answer Choices	Responses	
0 tot en met 5 jaar	80,12%	137
6 tot en met 11 jaar	78,36%	134
12 tot en met 18 jaar	8,77%	15
Answered		171
Skipped		8



De grootste behoefte ligt bij speelvoorzieningen in de leeftijd van 0 tot en met 11 jaar. Ook de betrokkenheid in de wijk is groot. Zo zijn er 61 buurtbewoners die hebben aangegeven mee te willen denken of mee te willen helpen met het onderhoud van de speelplek.

Daarnaast is de voorkeurslocatie uitgevraagd:



In de enquête was er de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten. Een greep uit die reacties:

- “Er is nu helemaal geen speelmogelijkheid voor kinderen. Hiervoor moeten kinderen een gevaarlijke weg oversteken en dat wil natuurlijk niemand!”
- “De speeltuinen graag rolstoelvriendelijk en toegankelijk zijn i.v.m. kinderen met beperking.”
- “Goed initiatief! Hopelijk komt er aan deze kant van de wijk ook een of meerdere speeltuinen. Zo hoeven de kinderen niet de drukke weg over om überhaupt te kunnen spelen in een speeltuin!”
- “We zullen het zeer op prijs stellen als dit snel opgepakt kan worden, zodat de kinderen snel hun nieuwe buurt eigen kunnen maken. Dit zal voor de samenleving gunstig zijn. Gezien er nu niets in de buurt is waar kinderen kunnen spelen is het erg wenselijk dat zo een project snel in werking wordt gezet. Bedankt aan de betrokkene en initiatiefnemers.”
- “Mijn kinderen hebben beide ernstige beperkingen, dus hoe mooi zou het zijn om een speeltuin voor je huis te hebben, zodat je in de buurt bij ze kunt zijn, omdat ze allebei verkeersonveilig zijn, plus als er wat gebeurt je snel thuis bent om iets te kunnen. Ik hoop dat er echt speelvoorzieningen komen zodat ook zij en de andere kindjes in onze wijk heerlijk kunnen spelen.”

Als vervolg op deze enquête is er op 12 februari 2020 een eerste avond geweest voor buurtbewoners die mee willen denken over de opzet en het ontwerp van de speelvoorzieningen. Tijdens deze avond waren 15 buurtbewoners aanwezig. Samen hebben we een eerste stap gemaakt in het maken van een plan. Op welk veldje speelvoorzieningen? Wat voor een toestellen en in welke stijl? Welke afspraken maken we met elkaar? Zijn er bezwaren vanuit de buurt en hoe gaan we hier mee om?

Met de input van deze avond in gedachten hebben we begin maart een ronde langs de veldjes in de wijk gemaakt om de wensen vanuit de buurt over te brengen. Hierbij waren, naast de werkgroep, de leverancier van de speeltoestellen, Kompan (Wilco Oortwijn), de afdeling Groen van de gemeente Overbetuwe (Martijn Stip) en de beleidsmedewerker van de gemeente Overbetuwe (Josselien van Grootel) aanwezig. Op basis van deze rond zijn de eerste ontwerpen voor de speelvoorzieningen inclusief offertes gemaakt door Kopman.

En toen kwam Corona, maar we hebben ons niet uit het veld laten slaan! Een beetje vertraging, omdat het niet mogelijk was om in de periode april/mei een bijeenkomst te organiseren. Maar uiteindelijk hebben we in juni de ontwerpen digitaal verspreid. Op 8 juli hebben we een inloopavond in de buitenlucht georganiseerd waarbij buurtbewoners de plannen konden bekijken en van feedback voorzien. Naast de werkgroep waren tijdens deze avond Wilco Oortwijn (Kompan) en Josselien van Grootel (beleidsmedewerker gemeente Overbetuwe) aanwezig. De vele vragen van de buurtbewoners konden beantwoord worden. Uiteraard kwamen nog vele andere wensen aan de orde en was een van de grootste pijnpunten de locaties van de speelvoorzieningen. Er is een zeer grote wens om de speeltoestellen meer te spreiden over de verschillende veldjes in de wijk, eigenlijk zoals dat in het eerste deel van Westeraam, de wijk Groenoord, ook is bedacht en uitgevoerd. Met de opmerkingen uit deze inloopavond is de werkgroep wederom aan de slag gegaan en hebben we Kompan gevraagd de ontwerpen op een aantal punten aan te passen. Op 20 augustus hebben we de definitieve ontwerpen en offertes ontvangen. Deze dienen als basis voor deze aanvraag.

4.2 Acties werkgroep voor aanvullende financiering

Er zijn diverse wegen bewandeld om *aanvullende financiering* binnen te halen. Eind 2019 is veel tijd gestoken in de voorbereiding voor aan aanvraag van een provinciale subsidie inzake leefbaarheid. Helaas bleek ons project uiteindelijk niet onder de voorwaarden te vallen.

Vervolgens hebben wij ons gericht op het binnenhalen van gelden via de actie Overbetuwe Doet. Tevens hebben wij het Rabofonds benaderd voor aanvullende financiering. Zij hebben onze aanvraag in behandeling genomen en gehonoreerd! Binnen 6 maanden na toekenning dienen wij de factuur en bewijsstuk van de realisatie toe te sturen (21 december 2020). Tot slot heeft het wijkplatform een bijdrage toegezegd om speelvoorzieningen in de wijk de Vierslag te kunnen realiseren. De totale cofinanciering komt daarmee op:

- OverbetuweDoet: € 2.410,00
- Rabofonds: € 2.525,75
- Wijkplatform Elst-Oost: € 1.000,00

In totaal bedraagt de co-financiering € 5.935,75.

Naast de financiële middelen zijn er vanuit de werkgroep vele *vrijwilligersuren* in het project gestoken. Zoals afgesproken bij de start van het project zouden wij, de bewoners van de wijk, zoveel mogelijk de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zodat de gemeente Overbetuwe vooral een toetsende en besluitvormende rol heeft en dus minder tijd en geld kwijt is aan het opzetten en uitwerken van het plan en het creëren van draagvlak in de buurt. Het plan van aanpak voor uitvoering van het project ligt nu voor evenals de onderliggende ontwerpen en offertes.

We schatten in dat we in de afgelopen 2 jaar als werkgroep minimaal 200 uur besteed hebben aan dit initiatief. We hebben er serieus aan gewerkt en het resultaat is nu dat er een definitief plan ligt dat we graag willen delen met de buurtbewoners. Maar dan willen we er wel graag bij kunnen zeggen dat de plannen uitgevoerd gaan worden.

5. Definitief ontwerp en offerte

In de bijlagen zijn de definitieve ontwerpen en offertes opgenomen. Zoals hiervoor aangegeven is er een zeer nadrukkelijke wens vanuit de wijk om de speelvoorzieningen over de verschillende locaties in de wijk te verspreiden. Verder hebben we geprobeerd gebruik te maken van materialen die binnen de gemeente al beschikbaar zijn om zo de kosten van het project te beperken. De 3 locaties voor het plaatsen van de speelvoorzieningen zijn:


1. Vissen/Ram
2. Kreeft
3. Boogschutter/Schorpioen

Hieronder korte impressie van de speelplekken, let wel er zijn een aantal optionele zaken opgenomen o.b.v. wensen van bewoners (toestellen, banken, hagen). Deze zouden mogelijk in de toekomst nog gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld middels OverbetuweDoet of NLDoet (Oranjefonds).

1. Vissen/Ram



2. Kreeft



3. Boogschutter/Schorpioen



De volgende elementen komen uit de 'opslag' van de gemeente of worden hergebruikt vanuit het renovatieproject Speeltuinen Westeraam:

- 2 boombanken bij Ram/Vissen en Boogschutter/Schorpioen (renovatieproject)
- wip bij Kreeft (opslag gemeentewerf)
- tafeltennistafel (opslag gemeentewerf)

De totale offerte van Kompan (materialen en realisatie) bedraagt: € 26.574,26 excl. BTW. Hiervan is middels cofinanciering een bedrag van € 5.935,75 gefinancierd. Resteert een bedrag van € 20.638,51 welke door GEM en gemeente gefinancierd dient te worden. Door GEM is reeds een bedrag van € 14.000 toegezegd, dat betekent dat het restant van € 6.638,51 door de gemeente gefinancierd dient te worden. Hier komen mogelijk nog wat extra kosten voor vuilnisbakken bij die niet zijn opgenomen in de offerte van Kompan.

Hiermee zijn we binnen de kaders gebleven die ons bij de start van het project meegegeven zijn.

6. Hoe nu verder?

Graag zouden wij zien dat in 2020 de speelvoorzieningen nog gerealiseerd kunnen gaan worden. Daartoe dient eerst een besluit genomen te worden door het college. Wij zijn nu ruim een jaar bezig geweest met de voorbereiding van dit project. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden, inventariseren van de wensen, draagvlak creëren in de wijk, maar bovenal de wensen en mogelijkheden, maar zeker ook de onmogelijkheden kenbaar maken aan de buurtbewoners. Het was niet altijd gemakkelijk, maar met onze inzet en een positieve houding zijn we nu toch ver gekomen.

Uiteraard zijn wij bereid om het plan, het proces en de werkwijze verder toe te lichten mochten hier vragen over zijn. Wij vertrouwen op een positieve afloop en hopen snel te kunnen starten met de laatste fase van dit bewonersinitiatief: de realisatie!

7. De verdere toekomst

Het doel van de werkgroep is om een start te maken met een ontmoetings- en speelplek in de buurt. Zodat kinderen veilig en dichtbij huis kunnen spelen, ouders elkaar kunnen ontmoeten en de sociale cohesie in de wijk groeit. Wij hebben er vertrouwen in dat we dit kunnen gaan realiseren, maar er blijven wensen open staan vanuit de buurtbewoners. Zo was het idee om een doolhofje aan te leggen voor de kinderen of een moestuintje. In de toekomst kunnen buurtbewoners eventueel deze ontmoetingsplekken uitbreiden door zelf nieuwe initiatieven op te starten via bijvoorbeeld OverbetuweDoet of NL Doet. Wij hopen dat daarmee de burgerparticipatie binnen Overbetuwe verder gestimuleerd wordt.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep "Speelvoorzieningen de Vierslag",

Claudia Holla (buurtbewoner)
Mariska Hovestad (buurtbewoner)
Jonna Jansen (buurtbewoner)
Han Niessing (buurtbewoner)
Inge Biemans (lid Wijkplatform)

Bijlagen:

- Kompan Offerte Vissen/Ram
- Kompan Offerte Kreeft
- Kompan Offerte Boogschutter/Schorpioen
- Kompan schetsontwerp Vissen/Ram
- Kompan schetsontwerp Kreeft
- Kompan schetsontwerp Boogschutter/Schorpioen

Plattegrond van de wijk Vierslag

