



Memo – Ter kennisname

Registratienummer:
20.053382

Aan: VV
Van: D&H
Onderwerp: Voortgangsrapportage regionale keringen 2019
Datum: 23-9-2020

Waarom moet u dit weten

Met dit memo brengen we u op de hoogte van de voortgangsrapportage regionale keringen 2019, die in juli 2020 naar de provincies is verstuurd.

Kernboodschap

We lopen op schema met de dijkversterkingen van de regionale keringen

In de voortgangsrapportage regionale keringen 2019 staan geen nieuwe feiten geformuleerd ten opzichte van de Rijnlandse bestuursrapportages (Buraps) en de WBP5 Effectmonitor.

- 2019: Rijnland heeft 43 km keringen verbeterd, ipv de geplande 20 km per jaar. Eind 2019 voldoet 261 km plus 75 km in voorbereiding (totaal 336 km) aan de norm, van de indertijd 498 km afgetoetste keringen. Bij de toetsing voldeed 610 km reeds aan de norm.
- 2020: Bij de tussenevaluatie eind 2020 zal Rijnland net wel of net niet het streefdoel halen (van minimaal 378 km van de afgetoetste keringen op orde).
- 2030: De deadline van 2030, wanneer alle keringen uit de toets 2012 op orde moeten zijn, zal Rijnland ruimschoots halen.

We maken significante stappen in de toetsing van de regionale keringen

Rijnland maakt grote stappen in de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe toetsronde, de toets 2024. In 2024 moeten alle keringen getoetst zijn aan de norm. Voor het eerst toetsen we ook de kunstwerken, niet-waterkerende objecten en bijzondere waterkerende constructies.

We hebben geen significante risico's gehad op het gebied van de regionale keringen

Op het gebied van risicobeheersing houdt Rijnland de voorjaarsinspecties en hebben we de calamiteitenorganisatie indien een calamiteit optreedt. In 2019 heeft Rijnland de jaarlijkse voorjaarsinspectie uitgevoerd om de staat van de keringen te controleren en zijn waar nodig zijn de schades opgeknapt. Er hebben in 2019 geen calamiteiten plaats gevonden voor de regionale keringen.

Context

Rijnland toetst en verbetert de regionale keringen vanuit zijn taak als beheerder van de regionale keringen. Elk jaar rapporteert Rijnland de voortgang van de toetsing en de verbeteringswerken aan de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland. Deze afspraak is vastgelegd in de "Uitvoeringsbesluit regionale keringen 2014". Vanaf 2015 heeft Rijnland elk jaar een rapportage verstuurd.

Vervolg

De voortgangsrapportage regionale keringen 2019 is in juli 2020 verstuurd naar de provincies. In het najaar behandelen de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland het rapport.