



TIJDELIJK FIETSPAD SPIJK



Goed nieuws

Tegen de aanleg van het fietspad heeft een belanghebbende bezwaar bij ons ingediend. Wethouder Carla Koers is met de bezwaarmaker in gesprek gegaan en dat heeft geleid tot goede afspraken. Dit betekent dat wij goed nieuws voor u hebben. We kunnen verder met de aanleg van het deel van het fietspad vanaf Spijk tot aan de Tegnagelwaard.

Vervolg aanleg fietspad

Wij hebben direct contact gehad met de aannemer. Als alles volgens planning loopt dan kan deze in week 50 verder met de aanleg van het fietspad. Dat is in de week van 7 december 2020. Het werk is echter afhankelijk van de weersomstandigheden, daarom kan de aannemer deze planning niet garanderen. Bijvoorbeeld om beton aan te brengen en goed te kunnen laten drogen, moet het een paar dagen aaneengesloten droog weer zijn. Door de onvoorspelbaarheid van het weer is het ook lastig te zeggen wanneer het fietspad klaar kan zijn. Normaal gesproken duurt dit werk ongeveer zes weken. Wij houden u op de hoogte van de planning.

Nog steeds duurzaam?



Ook al heeft de aanleg van het fietspad vertraging opgelopen, we willen het nog steeds op een duurzame manier aanleggen. De herinrichting van de Halve Maan in Lobith is bijna klaar. Het puin van dit project is opgeslagen, wordt gebroken en straks gebruikt als grondstof voor het fietspad onderaan de Spijksedijk.

NIEUWSBRIEF

Oktober 2020

Beste inwoners van Spijk,

Tot onze spijt konden we deze zomer niet verder met het de aanleg van een tijdelijk fietspad van en naar Spijk. In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat er een bezwaar is ingediend. Graag delen wij het laatste nieuws met u.

Vragen?

Wilt u meer weten over het project, dan kunt u bellen met Arjan Blij. Natuurlijk kunt u hem ook een mail sturen.



(0316) 595 111




a.blij@zevenaar.nl



ZEVENAAR

Waar komt het fietspad?

We hebben het al eerder met u gedeeld, maar dat is alweer een tijdje geleden. Daarom toch nog een keer de tekening waar het fietspad nu precies komt te liggen.



De rode lijn is de route van het fietspad.

Vervangend vervoer

De aannemer en wij doen ons uiterste best om te zorgen dat het fietspad er zo snel mogelijk ligt. Maar we moeten wel rekening houden met de weersomstandigheden. Tot het fietspad er is, vragen wij u om samen te werken om er zo voor te zorgen dat alle kinderen in uw dorp vervoer naar school hebben.

Door corona rijdt de buurtbus tijdelijk niet. Vervoerder Breng past op dit moment de buurtbussen aan door extra ventilatie en kuschermen aan te brengen. Zodra dit klaar is, kan de buurtbus weer rijden. Tot die tijd kunt u gebruik maken van de regiotaxi Avan. Deze rijdt van halte tot halte op de route van buurtbuslijn 566. U betaalt € 2,35 per rit en rekent af bij de chauffeur met een pinpas. Uw OV-chipkaart kunt u niet gebruiken. Bel naar (085) 043 8784 voor het boeken van een rit.

Let op: het dragen van een mondkapje is verplicht in de Regiotaxi Avan.

