

MemoProces-, Programma- en
Projectmanagement

Aan De Raadsleden

Kopie aan Anton Westenberg, programmamanager Spoorzone

Van Wethouder Gerdien Rots

Datum 16 februari 2023

Onderwerp Stand van zaken Engelenpad

Op 7 november 2022 is de informatienota *Ontwikkeling Spoorzone: inzicht en samenhang* in uw raad besproken. In deze nota stond ook de voortgang van het Engelenpad beschreven en is aan u de toezegging gedaan dat deze - naar verwachting - aan het einde van 2022 aan u zou worden voorgelegd. Deze planning is helaas niet gehaald omdat er nog een aantal aandachtspunten verder uitgewerkt moeten worden. In de komende periode worden de laatste aanpassingen in de nota verwerkt en wordt deze uiterlijk voor het zomerreces aan uw raad aangeboden (verwachting juni/juli 2023).

Met vriendelijke groet,

Gerdien Rots
Wethouder gemeente Zwolle