aangenomen
(unanieml

Motie Raadsbreed bij de behandeling van raadsvoorstel BP/369: Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen.

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 25 oktober 2018,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (nummer BP/369) inzake de Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen;

constaterende dat:

- uit bovengenoemd voorstel blijkt dat op basis van de directieraming ter grootte van € 1.367.000 een budget van in totaal € 1.608.000 nodig is voor de uitvoering van het onderdeel Herinrichting Looierstraat/Gulp;
- dat de provincie Limburg en het Waterschap Limburg respectievelijk € 500.000 en € 275.000 zullen bijdragen aan de uitvoering van dit onderdeel;
- dat via eerdere raadsbesluiten een gemeentelijk krediet beschikbaar is van € 500.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;
- dat derhalve een aanvullend krediet van € 333.000 nodig is voor de uitvoering van dit onderdeel;
- uit aanvullende informatie blijkt dat er inmiddels een aanbesteding heeft plaats gevonden en dat de laagste inschrijving € 1.924.000 bedraagt en daarmee € 557.000 duurder uitvalt dan de directieraming;
- op basis van deze aanbesteding de uitvoering van dit onderdeel op een totaalbedrag zal uitkomen van € 2.165.000;
- dat er dus een aanvullend krediet nodig is van € 890.000 in plaats van het gevraagde krediet van € 333.000 voor de uitvoering van dit onderdeel;

overwegende dat:

- aanvullend overleg met provincie en waterschap mogelijk zou kunnen leiden tot hogere bijdragen van deze instanties;
- als gevolg van werkzaamheden van de nutsbedrijven de bestaande bestrating er niet fraai bij ligt en dat herstel hiervan naar schatting maximaal € 50.000 kost;

draagt het college op:

1. met provincie en waterschap in overleg te treden om te onderzoeken of zij bereid zijn hun bijdragen aan de plannen met betrekking tot het onderdeel Looierstraat/Gulp te verhogen;
2. de raad tussentijds op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en mogelijke risico's;
3. om in afwachting van nieuwe planvorming en –uitvoering de door werkzaamheden aangetaste bestrating te verbeteren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Gulpen-Wittem, 25 oktober 2018

Fractie CDA	**Fractie Franssen**	**Fractie Balans**	**Fractie PRO**
Marieke Nass	Robbert Dautzenberg	Ruud van Breemen	Jack Cremers
Fon Kistermann	Piet Franssen	Frans Derksen	Martijn Dols
Jos Hendriks	Jo Nix	Wien Hendriks	Ineke van der Laan
Philip Laheij			Rene Nijssen
			Sacha Vos