Overall Planning 'Werf en Veiligheid' gemeente Hollands Kroon in Wieringerwerf

In opdracht van Gemeente Hollands Kroon

d.d. 16 april 2018

SWECO

	maand	januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december, januari, februari, maart
	week	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
	datum	2018 / 2019
	onderwerp	
	Overall-planning	
1	Definitiefase	1
2	Onderzoek en Voorontwerp	2 VO
3	Controle* en vaststelling VO door stakeholders	3 Controle
4	Bestemmingsplancheck en Welstand	4 4
4a	Raadsbesluit goedkeuring Uitvoeringskrediet	4a
5	DO Engineering en rapportages	5 DO
6	Controle* en vaststelling DO door stakeholders	6 Controle
7	Aanvraag Omgevingsvergunning	7
8	Behandeling + onherroepelijkheidstermijn	8 Behandeling Onherroepelijk
9	Uitvoeringsovereenkomst huurders Go-No-Go	9
10	Inkoopvoorbereiding schrijven leidraad + bestek	10 TO
11	Controle* en vaststelling TO door stakeholders	11 Controle
12	Inkooptraject/Aanbesteding	12 Aanbesteding NvI
13	Voorbereiden en vaststellen investeringsbudget uitvoeringsfase bij College	13
14	Ondertekening gebruiks/ huurovereenkomsten	14
15	Aannemersovereenkomst	15
16	Uitvoering werk	heipalen bestellen? 16 Circa 3 maanden voorbereiding en 9 maande

* incl. raming van kosten en begrotingen