Totaalproces RES 1.0

NOORD-HOLLANDSE ENERGIE REGIO

Stap 1
De opgave

In beeld brengen
- huidige situatie
- potentie regio's

Thematisch werkateliers

apr / jun '19

Stap 2
Scenario's

Per deelregio 3 scenario's maken (2 ateliers per deelregio)

Regionale werkateliers

okt / dec '19

Startnotitie

Stap 3
Lokale verrijking

Lokaal verrijken van scenario's. Gemeente nodigt uit en bepaalt de werkvorm

Lokale ateliers

jan / feb '20

Stap 4
Naar Concept RES

- Concept RES kaart per deelregio
- Bestuurlijk afstemmen
- April/mei: colleges stellen concept RES vast en geven vrij voor wensen & bedenkingen, reacties deelnemers en landelijk advies

feb / mei '20

Gelegenheid tot vragen

Aanleveren aan Nationaal Programma RES
1 okt '20

Reactie van deelnemers & wensen en bedenkingen

jun/ sept '20

Stap 5a
Collegebesluit: aanpassingen nav reacties, wensen & bedenkingen

okt '20 / jan '21

Stap 5b
Concretisering zoekgebieden

Werkateliers

okt '20 tot vergunning

Stap 5c
Verrijking vanuit industrie, landbouw, mobiliteit

okt '20 / feb '21

Vaststellen verdeel-systematiek (Route 35)
1 feb '21

Stap 6
Naar RES 1.0

- Uitkomsten 5a, 5b en 5c verwerken
- Bestuurlijk afstemmen
- Besluitvorming raden/PS/AB

mrt / juni '21

RES 1.0
1 juli '21