

mabib
Algemeen planning proces. Tijdslijn kan variëren, tijdlijn is afhankelijk van het project
T-23
T-22
T-21
T-20
T-19
T-18
T-17
T-16
T-15
T-14
T-13
T-12
T-11
T-10
T-9
T-8
T-7
T-6
T-5
T-4
T-3
T-2
T-1
T0
T+1
T+5
T+6
T+7
CIF
Aannemer
Marketing
Scope afbakening
High Level Ontwerp
Convenant
Voorstel Polygoon
Analyse Polygoon
Optimalisatie Polygoon
"OO" Polygoon
Inleiden RAG
Controle Analyse RAG
Expert Adviesmiddel
"GO" Adviesmiddel
Inzet communicatie middelen 1/2
Inzet communicatie middelen 2/2
100% Scope
Start Engineering
Tracé schouw
Inclemming of wijzigingsverzoeken
Start Woningcheck
Detailing/ritten
Definitief Ontwerp
Opdracht DO in Delen
Uit "OO"
Start GIG
Monteur Scope
Start RAG
Informatieve communicatie 1/3
Informatieve communicatie 2/3
Informatieve communicatie 3/3
Vraagbaakmeting
85% Campagne
mabib