
reeds uitgevoerd
reeds gestart
planning
planning TUP
2021
2022
2023
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
programma I
1.plan tbv integrale toegang
2.implementatie plan
programma II
1.Inkoop AT
a. Voorbereidende werkzaamheden
b.eerste contracten herzien
c.overige contracten herzien
2.pilots
a.evalueren
b.besluitvorming en uitvoering
3.optimaliseren Wegwijzer
4 .implementatie regie applicatie
zie ook programma IV
a.uitvoering aanbestedingsprocedure
b.gunning
c.opstellen def implementatieplan
d.implementatie
ntb
programma III
1.herziening lokale Wmo contracten
a. analyse en verbeterplan
b.nieuwe contractering
c.implementatie nieuwe contracten
2.lichte begeleiding
3.inkoop AT
zie ook programma I
4.contractmanagement
a.zorgdragen voor formatieuitbreiding
b.werving en selectie
c.inrichting contractmanagement
5.aanpassing diverse verordeningen
6.opzetten monitoring
ntb
programma IV
Communicatie