Start bouw in:	Totaal	start bouw 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 en later
NIJKERK												
Parkrand Terrassen (kerk en appartementen)	20	20										
Nieboer (lieverhof)	29	29										
Doornsteeg fase 1a	17	13	4									
De Brink 61 vml Aldi/Dorcas	10	10										
Vetkamp 14-16	5		5									
Doornsteeg fase 2	350		150	150	50							
Doornsteeg inbreiding locatie Smink	50				50							
Doornsteeg inbreiding locatie Looijen	10				10							
Nautilus/Kenteq	120					120	0					
Doornsteeg fase 3	500					100	100	100	100	100		
Herstructurering Paasbos Lindenlaan e.o. (18 sloop en 22 nieuwbouw)	4		4									
Landgoed Appel	6		2	4								
Havenkom fase 1	60						30	30				
Havenkom fase 2	200											200
Spaanse Leger	315			63	63	63	63	63				
Kerkplein	97				97							
Vetkamp Mitsubishi Texaco	14					14						
(Oude) Scoutingterrein	12			12								
Luxool	20						0	20				
Paasbos wc/kruisgebouw	15				0		15					
Herontwikkeling St. Jozef	25						25					
Bronswerk	140						30	110				
Totaal Hard Onherroepelijk bestemmingsplan												
Totaal Zacht Bestemmingsplan in procedure	**865**											
Totaal Visie en kaderstelling in voorbereiding	**698**											
Totaal Zachte plannen	**380**											
NIJKERKERVEEN												
Deelplan 2, Dorp	16		16									
Deelplan 1a	67		67									
Filippo	35			35								
Achterblijvende locatie Concordia	8			8								
Achterblijvende locatie van Rootselaarschool	24			24								
Deelplan 2, Landelijk	25					25						
Deelplan 3	300					45	45	45	45	45	45	30
Totaal Hard Onherroepelijk bestemmingsplan												
Totaal Zacht Bestemmingsplan in procedure	**67**											
Totaal Visie en kaderstelling in voorbereiding	**92**											
Totaal Zachte plannen	**300**											
HOEVELAKEN												
Globe Locatie	4		4									
Woonpark Hoevelaken	165		55	55	55							
Middelaar	5			5								
Eikenschuur entree Hoevelaken appartementen	50				50							
Locatie Euretco	160				80	80						
Middelaar Oost	450							90	90	90	90	90
Centrumlocaties Hoevelaken	40				20	20						
Totaal Hard Onherroepelijk bestemmingsplan	**165**											
Totaal Zacht Bestemmingsplan in procedure												
Totaal Visie en kaderstelling in voorbereiding	**215**											
Totaal Zachte plannen	**490**											
TOTAAL ALLE KERNEN												
Totaal in aanbouw	96											
Totaal Hard Onherroepelijk bestemmingsplan	**165**											
Totaal Zacht Bestemmingsplan in procedure	**932**											
Totaal Visie en kaderstelling in voorbereiding	**1005**											
Totaal Zachte plannen	**1170**											
TOTAAL	**3368**	**72**	**307**	**356**	**475**	**467**	**308**	**458**	**235**	**235**	**135**	**320**
												3368

Huurwoningen										Koopwoningen												
Goedkoop			Middelduur			Duur			Goedkoop			Middelduur laag			Middelduur hoog			Duur		
Sociale huur < € 597,30			Sociale huur € 597,30 - € 710			Vrije sector			< € 200.000			€ 200.000 - € 225.000			€ 225.000 - € 275.000			> € 275.000		
EGW	MGW	GR NUL	EGW	MGW	GR NUL	EGW	MGW	GR NUL	EGW	MGW	GR NUL	EGW	MGW	GR NUL	EGW	MGW	GR NUL	EGW	MGW	GR NUL
										12			8							
			6									16						7		
													13					4		
									4			6								
							5													
29			37	7					36	14		45	7	10	22	20	22	80	7	14
44			51	10					60	10		65	8	15	30	29	30	120	13	15
		4																		
			1															5		
			15				6		6			11			11			11		
	25			25			20		20			36			37			37		
36			36			40			36			50			50			67		
16			16												10	15		10	30	
						4									5			5		
																		12		
			6			1			2			4			4			3		
				25																
									1			5			6			4		
12									9			13			20			13		
		29																6		
												4			4					
	20																	4		
2			4						2			5			5			7		
30			45			30			30			30			30			105		