Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

**Gedeputeerde Staten**
**Uw contactpersoon**
A.M. Groenhagen
BU/INFRA

Telefoonnummer +31235144670
Anne-luuk.groenhagen@noord-holland.nl



**Verzenddatum**

20 JULI 2022

**Kenmerk**
1856428/ 1856432

**Uw kenmerk**

**Betreft: Gunning vervanging Cruquiusbrug en Bereikbaarheid Royal FloraHolland**

Geachte leden,

Zoals al eerder per brief van 13 april jl. (kenmerk 1812709/1812843) met u gedeeld, worden beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de provinciale infrastructuur fors duurder. Door de COVID-19-pandemie was er al sprake van fors stijgende prijzen en schaarste van sommige materialen. Door de oorlog in Oekraïne wordt dit nog eens versterkt. Als belangrijkste effecten zien wij sterk stijgende (energie)prijzen en schaarste aan grondstoffen.

Deze prijsstijgingen doen zich nu concreet voor in de gunningsfase van twee lopende investeringsprojecten waarvoor uw Staten reeds krediet hebben verleend. Dat betreft het project Bereikbaarheid Royal FloraHolland (hierna: BRFH) en het project Cruquiusbruggen (hierna CQB). Als gevolg daarvan past de voorgenomen gunning niet binnen de ruimte van de reeds verstrekte uitvoeringskredieten.

**Definitieve gunning onder ontbindende voorwaarde van extra krediet**

Beide projecten zijn in de gunningsfase geconfronteerd met het effect van de fors stijgende prijzen in de GWW-sector. Dat heeft tot gevolg dat gunning op grond van de verkregen inschrijvingen leidt tot hogere uitgaven dan de door uw Staten verleende kredieten toelaten.

Voor beide projecten geldt dat het uitstellen van de gunningsbeslissing zal leiden tot vertraging en forse, nog hogere kosten. Voor het project BRFH is dit zeer onwenselijk, vanwege de afspraken met de projectpartners én omdat de gemeente Aalsmeer inmiddels begonnen is met de OLV uitgang (Ongestoord Logistieke Verbinding) en wij de OLV ingang moeten realiseren om het oostelijk gebied van Royal FloraHolland goed te kunnen ontsluiten. Bovendien gaat de nieuwe

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

dienstregeling (OV) medio december 2023 in en zouden op dat moment de nieuwe HOV haltes/ voetgangersbrug gerealiseerd moeten zijn. De vervanging van de CQB is zelfs onvermijdelijk, omdat deze bruggen zijn versleten, verdere vertraging in de voorbereidende werkzaamheden door de aannemer kan grote financiële consequenties hebben door het langer in stand moeten houden van de bruggen.

Wij hebben daarom besloten om beide projecten nu definitief te gunnen onder de ontbindende voorwaarde dat er extra krediet beschikbaar komt. Wij leggen de benodigde kredietverhoging dit najaar bij de actualisatie van het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (IMPI) aan u voor. Op deze manier kunnen wij de relatie met de gekozen aannemer bestendigen en kan in ieder geval gestart worden met dat deel van de werkzaamheden, die binnen het huidige budget passen. Op deze manier voorkomen we, in afwachting van uw besluit over een kredietverhoging, dat vertraging op de beide projecten ontstaat.

Met de voorgenomen werkwijze sluiten we goed aan op de onlangs verschenen 'Intentieverklaring samen doorbouwen in onzekere tijden' (afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). Met dit gemeenschappelijk handelingsperspectief richten wij ons op vermindering van risico's, beperken van schade en bevorderen van continuïteit in de bouwproductie als het gaat om bouwprojecten met een groot maatschappelijk belang en de werkgelegenheid in de bouwsector.

**Tot slot**
De ontwikkeling van de grondstofprijzen is op dit moment onvoorspelbaar. Er wordt actief gemonitord, samengewerkt met andere overheden en de markt.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

plv.

provinciesecretaris

**H.J. Schartman**

voorzitter

A.Th.H. van Dijk