Voorstel AB

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 oktober 2020
Dagelijks bestuur	5 november 2020
Algemeen bestuur	**3 december 2020**

Onderwerp
Markermeerdijken stand van zaken

Kernboodschap
Medio 2020 is het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK) opgeleverd voor de versterking van de Markermeerdijken. Met dit voorstel wordt u geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en het aangaan van de Bestuursovereenkomst. In het daarbij horende Uitvoeringsprogramma zijn de projecten opgenomen waarvoor het recreatieschap zorg zal dragen.


Het algemeen bestuur besluit
1. Kennis te nemen van de stand van zaken over de versterking van de Markermeerdijken. 2. In te stemmen met de concept 'Bestuursovereenkomst ter uitvoering van het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam'

Bestuurlijke achtergrond
Elke AB-vergadering wordt teruggekoppeld over de stand van zaken rondom de dijkversterking.

Onderbouwing besluit
Ad. 1 Om de voorbereiding van de dijkversterking te begeleiden, namen zowel de betrokken gemeenten als de recreatieschappen deel aan een overkoepelende projectgroep. Sinds de start van de uitvoering van de dijkversterking in 2019, voert de Alliantie trajectsgewijs projectoverleg. Voor doorgaande fiets- en wandelverbindingen en de recreatieve elementen voert de Alliantie elk kwartaal een 'recreatieoverleg' met de gemeente Koggenland en de recreatieschappen Twiske-Waterland en Westfriesland. Dit overleg heeft inmiddels 5 maal plaats gevonden. Specifieke uitvoeringszaken worden bilateraal besproken met de betrokken gemeenten en de recreatieschappen. In november 2020 wordt gestart met opstellen van het 'Uitvoeringsontwerp Oplever' voor het dijkontwerp met daarin de diverse recreatieve elementen zoals paden, trappen, bankjes en prullenbakken. Het recreatieschap is betrokken bij vormgeving (staalkaarten), distributie en plaatsing van de elementen. Zij wordt beheerder van de recreatieve voorzieningen op en aan de dijk, buiten de bebouwde kom van de gemeenten Amsterdam, Waterland en Edam-Volendam. Verder participeert het recreatieschap in overleg over toegankelijkheid van de dijk voor mindervaliden bij Warder, de inrichting van dijkplaatsen langs de gehele Markermeerkust en een voorkeursalternatief voor de dijkversterking bij Katwoude. Ad 2 In juli 2020 is het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK) opgeleverd. Met dit programma heeft de provincie 20 miljoen beschikbaar gesteld om hier zowel de natuur als de recreatie verder te ontwikkelen; voor het benutten van kansen en realisatie van projecten op en rondom de dijkversterking.

Naast het APRK:
- Is een ruimtelijk (toetsings-)kader ontwikkeld: het Kader Ruimtelijke Ontwikkeling Kustzone Hoorn-Amsterdam (KROK);
- Is een Communicatie- en Participatieplan opgesteld ter ondersteuning van de uitvoering van de projecten. Voor een eenduidige aanpak gaat ook het recreatieschap van dit plan gebruik maken.

Organogram:
Begin 2019 is besloten het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) met gemeenten, recreatieschap Twiske-Waterland en Westfriesland, HHNK en de Alliantie, zoals dat sinds begin 2016 gefunctioneerd heeft, om te vormen tot Stuurgroep met het doel regionale afstemming over en toezien op de ontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van het APRK als geheel.
Bij het ambitieprogramma zijn ook partijen betrokken als natuurorganisaties. Zij maken daarom deel uit van de Stuurgroep. Ook het recreatieschap wordt in de Stuurgroep vertegenwoordigd.
Het programmateam bereidt de stuurgroep APRK voor.



Na het tekenen van deze bestuursovereenkomst door alle betrokken partijen zal de provincie de subsidieregeling openstellen. Hierna kan daadwerkelijk worden gestart met de realisatie van de projecten uit het APRK.

Uitvoering:
Het recreatieschap is (beoogd) uitvoerder en medefinancier van enkele van de projecten genoemd in het APRK en opgenomen in uitvoeringsprogramma:
- (Delen van) de nieuwe fiets- en wandelpaden en recreatieve elementen na versterking van de Markermeerdijken.
- Het aanpassen van het fiets- en wandelroutenetwerk en de TOPs naar aanleiding van deze vernieuwing en
- Het herstellen van de verbinding over de Zeesluis Edam (zie agendapunt 5a)

Risico's besluit
Indien u instemt met dit voorstel: ▪ Kan het recreatieschap starten met uitvoering van de projecten uit het APRK waarvoor het trekker en financier is en waarvoor de provincie subsidie beschikbaar stelt. *Indien u niet instemt met dit voorstel:* ▪ Kan niet gestart worden met de uitvoering van de projecten uit het APRK en vervalt de subsidiebijdrage in de realisatie van deze projecten.

Bijdrage aan schapsdoelen
☒ Duurzaam beheer bestaand gebied
☒ Beter benutten structuur gebied; met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden

☒Behouden aantrekkelijk recreatiegebied door ontwikkeling
☐Behoud maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak

Financiële Onderbouwing
Financiële consequenties: Nader in te vullen bij de uitvoeringsvoorstellen voor projecten

Communicatie
Binnen het schap: ☒Opnemen in de bestuursmededeling ☐Nieuwsbrief ☐Internet ☐Sociale media ☐Persbericht ☐Krant ☐Anders …… ☐N.v.t.

Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen/bestuurlijke afstemming): Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam en Waterland. Stakeholders buiten gebied: Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de gemeenten Koggenland en Hoorn en het recreatieschap Westfriesland.

Planning
▪ Begin 2021: ondertekening Bestuursovereenkomst door betrokken partijen ▪ 2e kwartaal 2021/na ondertekening: openstellen subsidieregeling APRK ▪ Medio 2021: indienen subsidieaanvragen voor projecten die door het recreatieschap worden uitgevoerd en mede gefinancierd.

Bijlage
Bestuursovereenkomst ter uitvoering van het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam, versie eindconcept 4.0, 26 augustus 2020

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	10 september 2020
MT	22 september 2020

Adviezen AC en besluit DB
De AC (20 oktober 2020) adviseert: ▪ Akkoord te gaan met het voorstel. Het DB (5 november 2020) besluit: ▪ Te agenderen voor het AB van 3 december.

Behandelaar
Afdeling Realisatie en Communicatie, Marieke van Beugen, projectleider

Akkoord
Programmamanager Kees Rood In overleg met directeur RNH Jos Gilliam