Gemeente Texel

.txl

# Project Toezicht wildgroei (reclame)borden buitengebied

## Eindevaluatie 2015

December 2015

| | |
|---|---|
| Deelnemers | Team Dienstverlening, Team Gemeentewerken en externe partijen (LTO) |
| Uitvoeringsperiode | Geheel 2015 |
| Trefwoorden | Communicatie, draagvlak, haalbaarheid, projectgerichte aanpak |
| Relevante wetgeving | Woningwet, Bouwverordening, Landschapsverordening Texel en Wabo |

## Inleiding

In 2014 heeft de Provincie besloten om de Landschapsverordening in zijn geheel af te schaffen. In deze verordening was onder andere regelgeving opgenomen mbt reclameobjecten (borden) in het buitengebied van Texel. Door het wegvallen van de provinciale verordening was er geen regelgeving meer die het optreden tegen het plaatsen van (reclame) borden/objecten (niet zijnde bouwwerken) in het buitengebied mogelijk maakte.
Eind 2014 heeft de gemeente Texel zelf een (tijdelijke) Landschapsverordening Texel vastgesteld. Hierdoor is het (weer) mogelijk om op te treden tegen het plaatsen van (reclame)borden/objecten.

## Probleemstelling

In het buitengebied staan diverse (reclame)borden/objecten in allerlei soorten, maten, kleuren en materialen. Hierdoor ontstaat een rommelig ruimtelijk beeld welke niet bijdraagt aan de kernwaarden van Texel die behouden moeten blijven.

## Doelstellingen en resultaten

In 2015 is een inventarisatie gemaakt van alle objecten in het buitengebied. Hierbij is in kaart gebracht welke (reclame)borden/objecten er zijn geplaatst. Tijdens deze inventarisatie zijn de “eigenaren” van de objecten aangesproken en verzocht om contact op te nemen met de gemeente voor het aanvragen van een vergunning, danwel om de borden/objecten te verwijderen. Daarnaast heeft er twee maal een gemeentelijke publicatie in de Texelse courant gestaan over het project.
Het jaar 2015 was vooral bedoelt was om een stukje bewustwording te creeren, het hoeft dan ook geen direct resultaat opgeleverd. Er zijn weinig tot geen borden verwijdert en niemand heeft contact opgenomen met de gemeente om de mogelijkheden voor legalisatie te bekijken.

## Urenbesteding

De uren die in 2015 aan dit project zijn besteed zijn:
Technisch medewerker: 120 uur
Juridisch medewerker: 25 uur

## Aanbevelingen 2016

Na een jaar van inventariseren, communiceren is het logisch om door te gaan met de volgende stap om het uiteindelijke doel te bereiken. Voorgesteld wordt om in 2016 het project door te laten gaan, waarbij de nadruk zal liggen op het legaliseren/verwijderen van de (reclame)borden/objecten. Hierbij zal blijvend aandacht worden besteed aan de communicatie, zowel in z’n algemeenheid (Texelse courant) als individueel.