Vught

Datum	3 november 2020
Onderwerp	Stand van zaken Transitievisie Warmte
Zaaknummer	Z20 - 224788
Documentnr.	UIT/20 - 390750

Inleiding

Iedere gemeente dient voor 1 januari 2022 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld te hebben. De TVW vloeit voort uit de afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. In de TVW legt de gemeente een realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Verder staan in de visie ook de oplossingsrichtingen voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is. De TVW wordt periodiek (elke vijf jaar) geactualiseerd, waardoor steeds nieuwe wijken worden aangewezen.

Voorgeschiedenis

In de raadsinformatiebrief van 2 juni 2020 informeerden we u over het plan van aanpak van de TVW en het proces dat we volgen. We besloten om in samenwerking met de gemeenten Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel een projectleider te werven die verantwoordelijk is voor het opstellen van de drie TVW's.

Inhoudelijk

Via de aanbestedingsprocedure is adviesbureau Over Morgen gekozen om de projecteider te leveren. Het start-overleg met de projectleider, de heer T. Mathijsen, heeft inmiddels plaatsgevonden. In het plan van aanpak is opgenomen dat de ra(a)d(en) in het derde kwartaal 2020 geïnformeerd zou(den) worden, waarbij tevens feedback van de ra(a)d(en) opgehaald zou worden. Vanwege het tijdstraject gemoeid met de aanbesteding, de nadere herindeling en coronaperikelen is dit niet haalbaar. Hierdoor komt het proces er gewijzigd uit te zien.

Proces

Het proces zoals geleid door Over Morgen heeft als doel om samen met stakeholders, inwoners, de ambtelijke organisaties en besturen van de gemeenten toe te werken naar gedragen visies. Dit gebeurt in de vijf stappen zoals beschreven in het plan van aanpak. Het traject zal lopen van oktober 2020 tot en met september 2021, waarna de TVW's ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raden.
Betrokkenheid van de besturen is een belangrijk onderdeel van het proces. Informeren van de besturen zal nog steeds vanaf de start van het project plaatsvinden, al zij het in een enigszins gewijzigde vorm vanwege eerdergenoemde redenen:

- In stap 1 wordt uw raad geïnformeerd over de gunning en start van de TVW zoals beoogd met deze raadsinformatiebrief

- De in eerste instantie in november beoogde raadspresentaties zullen uitgesteld worden tot het moment dat de samenstelling van de nieuwe raad bekend is. Afhankelijk van het moment zal de inhoud van de presentatie, de ruimte voor inbreng en de vorm (fysiek of digitaal) afgestemd worden op de situatie en voortgang van het proces op dat moment.
- Een tweede informatiemoment voor de raad vindt plaats in de periode maart-april 2021. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt u geïnformeerd over het voorstel voor de fasering en prioritering van wijken, de TVW 0,5.
- In de periode juli-september vindt tenslotte de besluitvormingsfase plaats, hier wordt het raadsvoorstel met de TVW 1.0 geagendeerd.
- De portefeuillehouders worden vóór de verkiezingen van 18 november bijgepraat, bilateraal of via een bestaand afstemmingsoverleg (bijvoorbeeld in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES)). Hiermee worden de colleges vanaf de start meegenomen.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris, de burgemeester,

drs. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel