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1 ONDERTEKENING CONTRACTEN 17 dgn woe 13-3-19 don 4-4-19 1
---- ———— — — — —

2 Koop overeenkomst kavel tussen Stichting en AM 1 dg don 4-4-19 don 4-4-19 2 «r
—3 Depotovereenkomst getekend en effectief 1 dg don 4-4-19 don 4-4-1 g - ąŗ

4 Opdrachten adviseurs opstellen, onderling afstemmen 3,4 wkn woe 13-3-19 don 4-4-19 — —
5 STRUCTUUR ONTWERP (SO) 55 dgn vri 5-4-19 woe 26-6-19 B ę/m

6 Gelijkschakeling/afstemming PvE's 2 wkn vri 5-4-19 don 18-4-19 c

7 Opstellen structuur ontwerp ( 8 wkn) 8 wkn vri 5-4-19 din 4-6-19
8 Bouwkostenraming (parallel aan ontwerpproces) 2 wkn din 28-5-19 woe 12-6-19 t B4-1

9 Aanpassingen verwerken SO 1 wk don 13-6-19 woe 19-6-19 9 ç

10 Vaststellen SO en fase overgang vastleggen (incl initiëren stagegate) 1 wk don 20-6-19 woe 26-6-19 10 Ķ

11 ARCHITECTONISCH ONTWERP 1 VO (AO/VO) 85 dgn don 27-6-19 din 12-11-19 m
12 Opstellen Voorlopig Ontwerp (12 wkn) 12 wkn don 27-6-19 woe 9-10-19

— .....
12 S ~i

13 Bouwkostenraming (parallel aan ontwerpproces) 4 wkn don 19-9-19 woe 16-10-19 13 *i
L

14 Aanpassingen verwerken AOA/O 1 wk don 17-10-19 woe 23-10-19 14 0
15 Goedkeuring Stichting 1 behandeling welstand 2 wkn don 24-10-19 din 5-11-19 15 L
16 Vaststellen VO en fase overgang vastleggen (incl initiëren stagegate) 1 wk woe 6-11-19 din 12-11-19 16

17 ARCHITECTONISCH ONTWERP 1 DO (AO/DO) 115 dgn woe 13-11-19 din 5-5-20 17 T- f
18 Opstellen Definitief Ontwerp (16 wkn) 16 wkn woe 13-11-19 din 17-3-20 íe mmmmm—p

-
19 Bouwkostenraming (parallel aan ontwerpproces) 8 wkn woe 19-2-20 din 14-4-20 19 |M
20 Vaststellen DO en fase overgang vastleggen (incl initiëren stagegate) 1 wk woe 15-4-20 din 21-4-20 20 T

21 Aannemingsovereenkomst opstellen 2 wkn woe 22-4-20 din 5-5-20

TECHNISCH ONTWERP ( TO) 30 dgn woe 22-4-20 din 2-6-20 ~ 22 m . -
Voorbereiding indienen omgevingsvergunning Bouwen 4 wkn woe 22-4-20 din 19-5-20 5

24 Indiening omgevingsvergunning Bouwen inclusief berekeningen 1 dg woe 20-5-20 woe 20-5-20 ' TA ®
'2ōJ

5

25 Verkooptekeningen maken 6 wkn woe 22-4-20 din 2-6-20 Sa H .
26

27
Verkoopdocumentatie maken 6 wkn woe 22-4-20 din 2-6-20 ifisT"\

UITVOERINGSONTWERP (UO) 1 BOUWVOORBEREIDING 100 dgn woe 20-5-2Õ din 27-10-20 zt mp

28 Opstellen stukken uitvoering (BAM stuurt het proces) 20 wkn woe 20-5-20 din 27-10-20 Å •mmmmm mmmmm
29 VERKOOPPROCES PARTICULIEREN 81 dgn woe 15-7-20 woe 25-11-20 S3 J
30 Start verkoop particulieren 1 dg woe 15-7-20 woe 15-7-20

1
31 Verkoopperiode tot 70Vo verkocht (10 apt/week) 13 wkn don 27-8-20 woe 25-11-20 )1 Tīsii m—
32 VERKOOPPROCES BELEGGER 180 dgn don 10-10-19 din 30-6-20 t "" i

33 Toetsing VO door belegger 2 wkn don 10-10-19 woe 23-10-19
34 Controle transactiedocumentatie op DO+ 2 wkn woe 3-6-20 din 16-6-20

- -
■i

ì —- — - -- - — -- - --- ------- 1
35 Vaststellen Turnkey Övereenomst 2 wkn woe 17-6-20 din 30-6-20 3

36 MILESTONES GRONDCONTRACT 479 dgn maa 12-10-20 don 25-8-22 1— 1 "
37 Ontbindingsrecht ontwikkelaar 0 dgn don 25-8-22 don 25-8-22 ....... j

- 25-8

38 Levering grond door gemeente aan stichting 1 dg maa 12-10-20 maa 12-10-20
39 Levering grond door stichting aan AM 1 dg maa 12-10-20 maa 12-10-20

40 RUIMTELIJKE ORDENING 773 dgn vri 5-4-19 vri 3-6-22 O 9» mm l—^” " " 11 . - — ------- —
Uitvoeren onderzoeken 1 concept VO BP 6 wkn vri5-4-Ï9 maa 20-5-19 mm i

? X
, Afstemmen Voorontwerp Bestemmingsplan met gemeente 3 wkn din 21-5-19 woe 12-6-19 4: H1 5

43 Bestuurlijk vooroverleg (parallel evt participatie) 6 wkn don 13-6-19 woe 24-7-19 ÜH ■l

44 Aanpassing Ontwerp bestemmingsplan 3 wkn don 25-7-19 woe 4-9-19 i 4 İÉ h
45 Opstelling agendapost door gemeente 3 wkn don 25-7-19 woe 4-9-19 mm
46 Vrijgave Ontwerp bestemmingsplan door college B&W 3 wkn don 5-9-19 woe 25-9-19 46

47 Publicatie Ontwerp Bestemmingsplan 1 wk don 26-9-19 woe 2-10-19 İ
L

48 Ter inzage termijn 6 wkn zon 3-11-19 don 12-12-19 48 ’►ļľ
49 Nota van zienswijze 3 wkn vri 13-12-19 don 16-1-20 49 Ti*L
50 concept Bestemmingsplan naar college B&W 2 wkn vri 17-1-20 don 30-1-20 5I

51 concept Bestemmingsplan naar gemeenteraad incl vaststelling 6 wkn vri 31-1-20 don 12-3-20 m
52 Publicatie Bestemmingsplan 1 wk vri 13-3-20 don 19-3-20 52 A
53 Beroepstermijn 6 wkn; vri 20-3-20 don 30-4-20 6i mm 1 _____
54 Mogelijke beroepsfase rechtbank + RvS (totaal circa 2 jaarü) 104 wkn vri 1-5-20 don 2-6-22 54 m^mmu mm *mmm*mm mmmamm—

55 Behandeling aanvraag omgevingsvergunning (8 + 6 weken) 14 wkn maa 20-4-20 vri 24-7-20 65 » ~L
56 Beroepstermijn 6 wkn maa 27-7-2Ó vri 25-9-20 1 *mmm-

57 Omgevingsvergunning onherroepelijk - snelst mogelijke termijn 1 dg vri 25-9-20 vri 25-9-2Ö w

58 Omgevingsvergunning onherroepelijk - langst mogelijke termijn 1 dg vri 3-6-22 vri 3-6-22 . ľ
59 UITVOERING 580 dgn don 26-11-20 woe 1 -3-23 5 *l"
60 Uitvoeringsduur bouwkundig (27 a 32 maanden) 104 wkn don 4-3-21 woe 1-3-23 60( mmmm Ttin ■H ■BB ■jasni ■Bi mmtī, r f e n.

_____
61 Bouwrijp maken 12 wkn don 26-11-20 don 4-3-2 ĩ f

62 Woonrijp maken 10 wkn don 22-12-22 woe 1-3-23 [ ^ J 62 B

Indicatieve Ontwikkelplanning Parkstad ZuidlSMEIŽOl^contract Gantt-diagram 
geprlnt;^do(ţi 16-5-19
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