
Bijlage 2 ML 2016-4: Projectenrapportage 
P e i l d a t u m : 

S e l e c t i e c r i t e r i a p r o j e c t e n : 
25 o k t o b e r 2 0 1 6 

alle p ro jec ten m e t een u i t voe r i ngsk red ie t en een rea l i sa t i eda tum v a n a f 2 0 1 6 . 

G e b r u i k t e s y m b o l e n : G E L D KWA k L I T E I T 

prognose t.o.v. UVK S 10054 V ì doeltarget S real isatiedatum UVK 
II prognose t.o.v. UVK ^ 0 0 5 4 en < 11056 X < doeltarget X > real isatiedatum UVK 

X prognose t.o.v. UVK ì 11054 er is geen doeltarget (UVK = uitvoeringskrediet) 

(UVK = uitvoeringskrediet) gedefinieerd 

I N F O R M A T I E G E L D K W A L I T E I T T I J D 
Project Projectnaam Hoofdcluster Type 

inves¬
ter ing 

PFH Toelichting geld Toelichting kwali tei t Realisatie¬
da tum UVK 

Actuele 
prognose 
realisatie¬

da tum 

Toelichting planning 

158 Weeri js -Zuid her inr icht ing IPM: Weeri js-Zuid O 2 V De investeringsprognose is naar 
beneden toe b i jgeste ld, omdat er 
aanzienl i jk minder ha's aangekocht 
worden voor waterberg ing. 
Bovendien vervul t het waterschap 
geen t rekkende rol en kan volstaan 
worden met een netto bi jdrage. In 
de adviesnota van februari 2015 
aan het algemeen bestuur, is daar 
ui tgebreid op ingegaan. 

Doelrealisatie aantal km EVZ's zal 
hoger ui tval len dan gepland (17 km 
i.p.v. 15 k m ) ; doelrealisatie 
waterberging is lager (78 ha i.p.v. 
95 ha). I n eerder genoemde 
adviesnota is dit meegedeeld. 

V 1-7-2017 30-4-2017 De planning bij het UVK (in 2011) 
was een grove planning en bl i jkt nu , 
nadat er meer bekend is, 2 
maanden te ru im 

164 Proj. Tur fvaar t - Bijloop zuid IPM: Herstel NNP O 2 V Prognose is lager dan krediet 
vanwege lagere doelreal isatie. 
Voorbereidingskosten zi jn relat ief 
hoog vanwege lange door loopt i jd , 
extra hydrologisch en 
opbrengstdervingsonderzoek. Ten 
opzichte van de vorige ML is de 
prognose gestegen doordat 
meerwerk is ontstaan t i jdens de 
ui tvoering en de stuwen nog 
moeten worden gereal iseerd. De 
verwachte subsidie is ook 
toegenomen, doordat 5,5 ha nu ook 
is bestempeld als nieuwe natuur. 

Door het afgeslankte plan is de 
doelrealisatie herstel NNP 
afgenomen to t 186 ha. 

X 1-1-2009 30-11-2017 De planning is ver t raagd door 
langdurige onderhandel ingen met 
grondeigenaren. Daarnaast neemt 
de realisatie van de stuwen meer 
voorbereidingst i jd in dan 
oorspronkel i jk gedacht. Daardoor is 
de plaatsing van de stuwen in de 
Turfvaar t voorzien in de 2de helf t 
van 2017. 

192 EVZ/WB Molenbeek fase 3 IPM: 
Natuurprojecten 

O 3 I Hogere kosten in bebouwd gebied 
en het project duur t langer dan 
verwacht. 

Bij nameten is gebleken dat het niet 
om 3,8 km EVZ gaat, maar om 3,45 
km. 

X 1-1-2014 31-12-2019 Is vert raagd omdat er in eerste 
instant ie geen duidel i jkheid was 
omt ren t de maatregelen om de EVZ 
te real iseren. 

213 gemalen Emilia en Westland I 1 V Prognose bi jgesteld: De 
aanneemsom valt aanzienl i jk lager 
uit als het geraamde bedrag. 

V Geen opmerkingen X 30-9-2017 31-12-2017 Geen probleem. 

222 Steunpunten WS 2 Steunpunten 
Watersystemen 

I 6 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-4-2014 31-10-2016 Langere doorloopt i jd door 
ui tgevoerde garant iecla im 
aannemer Hei jningen. 

223 Gronden Gat vd Ham strat .aanko IPM: 
Natuurprojecten 

O 4 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-1-2013 31 -12 -2021 Vertraagde grondverwerv ing 
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226 Bronhouderschap BGT I 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2015 31-12-2019 Normaal gesproken zou het BGT 
project wet te l i jk gezien op 31-12¬
2015 afgerond moeten z i jn . Di t 
houdt in dat de transi t ie van de 
GBKN naar de BGT minimale 
specificaties dient te voldoen. 
Doordat er grote aanloopproblemen 
zi jn bij het SVB-BGT en diverse 
bronhouders heeft men deze da tum 
niet kunnen real iseren. De te rmi jn 
is nu ver lengt to t halverwege 2016. 
Doordat de Brabantse 
waterschappen zich laten ontzorgen 
door het SVB-BGT voor het 
realiseren van de BGT hebben wi j 
deze da tum ook niet gehaald. 

Daarnaast hebben de Brabantse 
waterschappen een contract met 
het SVB-BGT dat zij de BGT met de 
specificaties van 2019 aan ons 
zouden opleveren. In de 
tussent i jdse opleveringen is 
gebleken dat het SVB-BGT deze eis 
verkeerd heeft door vertaald naar 
de raamcontractanten die de 
uiteindel i jke werkzaamheden 
ui tvoeren. Op dit moment v indt er 
een onderzoek plaats wat door de 
Brabantse waterschappen is 
geïnit ieerd om te ki jken wat de 
totale kosten gaan worden voor 
volmaken van de BGT aan de 
specificaties van 2019. 

247 4e ronde vei l ightoets pr im. 1 I 1 X Beschikbare krediet is voor een 
gedeelte van het pro ject , di t is 
vermeld t i jdens de kredietaanvraag. 
De prognose echter is voor het 
gehele project tz t zal het restant 
van het krediet aangevraagd 
worden. 

Geen opmerkingen V 31-12-2017 31-12-2020 Real isat iedatum vermeld bij het 
UVK is van fase 1. Real isat iedatum 
is van het gehele pro ject / 
investeringsprognose. 

263 Inspect ies t .b.v. asset managm I 1 V Inspect iekosten vallen lager uit. V Geen opmerk ingen. V 31-12-2016 31-12-2016 Geen opmerkingen 

501 Sl ibvang Zunder t Afv. Wat. akk. 
Nieuwv.-Zundert 

O 2 V Slibvang wordt niet gereal iseerd; 
al ternat ieve waterkwal i te i ts-
bevordende maatregelen zi jn nader 
in beeld gebracht. Wanneer er op 
RWZI Nieuwveer geen 
ef f luent le iding naar de Mark hoeft 
worden gereal iseerd, dan wordt 
volgens het afvalwaterakkoord de 
bi jdrage vergoed aan gemeente 
Zundert 

V Geen opmerk ingen. X 31-12-2010 31-12-2018 Als gevolg van de heroverweging 
wordt oorspronkel i jke planning niet 
gehaald. 
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522 Nieuwveer Anammox onderzoek 
en 

Onderzoek O 5 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 30-6-2016 1-7-2017 Na de eerste resultaten van de pilot 
is een 2e subsidieronde gestart . Dat 
is ge luk t , maar dit duurde iets 
langer dan verwacht. 

546 Renovatie rwzi Halsteren I 5 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 30-6-2016 30-9-2016 Geen opmerkingen 

566 Vervangen lavafi l ters Onderhoud 
Meer jarenprogram 
ma 

I 5 V Geen opmerkingen V Geen opmerk ingen. V 31-5-2017 31-5-2017 Geen opmerkingen 

3025 Nieuwveer R W Z I : renovatie 2e t Nieuwveer 
Instandhouding 

I 5 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerk ingen. V 31-12-2018 31-12-2018 Geen opmerk ingen. 

3033 Nieuwveer R W Z I : infra,TBT,2e Nieuwveer 
Instandhouding 

I 5 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2015 30-6-2016 Bij aanbesteding bleek krediet 
ontoereikend voor scope. Scope 
werkzaamheden is opnieuw 
gepr ior i teerd, en wordt (deels) 
opnieuw aanbesteed en gerealiseerd 
in periode j an - j un 2016 

4040 Renovatie diverse rwzi Renovatie RWZI's I 5 V V Geen opmerkingen X 30-6-2015 30-4-2016 Nadat in 2014 , als gevolg van 
heronderhandel ingen, ver t raging is 
opgelopen, zijn projectonderdelen 
compacter geprogrammeerd. 
Binnen het project heeft een 
versnel l ing in de planning 
plaatsgevonden waardoor een 
aantal zuiveringsinstal lat ies eerder 
is opgeleverd dan gepland. Dit heeft 
effect op de lasten in 2016 en 2017. 

6030 ONDERBOUW MAATREG 
WATERKWALITE 

O 1 V UVK was bedoeld voor gezamenl i jk 
onderzoek met gemeenten naar de 
relatie tussen 
waterkwal i te i tsproblemen. Er is 
hierbi j rekening gehouden met 
ui tvoerige analyses na de 
eenvoudige ecoscans. Ecoscans 
hebben echter voldoende zekerheid 
gegeven over deze relatie en 
aanvul lend onderzoek (op veel 
locaties) is waarschi jn l i jk niet meer 
noodzakeli jk. 

V Geen opmerkingen X 31-12-2015 31-12-2016 Tijdens Kredietaanvraag was 
e inddatum eerste 
stroomgebiedbeheerplan 
aangehouden als eind van dit 
project. Er dient nu nog voor een 
aantal overstor ten rekening te 
worden gehouden met nader 
onderzoek. Daarom 1-1-2017 
aangehouden als nieuwe verwachte 
e inddatum 

6341 Verm. Blauwalgen overlast 2e f I P M : Blauwalgen O 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31 -12 -2011 31-12-2019 De blauwalgen aanpak is een lastig 
probleem waarvoor evaluat ie en 
gedegen onderzoek nodig is 
alvorens nieuwe maatregelen 
ui tgevoerd kunnen worden. Dit is in 
de oorspronkel i jke opzet niet 
meegenomen. Het kost meer t i jd 
dan verwacht om concrete 
afspraken met de gemeenten te 
maken. 
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6685 Grondaankoop EVZ 
&Waterberging 

O 1 I Project is bedoeld om slagvaardig 
gronden te kunnen aankopen om in 
de toekomst een EVZ of 
Waterberging te real iseren. De 
daadwerkel i jke kosten worden tzt 
overgeboekt naar de projecten. 

V Dit project heeft als doel om pro¬
actief op grondaankoop te kunnen 
ant ic iperen. Aangekochte gronden 
worden tzt door gezet naar de 
daadwerkel i jke projecten. 

X 31-12-2018 31-12-2024 Project wordt gebruikt voor 
strategische grondaankoop 
waardoor de werkel i jke afronding 
van het project lastig te voorspellen 
is. 

6715 Renovatie / modif icat ie polder I 1 I Geen opmerk ingen. V Geen opmerkingen X 30-6-2016 31-12-2016 Vertraging van 1 maand in de 
ui tvoering door verschil inzicht te 
nemen renovat iemaatregelen voor 
gemaal Schuivenoord tussen OG en 
ON. Vertraging past binnen eerder 
afgegeven prognose. 

6748 Tkv Bovenmark Ulv-Galder-Breda IPM: Herstel NNP O 2 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 1-1-2021 31-12-2020 Geen opmerk ingen. 

6763 EVZ Boomkikker Alphen-Chaam IPM: EVZ O 2 X Huidig krediet is afkomst ig van 
kredietverdel ing 2009. Aanvul lend 
ui tvoeringskrediet wordt 
aangevraagd zodra er zicht komt op 
de doelrealisatie. Trace EVZ wordt 
langer. 

V Geen opmerkingen V 30-5-2018 31-10-2017 Projectpartner Alphen - Chaam is 
bereid EVZ met waterschap te 
real iseren. 

6779 Aanleg inspectiepad pr imaire k I 1 I Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-4-2016 1-3-2018 Vanwege onderzoek naar de nieuwe 
normer ing is dit project ver t raagd. 

7423 Basisregistraties In format iep lan O 5 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 30-6-2017 30-6-2017 Geen opmerkingen 

7562 Dienstverlening In format iep lan O 6 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 31-12-2017 31-12-2017 Geen opmerkingen 

7593 Digitale di jk inspect ie I 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2013 1-2-2016 Project is ver t raagd vanwege extra 
werkzaamheden die ui tgevoerd zi jn. 
Project inmiddels afgerond 

7991 Aanp. waterl tbv afvoer Koolho IPM: EVZ O 4 X Huidig krediet is afkomst ig van 
kredietverdel ing 2009. Aanvul lend 
ui tvoeringskrediet wordt 
aangevraagd, zodra er zicht komt 
op doelrealisatie. 

V Geen opmerkingen X 31-12-2012 30-4-2018 Vertraagd als gevolg van 
stagnerende woningbouw 

8313 Revisie gemaal Roode Vaart I 1 X Het project staat vanaf 2007 on 
hold. Nadat het inr icht ingsplan van 
derden rondom Moerdi jk & 
Havenschap is goedgekeurd kan het 
project worden hervat. Indexer ing 
van het toenmal ige ip-bedrag en 
verhoogde btw zullen het project 
duurder doen laten ui tval len. 

V Geen opmerkingen 1-1-2018 Waarschi jn l i jk doen de Provinciale 
Staten van Noord-Brabant in 2016 
ui tspraak over het inpassings- en 
exploitat ieplan voor het Logist iek 
Park Moerdijk. In afwacht ing van de 
defini t ieve ui tspraak wordt de 
renovatie van het poldergemaal 
Roode Vaart ter hand genomen. 

8455 Aankoop pr imaire waterker ingen O 1 I Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-1-2018 31-12-2019 Vertraging op aankoop van de 
keringen 
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9322 Vervanging mat onderh2012 I 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-3-2013 1-7-2017 Nog niet al het mater ieel is 
aangeschaft zoals vermeld bij de 
krediet aanvraag, na verwacht ing 
zal dit in 2017 afgerond worden 

9325 Vervanging mat onderh2015 I 1 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 1-4-2016 1-3-2016 Geen opmerkingen 

800105 Instandhouding objecten ZB I 5 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerkingen X 31-5-2015 31-3-2016 Planning werkzaamheden aannemer 
t .b.v. persstat ion Moerdi jk is 
gewi jz igd. Volgorde werkzaamheden 
door aannemer levert vert raging op. 

800119 Aanp. en opt imal . kunstwerken I 1 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerk ingen. V 1-11-2017 31-10-2017 Geen opmerk ingen. 

800127 Baggeren sted.water EL,OO,SB I P M : 
Baggerprogramma 

I 1 V In verband met de BTW teruggaaf 
wordt de gemeente zelf 
opdrachtgever voor hun aandeel 
r icht ing de aannemer. Hierdoor 
nemen de geprognost iceerde 
brutokosten voor het waterschap af. 
De netto laten bl i jven geli jk. 

V Geen opmerkingen X 31-12-2015 30-9-2017 De uitvoeringsfase is 1 jaar 
vert raagd t .o.v. init iële p lann ing, 
i .v.m. onduidel i jkheid scope. De 
baggerwerkzaamheden in 
Roosendaal worden in 2017 
afgerond. 

800138 Bijdrage HWBP 2016 O 1 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerkingen V 31-5-2016 25-5-2016 Geen opmerkingen 

800144 Wateroverlast VZM I P M : Waterberging 
VZM 

O 3 X In de opdrachtbr ief (overeenkomst 
met RWS), ondertekend april 2013 , 
is extra budget vastge legd, ten 
opzichte van het reeds vastgestelde 
UVK. Ondanks aanscherping van de 
scope is met RWS is 
overeengekomen het 
oorspronkel i jke budget uit de 
opdrachtbr ief voorlopig te 
handhaven. 

V Geen opmerkingen X 31-12-2015 31-12-2018 Met nieuwe scope is ook planning 
opnieuw vastgesteld. Voorbereiding 
van de ui tvoering is opgestart . 

800153 Baggeren Mark-Vliets 2016 I P M : 
Baggerprogramma 

I 1 V Een aanbestedingsvoordeel voor de 
ui tvoering (met gel i jkbl i jvend 
risicoprofiel) zorgt voor een lagere 
prognose van de kosten. 

V Aanpak Duurzaam GWW maakt 
integraal onderdeel uiit van de 
projectaanpak. 

V 31-12-2016 31-12-2016 Geen opmerkingen 

800161 EVZ Kibbelvaart Halderberge I P M : EVZ O 3 V Een deel van de EVZ wordt niet 
ingericht. 

V Geen opmerkingen X 1-1-2016 31-12-2016 enige ver t raging als gevolg van 
grondverwerv ing 

800169 PS R'daal & RG O'bos noodbuff. I 5 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerk ingen. X 30-11-2016 31-12-2016 Oplossingsrichting gewijzigd en 
afhankel i jkheid met AWP 2.0 en 
zorgbeleid onderzocht. 



I N F O R M A T I E G E L D K W A L I T E I T T I J D 
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800170 Aanpassen wwk installaties Nog te clusteren I 5 V Onderzoek gedaan naar meest 
doelmat ige manier voldoen aan de 
norm. De oorspronkel i jke beoogde 
oplossing is niet de meest 
doelmat ige gebleken. Er is bij 
vaststel l ing van het UVK voor de 
meest doelmat ige oplossing 
gekozen, waardoor de 
investeringskosten zijn gehalveerd 
ten opzichte van de init iële raming 
van het IP. 

V Geen opmerk ingen. V 31-12-2016 1-3-2017 Het pr imaire projectdoel om te 
voldoen aan de wet te l i jke no rm per 
1-1-2017 bl i j f t ongewi jz igd en wordt 
gehaald. De ver lenging is benodigd 
voor het aanbrengen van de biogas 
condi t ioner ing, welke de 
bedri j fszekerheid vergroot. 

800200 No-regret maatreg Roode Vaart IPM: Wateroverlast O 6 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-1-2017 31-12-2018 Vertraging opstart 
projectplanprocedure door 
gemeente 

800201 Verl icht ing sluiscomplexen I 1 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerk ingen. V 1-11-2017 31-10-2017 Geen opmerk ingen. 

800209 Di jkversterking 14A IPM: 
Di jkverbeter ing 14A 

I 1 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerk ingen. V 31-5-2017 31-5-2017 Geen opmerkingen 

800214 Wateroverlast Vosdonk IPM: Wateroverlast 
Vosdonk 

O 2 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2016 28-12-2018 Vertraging als gevolg van 
opt imal isat ie maatregelenpakket 
met behoud van doelrealisatie 

800223 eHRM I 6 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 1-1-2018 28-2-2017 Geen opmerkingen 

800224 Veil igheidsvoorziening gemalen I 1 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerk ingen. X 31-12-2015 28-2-2016 Geen opmerk ingen. 

800229 Parkeerplaatsen Bouvigne O 6 I Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-3-2014 30-3-2016 Project is afgerond. Vanwege 
bezwaren op aanpassingen in het 
bestemmingsplan is het project 
later opgeleverd dan verwacht. 

800241 Waterberging West Brab linie O 3 I Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 31-12-2017 1-11-2017 Geen opmerkingen 

800244 Ren.en aanp. Schipd.fase 2 I 1 I Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2013 31-7-2017 Afhankel i jk van u i tkomst 
onderhandel ingen tussen 
waterschap, Ri jkswaterstaat en 
Provincie over de overdracht van 
objecten cq. vaarwegklasse ter 
plaatse van keersluis Schipdiep. 

800249 Stedel i jk wateropgave fase 2&3 IPM: Wateroverlast O 1 X In 2017 wordt restantkrediet fase 4 
aangevraagd. 

V Geen opmerk ingen. X 1-1-2016 31-12-2017 Gemeenten zi jn meestal t rekker. 
Hierdoor wordt de vertraging door 
afhankel i jkheid gemeenten 
veroorzaakt. 

800252 EVZ Dorpswaterloop Alphen IPM: EVZ O 2 X De uitvoeringskosten vallen hoger 
uit dan verwacht. 

V Geen opmerkingen X 1-6-2016 31-3-2017 In overleg met betrokken agrariërs 
is de start van de realisatie 
verplaatst naar na de zomer i.p.v. 
ervoor. Deels i .v.m. teeltseizoen. 
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800254 Maatr. AWA zuiver.kr. Bath Reservering OAS O 3 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2015 31-12-2016 Klunder t : nader onderzoek, 
Stampersgat : u i tgevoerd, Zegge : 
wordt niet u i tgevoerd, vastgelegd in 
AWA 13UT008241, Zegge Dorp : 
moet wel u i tgevoerd worden, maar 
on hold ivm AWP 2.0, Afkoppelen 
Hu i jbergen: u i tgevoerd. 

800255 Meten AWA Rucphen Reservering OAS O 2 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2015 1-10-2016 M.n. vaststel l ing meetdoel te 
opt imist isch ingeschat. 

800258 ICT Infra Ins tand 2015 I 5 X De overschri jd ing van het krediet is 
gemeld in het programmaplan van 
blv 300 in ML 2016-3. 

X 1-1-2016 31-3-2016 Geen opmerkingen 

800292 Nieuwveer rwzi TBT sl i j tdelen Nieuwveer 
Instandhouding 

I 5 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 31-12-2018 31-12-2018 Geen opmerkingen 

800296 NNP Noordpolder fase 3&4 I P M : Herstel NNP O 3 li Er zijn in het projectgebied veel 
broedgevallen gevonden, waardoor 
het werk niet kon worden 
doorgezet. Na overleg met de 
projectpartner Natuurmonumenten 
is besloten om het werk stil te 
leggen to t na de bouwvak. Deze 
ver t raging zorgt voor extra 
(stagnat ie)kosten. Deze 
stagnatiekosten zijn ook 
subsidiabel. 

V Geen opmerk ingen. V 31-12-2016 31-12-2016 Ondanks de stagnat ie kan dit 
project waarschi jn l i jk in 2016 
worden opgeleverd 

800314 EVZ Kraggeloop I P M : 
Natuurprojecten 

O 3 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 1-1-2016 31-12-2018 Planning loopt uit vanwege 
afhankel i jkheid van externe part i j . 

800332 Cruijslandse Kreken fase 2 I P M : Cruijslandse 
Kreken 

O 3 X Er is recent ui tvoer ingskrediet 
aangevraagd voor de voorbereiding 
van de ui tvoer ing. Om de 
resterende doelreal isat ie, na fase 2, 
te kunnen real iseren, is (o.b.v. 
normbedragen) de prognose 
verhoogd. 

In overleg en samenwerking met de 
omgeving in Cruijsland wordt het 
probleem geanalyseerd en de 
oplossingsricht ing opgesteld. 

X 1-2-2019 31-12-2023 Momenteel wordt de ui tvoering van 
fase 2 voorbereid. Er is zicht op een 
oplevering hiervan in 2018/2019. 
Het resterende deel van de 
doelrealisatie wordt in een apart 
project opgepakt. Omdat hiervoor 
nog de benodigde gronden dienen 
te worden verkregen, zal realisatie 
in 2019 niet lukken. Met de huidige 
inzichten is de verwacht ing dat dit 
in 2023 kan worden gereal iseerd. Er 
zal worden bezien of en wanneer 
fase 2 en fase drie in aparte 
projecten kunnen worden geknipt. 

800337 Uitvoering NNP NRM I P M : Herstel NNP O 2 V Geen opmerk ingen. V Er wordt gezamenl i jk met het 
pro ject team van regionale keringen 
gekeken naar de mogel i jkheden om 
de projecten gecombineerd uit te 
voeren. 

X 31-12-2019 30-9-2023 Er wordt aanslui t ing gezocht bij 
project regionale keringen. 



I N F O R M A T I E G E L D K W A L I T E I T T I J D 

Project Projectnaam Hoofdcluster Type 
inves¬
ter ing 

PFH Toelichting geld Toelichting kwali tei t Realisatie¬
da tum UVK 

Actuele 
prognose 
realisatie¬

da tum 

Toelichting planning 

800339 EVZ&Beekherstel Rillaersebaan IPM: EVZ O 4 X Scopewijziging: EVZ wordt breder. V Geen opmerkingen X 31-12-2016 30-6-2017 De real isat iedatum wordt later 
vanwege een 
bestemmingsplanprocedure. 

800340 Ren.RG groep 2 Integraal Renovatie Rioolg. 
cluster 2 

I 5 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerk ingen. V 1-4-2018 1-4-2018 Geen opmerk ingen. 

800342 Upgrade PA ZB 2015 I 5 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerk ingen. V 31-12-2016 31-12-2016 Geen opmerk ingen. 

800345 Onderhoud vastgoed Bouvigne I 1 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerkingen V 31-12-2017 31-12-2017 Geen opmerk ingen. 

800352 Uitvoer ingsmaatregelen BIWA I 5 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerkingen V 31-12-2017 1-7-2017 Geen opmerk ingen. 

8462 Verbetr ing Regional keringen IPM: Regionale 
keringen 

O 3 V De actueel geraamde kosten geven 
geen aanleiding het geraamde IP 
bedrag voor het gehele project aan 
te passen. De raming bl i j f t binnen 
de het IP bedrag zoals is 
opgenomen in de kadernota. 

V Geen opmerkingen X 1-2-2019 31-12-2023 De actuele prognose da tum heeft 
betrekking op de loopti jd van het 
volledige project Verbeter ing 
regionale ker ingen, de 
real isat iedatum UVK beft ref t de 
da tum die betrekking heeft op de 
deelaanvraag van e28.000.000 

800386 PHARIO O 5 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 1-4-2017 31-3-2017 Geen opmerkingen 

800398 AWP Herstel inject ieafsl . I 5 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 31-12-2016 31-12-2016 Geen opmerkingen 

800401 Vervanging wagenpark 15-16 I 6 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerkingen X 31-12-2016 31-1-2017 Geen opmerkingen 

800414 Invest bedri j fauto's MURA 2016 I 6 V Geen opmerk ingen. V Geen opmerkingen X 1-9-2016 31-12-2016 Geen opmerkingen 

800426 I n t aanpak Keenehaven deel 2 IPM: 
Natuurprojecten 

O 3 X De uitvoeringskosten vallen hoger 
uit dan verwacht. 

V Geen opmerkingen X 30-3-2016 30 -6 -2021 Vertraging vanwege nader onderzoek 

NGE van deel 2. En deel 3 

meegenomen. 

800429 Vervanging Wagenpark 17-19 I 6 V V Geen opmerkingen V 31-12-2019 31-12-2019 Geen opmerkingen 

800430 Verdroging W. Langstraat IPM: Westel i jke 
Langstraat 

O 4 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen X 31-12-2018 31 -12 -2021 Vanwege discussie over de 
trekkersrol en omvang van dit 
project is dit ver t raagd. 

800431 Kl.Melanen Ganzenvi jver fase2 IPM: Blauwalgen O 3 V Trekkerschap van waterschap 
overgedragen aan gemeente. 
Administ rat ief daarom van bruto 
naar netto bi jdrage van waterschap 
aan gemeente. 

V Geen opmerkingen X 31-12-2016 30-6-2017 Vertraging vanwege 
projectplanprocedure en 
seizoensafhankel i jkheid 

800435 EVZ Boomkikker Breda IPM: EVZ O 2 X Verstrekt krediet is alleen voor de 
voorbereiding en het krediet voor 
ui tvoering wordt tz t aangevraagd. 

V Geen opmerkingen X 30-5-2018 31-5-2019 Vertraging vanwege grondposit ies 

800436 EVZ Boomkikker Gilze en Rijen IPM: EVZ O 2 X Verstrekt krediet is alleen voor de 
voorbereiding en het krediet voor 
ui tvoering wordt tz t aangevraagd. 

V Geen opmerkingen X 30-12-2016 31-10-2017 Vertraging a.g.v. 
bestemmingsplanprocedure. 



I N F O R M A T I E G E L D K W A L I T E I T 
Project Projectnaam Hoofdcluster Type 

inves¬
ter ing 

PFH Toelichting geld Toelichting kwali tei t Realisatie¬
da tum UVK 

Actuele 
prognose 
realisatie¬

da tum 

Toelichting planning 

800474 Pilot EssDe Nieuwveer O 5 V Geen opmerkingen V Geen opmerkingen V 31-3-2018 31-3-2018 Geen opmerkingen 

800488 Verleggen AWP Halderberge I 5 X Na het aanvragen van het UVK 
bleek een belastingadvies 
noodzakeli jk. Dat verklaart de 
st i jg ing. 

V Geen opmerkingen V 31-7-2016 31-7-2016 Geen opmerkingen 

1 = Jong CAM de 

2 = Aa JJM van der 

3 = Hieltjes HB 

4 = Kallen LH van der 

5 = Schots TJJM 

6 = Moonen CPM 

O = Ontwikkelingsinvestering 

I = Instandhoudingsinvestering 


