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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Scope en uitgangspunten

Project: Snelfietsroute Rotterdam - Naaldwijk - Projector: 365550 - Opdr.gever: Gemeente Schiedam
Versie raming: 1 - Status: Concept - Opgesteld door: Chris Hordijk

Prijspeil raming: 01-01-19
Datum laming: 27-05-19

Scope en uitgangspunten Versie 3.05a (18 juni 2014)

Leeswijzer

Bij het opstellen van de globale kostenramingen voor de verschillende tracés binnen de route zijn de kosten van de werkzaamheden in excellijsten geraamd 
['2019-05-27 365550 - Kostenonderbouwing Rdam - Naaldwijk']. Bij de onderbouwing van de eenheidsprijzen zijn per project specifieke uitgangspunten en 
kosten gehanteerd. De totaalbedragen zijn per project en per gemeente in de SSK systematiek ingevoerd waarbij de bouwplaatskosten etc zijn verwerkt.
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Samenvatting SSK
SWECÛ

Project: Snelfietsroute Rotterdam - Naaldwijk - Projectnr: 365550 - Opdr.gever: Gemeente Schiedam Prijspeil raming: 01-01-19
Versie raming: 1 - Status: Concept - Opgesteld door: Chris Hordijk Datum raming: 27-05-19

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Kostencategorieën Directe kosten 
Benoemd

Directe kosten 
Nader te detailleren

indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Westland ĉ 8.278.000 ĉ - ĉ 1.793.030 ĉ 10.071.030 ĉ 2.517.757 ĉ 12.588.787
I Bouwkosten Deelraming Maassluis ĉ 4.156.000 ĉ - ĉ 900.197 ĉ 5.056.197 ĉ 1.264.049 ĉ 6.320.246

Bouwkosten Deelraming Vlaardingen ĉ 2.527.000 ĉ -ĉ 547.353 ĉ 3.074.353 ĉ 768.588 ĉ 3.842.941
Bouwkosten Deelraming Schiedam ĉ 3.004.000 ĉ -ĉ 650.672 ĉ 3.654.672 ĉ 913.668 ĉ 4.568.340
Bouwkosten Deelraming Rotterdam ĉ 5.881.000 ĉ -ĉ 1.273.835 ĉ 7.154.835 ĉ 1.788.709 ĉ 8.943.544

Bouwkosten ĉ 23.846.000 ĉ -ĉ 5.165.087 ĉ 29.011.087 ĉ 7.252.772 ĉ 36.263.858

j Vastgoedkosten ĉ ĉ - ĉ ĉ ĉ ĉ

Engineeringskosten Deelraming Westland ĉ 1.611.365 ĉ -ĉ ĉ 1.611.365 ĉ ĉ 1.611.365
Engineeringskosten Deelraming Maassluis ĉ 808.992 ĉ -ĉ ĉ 808.992 ĉ ĉ 808.992
Engineeringskosten Deelraming Vlaardingen ĉ 491.896 ĉ -ĉ ĉ 491.896 ĉ ĉ 491.896
Engineeringskosten Deelraming Schiedam ĉ 584.747 ĉ -ĉ ĉ 584.747 ĉ ĉ 584.747
Engineeringskosten Deelraming Rotterdam ĉ 1.144.774 ĉ -ĉ ĉ 1.144.774 ĉ ĉ 1.144.774

Engineeringskosten ĉ 4.641.774 ĉ -ĉ ĉ 4.641.774 ĉ ĉ 4.641.774

Overige bijkomende kosten ĉ ĉ -ĉ ĉ ĉ ĉ
Subtotaal investeringskosten 1 28.487.774 1 - C 5.165.087 C 33.652.861 C 7.252.772 C 40.905.632

Objectoverstijgende risico's ĉ ĉ
Investeringskosten deterministisch 1 28.487.774 1 - C 5.165.087 C 33.652.861 C 7.252.772 C 40.905.632

Scheefte ĉ ĉ
Investeringskosten exclusief BTW C 33.652.861 C 7.252.772 C 40.905.632

BTW ĉ 7.067.101 ĉ 1.523.082 ĉ 8.590.183
Investeringskosten inclusief BTW C 40.719.961 C 8.775.854 C 49.495.815
Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,50Zo en looptijd van 1 jaar C 49.495.815

Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen e en e
Variatiecoëfficiënt
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Westland
SWECO

Project: Snelfietsroute Rotterdam - Naaldwijk - Projectnr: 365550 - Opdr.gever: Gemeente Schiedam Prijspeil raming: 01-01-19
Versie raming: 1 - Status: Concept - Opgesteld door: Chris Hordijk Datum raming: 27-05-19

Deelraming Westland Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

W1 Vlietweg [800 m] 1,00 stuks C 1 085 000,00 C 1.085.000
W2 Vlietpad [300 m] 1,00 stuks C 146 000,00 C 146.000
W3 Kloosterpad [200 m] 1,00 stuks C 100 000,00 C 100.000
W4 Monnikenlaan [120 m] 1,00 stuks C 64.000,00 C 64.000
W5 Trambaan Oost [600 m] 1,00 stuks C 4.353.000,00 C 4.353.000
W6 Galgeweg - Oranjesluisweg [900 m] 1,00 stuks C 466.000,00 C 466.000
W7 Fietstunnel Oranjesluisweg -Maasdijk 1,00 stuks C C
W8 Pettendijk [100 m] 1,00 stuks C 56.000,00 C 56.000
W9 Pettendijk - Nollaantje; Maasdijk [2500 m] 1,00 stuks C 1.421.000,00 C 1.421.000
W10 Fietspad op de Maasdijk [750 m] 1,00 stuks C 290.000,00 C 290.000
W11 Aansluiting Maasdijk - Coldenhovelaan [300 m] 1,00 stuks C 297.000,00 C 297.000
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten 1 8.278.000
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (O) 0,00O O C 8.278.000 C
00-DBK Directe bouwkosten 1 8.278.000
Code Eenmalige kosten euro C C
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (O) 0,00O O C 8.278.000 C
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 1
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (O) 2,00O O C 8.278.000 C 165.560
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKUK Uitvoeringskosten (O) 7,00O O C 8.278.000 C 579.460
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKAK1 Algemene kosten (O) 7,00O O C 9.023.020 C 631.611
00-IBKAK2 Algemene kosten ehd C C
00-IBKW1 Winst (O) 2,00O O C 9.654.631 C 193.093
00-IBKW2 Winst ehd C C
00-IBKR1 Risico (O) 2,00O O C 9.654.631 C 193.093
00-IBKR2 Risico ehd C C
00-IBKB1 Bijdrage RAW (O) 0,15O O C 10.071.030 C 15.107
00-IBKB2 Bijdrage FCO (O) 0,15O O C 10.071.030 C 15.107
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKS1 Stelpost(en) euro C C
00-IBKS2 Stelpost(en) euro C C
00-IBK Indirecte bouwkosten 21,66BZo t.o.v. directe bouwkosten 1 1.793.030
00-VBK Voorziene bouwkosten 1 10.071.030
00-NBORBK Onvoorzien (O) 25,00O O C 10.071.030 C 2.517.757
00-RBK Risico's bouwkosten 25,000i t.o.v. voorziene bouwkosten c 2.517.757
00-BK Bouwkosten Deelraming Westland c 12.588.787

Code Vermogensschade ehd C C
Code Inkomensschade ehd C C
Code Bijkomende schade ehd C C
Code Belastingsschade ehd C C
Code Aankoop grond ehd C C
Code Aankoop opstallen ehd C C
Code Post benoemde directe vastgoedkosten ehd C C
Code Post benoemde directe vastgoedkosten ehd C C
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten c
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (O) 0,00O O C C
00-DVK Directe vastgoedkosten c
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten dossier C C
00-IVK015 T axatiekosten van taxateurs en/of adviseurs dossier C C
00-IVK020 Kosten gerechtelijke onteigeningsprocedure (advocaat- en rechtbankkosten) zaak C C
00-IVK025 Bijdrage kosten deskundige bijstand rechthebbende (O) 0,00O O C C
00-IVK030 Kosten planschade en/of nadeelcompensatie (O) 0,00O O C C
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (O) 0,00O O C C
00-IVK Indirecte vastgoedkosten t.o.v. directe vastgoedkosten c -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten c
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (O) 0.00O O C C
00-RVK Risico's vastgoedkosten ř o v voorziene vastgoedkosten c
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Westland c

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (O) 0,00O O C 10.071.030 C
00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (O) 0,00O O C 10.071.030 C
00-DEK020 Vergoeding tenderkosten 'verliezende' inschrijvers door opdrachtgever (O) 0,00O O C 10.071.030 C
00-DEK025 Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (O) 16,00O O C 10.071.030 C 1.611.365
00-DEK030 Onderzoek- ã ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (O) 0,00O O C 10.071.030 C
00-DEK035 Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (O) 0,00O O C 10.071.030 C
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (O) 0,00O O C 10.071.030 C
Code Post benoemde directe engineeringskosten ehd C C
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten c 1.611.365
00-VEK Voorziene engineeringskosten c 1.611.365
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (O) 0,00O O C 1.611.365 C
00-REK Risico's engineeringskosten 0,000Z0 t.o.v. voorz. engineeringskosten c -
00-EK Engineeringskosten Deelraming Westland c 1.611.365

00-DOBK010 Leges ã heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (O) 0,00O O C 10.071.030 C -
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (O) 0,00O O C 10.071.030 C -
00-DOBK020 Kosten kabels ã leidingen niet via contract (O) 0,00O O C 10.071.030 C -
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (O) 0,00O O C 10.071.030 C -
00-DOBK030 Compenserende maatregelen niet via contract (O) 0,00O O C 10.071.030 C -
00-DOBK035 Mitigerende maatregelen niet via contract (O) 0,00O O C 10.071.030 C -
00-DOBK040 Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (O) 0,00O O C 10.071.030 C -
00-DOBK045 Archeologische opgravingen niet via contract (O) 0,00O O C 10.071.030 C -
00-DOBK050 Planschade (O) 0,00O O C 10.071.030 C -
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (O) 0,00O O C 10.071.030 C -
Code Technical Inspection Services en Verborgen Gebreken Verzekering ehd C C -
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten ehd C C -
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten c -
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten c -
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (O) 0,00O O C C -
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten t.o.v. voorz. overige bijk. kosten c -
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Westland c -

00-INV Investeringskosten Deelraming Westland c 14.200.152
Investeringskosten Deelraming Westland (contante waarde) c 14.200.152
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Maassluis
SWECO

Project: Snelfietsroute Rotterdam - Naaldwijk - Projectnr: 365550 - Opdr.gever: Gemeente Schiedam Prijspeil raming: 01-01-19
Versie raming: 1 - Status: Concept - Opgesteld door: Chris Hordijk Datum raming: 27-05-19

Deelraming Maassluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

M1 Maasijk; onder de dijk [1000 m] 1,00 stuks C 412 000,00 C 412.000
M2 Westlandseweg [400 m] 1,00 stuks C 201 000,00 C 201.000
M3 Westlandseweg (Weverskade) [650 m] 1,00 stuks C 340.000,00 C 340.000
M4 Andreasplein [150 m] 1,00 stuks C 74.000,00 C 74.000
M5 Maasdijk [900 m] 1,00 stuks C 803.000,00 C 803.000
M6 Kruising Maasdijk - Westlandseweg 1,00 stuks C 461.000,00 C 461.000
M7 Noorddijk [550 m] 1,00 stuks C 588.000,00 C 588.000
M8 Hoogstraat 1,00 stuks C 12.000,00 C 12.000
M9 Zuiddijk [390 m] 1,00 stuks C 102.000,00 C 102.000
M10 Pr. Julianalaan [450 m] 1,00 stuks C 504.000,00 C 504.000
M11 Vlaardingsedijk [1600 m] 1,00 stuks C 659.000,00 C 659.000
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten 1 4.156.000
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (O) 0,00O O C 4.156.000 C
00-DBK Directe bouwkosten 1 4.156.000
Code Eenmalige kosten euro C C
Code Eenmalige kosten euro C C
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (O) 0,00O O C 4.156.000 C
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 1
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (O) 2,00O O C 4.156.000 C 83.120
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKUK Uitvoeringskosten (O) 7,00O O C 4.156.000 C 290.920
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKAK1 Algemene kosten (O) 7,00O O C 4.530.040 C 317.103
00-IBKAK2 Algemene kosten ehd C C
00-IBKW1 Winst (O) 2,00O O C 4.847.143 C 96.943
00-IBKW2 Winst ehd C C
00-IBKR1 Risico (O) 2,00O O C 4.847.143 C 96.943
00-IBKR2 Risico ehd C C
00-IBKB1 Bijdrage RAW (O) 0,15O O C 5.056.197 C 7.584
00-IBKB2 Bijdrage FCO (O) 0,15O O C 5.056.197 C 7.584
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
Code Onvoorzien (O) ehd C
00-IBKS1 Stelpost(en) euro C C
00-IBKS2 Stelpost(en) euro C C
00-IBK Indirecte bouwkosten 21,66BZo t.o.v. directe bouwkosten 1 900.197
00-VBK Voorziene bouwkosten 1 5.056.197
00-NBORBK Onvoorzien (O) 25,00O O C 5.056.197 C 1.264.049
00-RBK Risico's bouwkosten 25,000Z0 t.o.v. voorziene bouwkosten 1 1.264.049
00-BK Bouwkosten Deelraming Maassluis 1 6.320.246

Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

Vermogensschade
Inkomensschade
Bijkomende schade
Belastingsschade
Aankoop grond
Aankoop opstallen
Post benoemde directe vastgoedkosten

ehd
ehd
ehd
ehd
ehd
ehd
ehd

C -
C -
C -
C -
C -
C -
C -

C -
C -
C -
C -
C -
C -
C -

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten C -
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (O) 0,00O O C - C -
00-DVK Directe vastgoedkosten C -
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten dossier C - C -
00-IVK015 T axatiekosten van taxateurs en/of adviseurs dossier C - C -
00-IVK020 Kosten gerechtelijke onteigeningsprocedure (advocaat- en rechtbankkosten) zaak C - C -
00-IVK025 Bijdrage kosten deskundige bijstand rechthebbende (O) 0,00O O C - C -
00-IVK030 Kosten planschade en/of nadeelcompensatie (O) 0,00O O C - C -
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (O) 0,00O O C - C -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten t.o.v. directe vastgoedkosten C -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten C -
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (O) 0,00O O C - C -
00-RVK Risico's vastgoedkosten t.o.v. voorziene vastgoedkosten C -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Maassluis C -

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (O) 0,00O O C 5.056.197 C
00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (O) 0,00O O C 5.056.197 C
00-DEK020 Vergoeding tenderkosten 'verliezende' inschrijvers door opdrachtgever (O) 0,00O O C 5.056.197 C
00-DEK025 Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (O) 16,00O O C 5.056.197 C 808.992
00-DEK030 Onderzoek- 8: ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (O) 0,00O O C 5.056.197 C
00-DEK035 Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (O) 0,00O O C 5.056.197 C
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (O) 0,00O O C 5.056.197 C
Code Post benoemde directe engineeringskosten ehd C C
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten C 808.992
00-VEK Voorziene engineeringskosten C 808.992
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (O) 0,00O O C 808.992 C
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00ĨB t.o.v. voorz. engineeringskosten C -
00-EK Engineeringskosten Deelraming Maassluis C 808.992

00-DOBK010 Leges 8 heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (O) 0,00O O C 5.056.197 C -
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (O) 0,00O O C 5.056.197 C -
00-DOBK020 Kosten kabels 8 leidingen niet via contract (O) 0,00O O C 5.056.197 C -
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (O) 0,00O O C 5.056.197 C -
00-DOBK030 Compenserende maatregelen niet via contract (O) 0,00O O C 5.056.197 C -
00-DOBK035 Mitigerende maatregelen niet via contract (O) 0,00O O C 5.056.197 C -
00-DOBK040 Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (O) 0,00O O C 5.056.197 C -
00-DOBK045 Archeologische opgravingen niet via contract (O) 0,00O O C 5.056.197 C -
00-DOBK050 Planschade (O) 0,00O O C 5.056.197 C -
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (O) 0,00O O C 5.056.197 C -
Code Technical Inspection Services en Verborgen Gebreken Verzekering ehd C C -
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten ehd C C -
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten C -
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten C -
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (O) 0,00O O C C -
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten t.o.v. voorz. overige bijk. kosten C -
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Maassluis C -

00-INV Investeringskosten Deelraming Maassluis C 7.129.238
Investeringskosten Deelraming Maassluis (contante waarde) C 7.129.238
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Vlaardingen
SWECO

Project: Snelfietsroute Rotterdam - Naaldwijk - Projectnr: 365550 - Opdr.gever: Gemeente Schiedam Prijspeil raming: 01-01-19
Versie raming: 1 - Status: Concept - Opgesteld door: Chris Hordijk Datum raming: 27-05-19

Deelraming Vlaardingen Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

V1 Vlaardingsedijk í Maassluissedijk [3000 m ] 1,00 stuks C 1.233.000,00 C 1.233.000
V2 Maassluissedijk [1200 m ] 1,00 stuks C 495.000,00 C 495.000
V3 Maassluissedijk - Deltaweg [500 m] 1,00 stuks C 470.000,00 C 470.000
V4 Deltaweg 1,00 stuks C C
V5 Deltaweg - Van Beethovensingel 1,00 stuks C C
V6 Deltaweg 1,00 stuks C C
V7 Kon. Wilhelminasluis Brug [250 m] 1,00 stuks C 181.000,00 C 181.000
V8 Vulcaanweg 1,00 stuks C C
V9 Schiedamsedijk 1,00 stuks C 15.000,00 C 15.000
V10 Vlaardingsedijk [200 m] 1,00 stuks C 133.000,00 C 133.000
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten 1 2.527.000
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (O) 0,00O O C 2.527.000 C
00-DBK Directe bouwkosten 1 2.527.000
Code Eenmalige kosten euro C C
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (O) 0,00O O C 2.527.000 C
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 1
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (O) 2,00O O C 2.527.000 C 50.540
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKUK Uitvoeringskosten (O) 7,00O O C 2.527.000 C 176.890
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKAK1 Algemene kosten (O) 7,00O O C 2.754.430 C 192.810
00-IBKAK2 Algemene kosten ehd C C
00-IBKW1 Winst (O) 2,00O O C 2.947.240 C 58.945
00-IBKW2 Winst ehd C C
00-IBKR1 Risico (O) 2,00O O C 2.947.240 C 58.945
00-IBKR2 Risico ehd C C
00-IBKB1 Bijdrage RAW (O) 0,15O O C 3.074.353 C 4.612
00-IBKB2 Bijdrage FCO (O) 0,15O O C 3.074.353 C 4.612
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKS1 Stelpost(en) euro C C
00-IBKS2 Stelpost(en) euro C C
00-IBK Indirecte bouwkosten 21,66BZo t.o.v. directe bouwkosten 1 547.353
00-VBK Voorziene bouwkosten 1 3.074.353
00-NBORBK Onvoorzien (O) 25,00O O C 3.074.353 C 768.588
00-RBK Risico's bouwkosten 25,000i t.o.v. voorziene bouwkosten 1 768.588
00-BK Bouwkosten Deelraming Vlaardingen 1 3.842.941

Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

Vermogensschade
Inkomensschade
Bijkomende schade
Belastingsschade
Aankoop grond
Aankoop opstallen
Post benoemde directe vastgoedkosten

ehd
ehd
ehd
ehd
ehd
ehd
ehd

C -
C -
C -
C -
C -
C -
C -

C -
C -
C -
C -
C -
C -
C -

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten C -
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (O) 0,00O O C - C -
00-DVK Directe vastgoedkosten C -
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten dossier C - C -
00-IVK015 T axatiekosten van taxateurs eníof adviseurs dossier C - C -
00-IVK020 Kosten gerechtelijke onteigeningsprocedure (advocaat- en rechtbankkosten) zaak C - C -
00-IVK025 Bijdrage kosten deskundige bijstand rechthebbende (O) 0,00O O C - C -
00-IVK030 Kosten planschade eníof nadeelcompensatie (O) 0,00O O C - C -
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (O) 0,00O O C - C -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten t.o.v. directe vastgoedkosten C -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten C -
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (O) 0,00O O C - C -
00-RVK Risico's vastgoedkosten t.o.v. voorziene vastgoedkosten C -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Vlaardingen C -

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DEK020 Vergoeding tenderkosten 'verliezende' inschrijvers door opdrachtgever (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DEK025 Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (O) 16,00O O C 3.074.353 C 491.896
00-DEK030 Onderzoek- 8: ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DEK035 Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (O) 0,00O O C 3.074.353 C
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (O) 0,00O O C 3.074.353 C
Code Post benoemde directe engineeringskosten ehd C C
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten C 491.896
00-VEK Voorziene engineeringskosten C 491.896
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (O) 0,00O O C 491.896 C
00-REK Risico's engineeringskosten 0.000ZB ř o v voorz engineeringskosten C -
00-EK Engineeringskosten Deelraming Vlaardingen C 491.896

00-DOBK010 Leges 8 heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, ed) opdrachtnemer (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DOBK020 Kosten kabels 8 leidingen niet via contract (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DOBK030 Compenserende maatregelen niet via contract (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DOBK035 Mitigerende maatregelen niet via contract (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DOBK040 Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DOBK045 Archeologische opgravingen niet via contract (O) 0,00O O C 3.074.353 C
00-DOBK050 Planschade (O) 0,00O O C 3.074.353 C
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (O) 0,00O O C 3.074.353 C
Code Technical Inspection Services en Verborgen Gebreken Verzekering ehd C C
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten ehd C C
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten C -
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten C
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (O) 0,00O O C C
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten t.o.v. voorz. overige bijk. kosten C -
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Vlaardingen C -

00-INV Investeringskosten Deelraming Vlaardingen C 4.334.837
Investeringskosten Deelraming Vlaardingen (contante waarde) C 4.334.837
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Schiedam
SWECO

Project: Snelfietsroute Rotterdam - Naaldwijk - Projectnr: 365550 - Opdr.gever: Gemeente Schiedam Prijspeil raming: 01-01-19
Versie raming: 1 - Status: Concept - Opgesteld door: Chris Hordijk Datum raming: 27-05-19

Deelraming Schiedam Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

S1 Vlaardingerdijk [750 m] 1,00 stuks C C
S2 Burg. Knappertlaan [2600 m] 1,00 stuks C 1.263.000,00 C 1.263.000
S3 Nieuwe Haven [280 m] 1,00 stuks C 207.000,00 C 207.000
S4 Oranjestraat - Gerrit Verboonstraat - Koemarkt [200 m] 1,00 stuks C 525.000,00 C 525.000
S5 Koemarkt [300 m] 1,00 stuks C 316.000,00 C 316.000
S6 Rotterdamsedijk [700 m] 1,00 stuks C 693.000,00 C 693.000
S10 Post benoemde directe bouwkosten ehd C C
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten 1 3.004.000
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (O) 0,00O O C 3.004.000 C
00-DBK Directe bouwkosten 1 3.004.000
Code Eenmalige kosten euro C C
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (O) 0,00O O C 3.004.000 C
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 1
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (O) 2,00O O C 3.004.000 C 60.080
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKUK Uitvoeringskosten (O) 7,00O O C 3.004.000 C 210.280
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKAK1 Algemene kosten (O) 7,00O O C 3.274.360 C 229.205
00-IBKAK2 Algemene kosten ehd C C
00-IBKW1 Winst (O) 2,00O O C 3.503.565 C 70.071
00-IBKW2 Winst ehd C C
00-IBKR1 Risico (O) 2,00O O C 3.503.565 C 70.071
00-IBKR2 Risico ehd C C
00-IBKB1 Bijdrage RAW (O) 0,15O O C 3.654.672 C 5.482
00-IBKB2 Bijdrage FCO (O) 0,15O O C 3.654.672 C 5.482
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKS1 Stelpost(en) euro C C
00-IBKS2 Stelpost(en) euro C C
00-IBK Indirecte bouwkosten 21,66BZo t.o.v. directe bouwkosten 1 650.672
00-VBK Voorziene bouwkosten 1 3.654.672
00-NBORBK Onvoorzien (O) 25,00O O C 3.654.672 C 913.668
00-RBK Risico's bouwkosten 25,000Z0 t.o.v. voorziene bouwkosten 1 913.668
00-BK Bouwkosten Deelraming Schiedam 1 4.568.340

Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

Vermogensschade
Inkomensschade
Bijkomende schade
Belastingsschade
Aankoop grond
Aankoop opstallen
Post benoemde directe vastgoedkosten

ehd
ehd
ehd
ehd
ehd
ehd
ehd

C -
C -
C -
C -
C -
C -
C -

C -
C -
C -
C -
C -
C -
C -

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten C -
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (O) 0,00O O C - C -
00-DVK Directe vastgoedkosten C -
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten dossier C - C -
00-IVK015 T axatiekosten van taxateurs en/of adviseurs dossier C - C -
00-IVK020 Kosten gerechtelijke onteigeningsprocedure (advocaat- en rechtbankkosten) zaak C - C -
00-IVK025 Bijdrage kosten deskundige bijstand rechthebbende (O) 0,00O O C - C -
00-IVK030 Kosten planschade en/of nadeelcompensatie (O) 0,00O O C - C -
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (O) 0,00O O C - C -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten t.o.v. directe vastgoedkosten C -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten C -
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (O) 0,00O O C - C -
00-RVK Risico's vastgoedkosten t.o.v. voorziene vastgoedkosten C -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Schiedam C -

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (O) 0,00O O C 3.654.672 C
00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (O) 0,00O O C 3.654.672 C
00-DEK020 Vergoeding tenderkosten 'verliezende' inschrijvers door opdrachtgever (O) 0,00O O C 3.654.672 C
00-DEK025 Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (O) 16,00O O C 3.654.672 C 584.747
00-DEK030 Onderzoek- 8: ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (O) 0,00O O C 3.654.672 C
00-DEK035 Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (O) 0,00O O C 3.654.672 C
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (O) 0,00O O C 3.654.672 C
Code Post benoemde directe engineeringskosten ehd C C
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten C 584.747
00-VEK Voorziene engineeringskosten C 584.747
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (O) 0,00O O C 584.747 C
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00ĨB t.o.v. voorz. engineeringskosten C -
00-EK Engineeringskosten Deelraming Schiedam C 584.747

00-DOBK010 Leges 8 heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (O) 0,00O O C 3.654.672 C -
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (O) 0,00O O C 3.654.672 C -
00-DOBK020 Kosten kabels 8 leidingen niet via contract (O) 0,00O O C 3.654.672 C -
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (O) 0,00O O C 3.654.672 C -
00-DOBK030 Compenserende maatregelen niet via contract (O) 0,00O O C 3.654.672 C -
00-DOBK035 Mitigerende maatregelen niet via contract (O) 0,00O O C 3.654.672 C -
00-DOBK040 Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (O) 0,00O O C 3.654.672 C -
00-DOBK045 Archeologische opgravingen niet via contract (O) 0,00O O C 3.654.672 C -
00-DOBK050 Planschade (O) 0,00O O C 3.654.672 C -
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (O) 0,00O O C 3.654.672 C -
Code Technical Inspection Services en Verborgen Gebreken Verzekering ehd C C -
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten ehd C C -
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten C -
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten C -
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (O) 0,00O O C C -
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten t.o.v. voorz. overige bijk. kosten C -
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Schiedam C -

00-INV Investeringskosten Deelraming Schiedam C 5.153.087
Investeringskosten Deelraming Schiedam (contante waarde) C 5.153.087
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Rotterdam
SWECO

Project: Snelfietsroute Rotterdam - Naaldwijk - Projectnr: 365550 - Opdr.gever: Gemeente Schiedam Prijspeil raming: 01-01-19
Versie raming: 1 - Status: Concept - Opgesteld door: Chris Hordijk Datum raming: 27-05-19

Deelraming Rotterdam Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

R1 Schiedamseweg [1150 m] 1,00 stuks C 841 000,00 C 841.000
R2 Marconiplein [270 m] 1,00 stuks C 397 000,00 C 397.000
R3 Mathenesserweg [700 m] 1,00 stuks C 566 000,00 C 566.000
R4 Mathenesserbrug en -plein [270 m] 1,00 stuks C 418.000,00 C 418.000
R5 Vierambachtsstraat - 2e Middellandstraat [1200 m] 1,00 stuks C 2.343.000,00 C 2.343.000
R6 1e Middellandstraat - Henegouwerlaan [50 m] 1,00 stuks C 320.000,00 C 320.000
R7 West-Kruiskade [600 m] 1,00 stuks C 996.000,00 C 996.000
Code Post benoemde directe bouwkosten ehd C C
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten 1 5.881.000
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (O) 0,00O O C 5.881.000 C
00-DBK Directe bouwkosten 1 5.881.000
Code Eenmalige kosten euro C C
Code Eenmalige kosten euro C C
Code Eenmalige kosten euro C C
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (O) 0,00O O C 5.881.000 C
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 1
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (O) 2,00O O C 5.881.000 C 117.620
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKUK Uitvoeringskosten (O) 7,00O O C 5.881.000 C 411.670
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKAK1 Algemene kosten (O) 7,00O O C 6.410.290 C 448.720
00-IBKAK2 Algemene kosten ehd C C
00-IBKW1 Winst (O) 2,00O O C 6.859.010 C 137.180
00-IBKW2 Winst ehd C C
00-IBKR1 Risico (O) 2,00O O C 6.859.010 C 137.180
00-IBKR2 Risico ehd C C
00-IBKB1 Bijdrage RAW (O) 0,15O O C 7.154.835 C 10.732
00-IBKB2 Bijdrage FCO (O) 0,15O O C 7.154.835 C 10.732
Code Post benoemde indirecte bouwkosten ehd C C
00-IBKS1 Stelpost(en) euro C C
00-IBKS2 Stelpost(en) euro C C
00-IBK Indirecte bouwkosten 21,66BZo t.o.v. directe bouwkosten 1 1.273.835
00-VBK Voorziene bouwkosten 1 7.154.835
00-NBORBK Onvoorzien (O) 25,00O O C 7.154.835 C 1.788.709
00-RBK Risico's bouwkosten 25,000i t.o.v. voorziene bouwkosten 1 1.788.709
00-BK Bouwkosten Deelraming Rotterdam 1 8.943.544

Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

Vermogensschade
Inkomensschade
Bijkomende schade
Belastingsschade
Aankoop grond
Aankoop opstallen
Post benoemde directe vastgoedkosten

ehd
ehd
ehd
ehd
ehd
ehd
ehd

C -
C -
C -
C -
C -
C -
C -

C -
C -
C -
C -
C -
C -
C -

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten C -
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (O) 0,00O O C - C -
00-DVK Directe vastgoedkosten C -
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten dossier C - C -
00-IVK015 T axatiekosten van taxateurs en/of adviseurs dossier C - C -
00-IVK020 Kosten gerechtelijke onteigeningsprocedure (advocaat- en rechtbankkosten) zaak C - C -
00-IVK025 Bijdrage kosten deskundige bijstand rechthebbende (O) 0,00O O C - C -
00-IVK030 Kosten planschade en/of nadeelcompensatie (O) 0,00O O C - C -
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (O) 0,00O O C - C -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten t.o.v. directe vastgoedkosten C -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten C -
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (O) 0,00O O C - C -
00-RVK Risico's vastgoedkosten t.o.v. voorziene vastgoedkosten C -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Rotterdam C -

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DEK020 Vergoeding tenderkosten 'verliezende' inschrijvers door opdrachtgever (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DEK025 Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (O) 16,00O O C 7.154.835 C 1.144.774
00-DEK030 Onderzoek- 8 ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DEK035 Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (O) 0,00O O C 7.154.835 C
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (O) 0,00O O C 7.154.835 C
Code Post benoemde directe engineeringskosten ehd C C
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten C 1.144.774
00-VEK Voorziene engineeringskosten C 1.144.774
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (O) 0,00O O C 1.144.774 C
00-REK Risico's engineeringskosten 0.000ZB ř o v voorz engineeringskosten C -
00-EK Engineeringskosten Deelraming Rotterdam C 1.144.774

00-DOBK010 Leges 8 heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DOBK020 Kosten kabels 8 leidingen niet via contract (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DOBK030 Compenserende maatregelen niet via contract (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DOBK035 Mitigerende maatregelen niet via contract (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DOBK040 Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DOBK045 Archeologische opgravingen niet via contract (O) 0,00O O C 7.154.835 C
00-DOBK050 Planschade (O) 0,00O O C 7.154.835 C
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (O) 0,00O O C 7.154.835 C
Code Technical Inspection Services en Verborgen Gebreken Verzekering ehd C C
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten ehd C C
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten C -
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten C
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (O) 0,00O O C C
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten t.o.v. voorz. overige bijk. kosten C -
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Rotterdam C -

00-INV Investeringskosten Deelraming Rotterdam C 10.088.318
Investeringskosten Deelraming Rotterdam (contante waarde) C 10.088.318
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