PRINCIPE PLANNING INTERNE VERBOUWING PWA SCHOOL TE BEUSICHEM

d.d. 20 April 2015

BV intersell
ONDERDEEL VAN VINK BOUW

Regel	Omschrijving werkzaamheden
1	**Vakanties PWA school**
2	2014
3	Kerstvakantie
4	Voorjaarsvakantie
5	Studiedag Basisburen
6	Pasen
7	Koningsdag
8	Meivakantie
9	Pinksteren
10	Zomervakantie
11	Start nieuwe schooljaar
12	2015
13	Herfstvakantie
14	Kerstvakantie
15	
16	**Inpandige werkzaamheden per fase:**
17	Inrichten bouwplaats (buiten schooltijden)
18	Verwijderen plafondplaten gangen (buiten schooltijden)
19	
20	Fase 1:
21	Uitloop tbv asbest testen en saneren gevelkozijnen fase 1
22	Uitloop tbv nieuw asbest aangetroffen plaat in keuken
23	Uitvoering Fase 1
24	
25	Fase 2:
26	Asbest saneren fase 2, in gang tussen fase 1 en 2 en vrijgeven
27	Asbest saneren tbv fase 2, gevelkozijnen in lokaal 2.02
28	Uitvoering Fase 2
29	
30	Fase 3:
31	Uitvoering Fase 3 incl. ophogen dak, binnenzijde gereed
32	Afmaken buitenzijde fase 3
33	
34	Fase 6, asbestsanering:
35	Asbest saneren besmette plafonds ICT ruimte en directie ruimte
36	Schotten timmeren t.b.v. asbest saneren
37	Asbest saneren in binnenring rondom priamide en voor ICT en directie ruimte
38	Asbest saneren t.p.v. zwembad
39	Bouwkundig herstel na asbestsanering
40	Constructieve aanpassing fase 6
41	
42	Fase 4:
43	Schotten timmeren tbv asbest saneren
44	Asbest gevelkozijnen en beplating saneren
45	Uitvoering Fase 4
46	
47	Fase 5:
48	Schotten timmeren tbv asbest saneren
49	Asbest gevelkozijnen en beplating saneren
50	Uitvoering Fase 5
51	
52	Uitvoering fase 6 gangen (constructieve aanpassingen zijn al uitgevoerd)
53	
54	**Verhuizingen tbv omzetten faseringen:**
55	Fase 1 naar fase 2
56	Fase 2 naar fase 3
57	Fase 3 naar fase 4
58	Fase 4 naar fase 5
59	Fase 5 naar fase 6
60	Eind fase 6
61	
62	**Beslismomenten t.b.v. asbest:**
63	**Plafonds ICT ruimte en Directie ruimte (prijsvorming is al gemaakt):**
64	Indienen plan asbestsanering
65	Opdracht geven asbestsanering plafonds ICT en directie ruimte (Gemeente Buren)
66	
67	**Asbest tbv fase 2:**
68	Opdrachtgeving maken plannen asbestsanering piramidedak en fase 2 (Gem. Buren)
69	Indienen plan asbestsanering fase 2 (Intersell)
70	Doornemen plan met omg. dienst, waar nodig aanpassen en prijsvorming (Intersell)
71	Opdrachtgeving saneren asbest fase 2 (Gem. Buren)
72	
73	**Asbest Piramidedak:**
74	Opdrachtgeving maken plannen asbestsanering piramidedak en fase 2 (Gem. Buren)
75	Indienen plan asbestsanering piramidedak en fase 2 (Intersell)
76	Doornemen plan met omg. dienst, waar nodig aanpassen en prijsvorming (Intersell)
77	Opdracht geven asbestsanering rondom Piramidedak (Gemeente Buren)
78	
79	**Asbest tussen zwembad en school:**
80	Opdrachtgeving maken plannen asbest tussen zwembad en school(Gem. Buren)
81	Indienen plan tbv destructief onderzoekl (Intersell)
82	Uitvoeren destructief onderzoek tussen zwembad en school (Intersell)
83	Indienen plan asbestsanering tussen zwembad en school (Intersell)
84	Doornemen plan met omg. dienst, waar nodig aanpassen en prijsvorming (Intersell)
85	Opdracht geven asbestsanering rondom Piramidedak (Gemeente Buren)



Planning is onder voorbehoud van eventuele weersinvloeden, werkzaamheden/levering derden, wijziging en/of extra werkzaamheden.