Van:
Verzonden: maandag 23 januari 2017 19:46
Onderwerp: Dobbewijk stand van zaken groenstrook/groenscherm Donklaan 80a/b

Geachte raadsleden,

Op 15 december 2016 heeft u van het college de informatiebrief 114 met zaaknummer Z-7973/16472 ontvangen. Wij zijn van mening dat bij het onderdeel 'Groenscherm Donklaan 80a/b' de stand van zaken niet juist is weergegeven.

In de gesprekken van 10 en 16 februari 2016 is afgesproken (zie bijlage 1) dat voor het aanbrengen van de beplanting van de Zeeuwse haag, eerst de fundering van het natuurlijk groenblijvend geluidscherm aangebracht zou worden. Daarbij is afgesproken dat de fundering van het scherm geschikt zou zijn voor het plaatsen van een scherm van 3m hoog (gerekend vanaf bovenkant rijweg). Later bleek dat het niet noodzakelijk was om de fundering al voor het planten van de Zeeuwse haag aan te brengen.
De beplanting van de Zeeuwse haag is in maart 2016 aangebracht en zou zonder hinder van het scherm (schaduw), in de periode van maart tot en met september goed kunnen aanslaan. Als laatste zouden het scherm en de klimbeplanting in oktober/november geplaatst en geplant worden.

Zoals op 16 februari 2016 afgesproken is (zie bijlage 2), hebben we in het overleg van 20 oktober 2016 de definitieve hoogte van het scherm bepaald en de informatie van het kokowall scherm dat onze voorkeur heeft, verstrekt. De gemeente zou e.e.a. uitwerken en voor 29 oktober 2016 zouden we een digitale versie van de tekening ontvangen (zie bijlage 3).

De daadwerkelijke stand van zaken is:

- Dat op 20 oktober 2016 is vastgesteld, hetgeen in augustus al was geconstateerd, dat ruim de helft van de Zeeuwse haag dood is (zie bijlage 4).
- Dat een gedeelte van de nog aanwezige beplanting nu al over de rijweg hangt en dat er na een verplichte snoeibeurt nog maar weinig van de Zeeuwse haag overblijft.
- Dat over de plaats en het type scherm nog niets bekend is.
- Dat over de datum van de plaatsing van het scherm, die in oktober/november geplaatst zou zijn, nu nog niets bekend is.
- Dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de situatie t.p.v. Vakon.
- Dat er over het onderhoud van de sloot nog steeds geen duidelijke afspraken zijn gemaakt.
- Dat de toegezegde digitale versie van de tekening nog steeds niet ontvangen is.
- Dat het nog steeds onduidelijk is of er nu voor de derde keer, weer een omgevingsvergunning voor het scherm aangevraagd moet worden.
- Dat na het maken van duidelijke afspraken er na een jaar nu nog niets gerealiseerd is.

Een ding is duidelijk. De gehele handelwijze van de gemeente is voor de eigenaren en bewoners van de Donkwoning ook in deze zaak onacceptabel.

Begin februari 2014 hebben de bewoners hun wensen met betrekking tot een zorgvuldige inpassing van de Donkwoning kenbaar gemaakt, waarna pas in november 2014, na de aanleg van de wegfundering, het eerste daadwerkelijke overleg heeft plaatsgevonden. Het overleg dat

in oktober 2012 al beloofd was. Bij een adequate aanpak en goed overleg had de zorgvuldige inpassing van de Donkwoning gelijktijdig met de aanleg van de weg, eind 2014, gerealiseerd kunnen zijn.

Wij hopen u hiermee een duidelijk beeld van de stand van zaken gegeven te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens de eigenaren en bewoners van de Donkwoning

Bijlagen: 1) Verslag van de bespreking van 10 februari 2016
2) a. Afspraken overleg 16 februari 2016
b. Mail van 29 februari 2016 n.a.v. het overleg van 16 februari 2016
3) Mail van 21 oktober 2016 n.a.v. het overleg van 20 oktober 2016
4) Zeeuwse haag

N.B. Voor alle duidelijkheid willen we nog vermelden dat het verslag van 15 maart 2016, van de bespreking van 10 februari 2016, dat u ontvangen heeft bij de gemeentelijke stukken van 20 mei 2016 nooit door de eigenaren en bewoners is goedgekeurd. De gemaakte opmerkingen op het verslag, zijn niet of nauwelijks in het verslag van 15 maart 2016 opgenomen waardoor het verslag nu een eenzijdige en daarmee een onjuiste weergave geeft van de bespreking van 10 februari 2016.

IN VERBAND MET PRIVACY GEVOELIGE INFORMATIE

LIGGEN DE BIJLAGEN TER INZAGE

BIJ DE GRIFFIE VOORSCHOTEN