Tijdlijn


Januari-maart 2019
Augustus-september 2019
Oktober-november 2019
December 2019
Definitie/wat
•Evaluatieopzet
•Aanbesteding evaluatie
•Opdracht aan onderzoeksbureau Rigo
Afronden evaluatierapport Rigo
•Afronden evaluatierapport door Rigo
Bouwstenen nieuw beleid/wat
•Ondernemersavond
• Themaraad 4 november: presentatie onderzoeksresultaten Rigo en discussie over kaders vanuit de aanbevelingen
Afronding evaluatie
•Raadsbesluit conclusies en aanbevelingen evaluatie
•Eerste resultaten kwantitatief onderzoek regio
Q1 2020
Q2 2020
Realisatie/maken
•Definitieve resultaten kwantitatief onderzoek regio
•Overleg met stakeholders
•Analyse bouwstenen voor nieuw beleid
•Concept beleid
Vaststellen/in stand houden
•Beleid gereed
•Aanbieden voor besluitvormingsproces