Proces Jaarplan 2020 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Waronne Sint – 03 juli 2019

~~*6 juni*~~
~~Input ophalen uit regio's en provincie~~

~~*1 juli*~~
~~Bespreken 1e concept in kernteam~~

~~*11 juli*~~
~~Bespreken 1e concept in RvC ONHN (MT)~~

~~*1-12 juli*~~
- ~~Consultatie intern ONHN (MT)~~
- ~~Consultatie regio 1e concept (kernteam)~~
  ~~Leden van het kernteam zijn verantwoordelijk voor het consulteren van de eigen subregio en werkgroepen. Per regio en per werkgroep ontvangen wij één reactie. Individuele reacties worden niet verwerkt.~~

~~*12-18 juli*~~
~~Verwerken alle reacties vanuit de regio's, interne organisatie en RvC ONHN (TP, WS)~~

~~*18 juli – 16 augustus*~~
~~Consultatie regio 2e concept (kernteam)~~
~~Leden van het kernteam zijn verantwoordelijk voor het consulteren van de eigen subregio en werkgroepen. Per regio en per werkgroep ontvangen wij één reactie. Individuele reacties worden niet verwerkt.~~

~~*16-19 augustus*~~
~~Verwerken reacties (TP, WS)~~

~~*26 augustus*~~
~~Bespreken 3e concept in kernteam~~

6 september
Bespreken 4e concept in BAO

6-11 september
Verwerken reacties BAO (TP, WS)

16 september
Bespreken definitief jaarplan in kernteam

23 september
Vaststellen definitief jaarplan in RvC ONHN

10 oktober
Advies aan AvA in BAO

20 november
Vaststellen definitief jaarplan in AvA