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Samenvatting 
Deze samenvat t ing geeft de belangri jkste onderdelen van het Realisatie- en beheerplan, en 

de afspraken die, ten behoeve van de realisatie, daarover tussen De Combinat ie en Betuws 

Bedri jvenpark gemaakt zi jn, weer. 

Samenwerkingsovereenkomst De Combinatie - Betuws Bedrijvenpark 
De Combinat ie heeft zich bereid getoond om uitvoering te geven aan de projecten van 

Landschapsvis ie De Danenberg. 

Niet al leen is zij bereid om op haar eigen gronden zorg te dragen voor realisatie en beheer 

van de projecten, ook is zij bereid om haar expert ise in landschapsreconstruct ie in te zetten 

voor de uitwerking en organisat ie van de overige projecten. 

De combinat ie zal invull ing geven aan alle afspraken en verpl icht ingen aangaande De 

Danenberg, zoals opgenomen in de intent ieovereenkomst, het convenant en de notitie 

tussenstand. 

De samenwerk ing tussen De Combinat ie en Betuws Bedri jvenpark bv is vastgelegd in een 

samenwerk ingsovereenkomst . W a a r deze overeenkomst de Landschapsvis ie De Danenberg 

betreft, geldt als u i tgangspunt: 

» Landschapsanalyse H+N+S d.d. 25 september 2007 

» Landschapsvis ie H+N+S d.d. 28 april 2008 

» Realisatie- en beheerplan Betuws Bedri jvenpark d.d. 2 maart 2009 

Het realisatie- en beheerplan (dit document) is door De Combinat ie aangepast, zodat het 

aansluit op de wijze waarop zij uitvoering kan geven aan het plan. 

Gegarandeerde projecten 
De Combinat ie staat garant voor en verpl icht zich tot de uitvoering van de (deel)projecten, 

zoals rood gearceerd op bi jgevoegde kaart en beschreven in hoofdstuk 6.3, tabel 8. 

De Combinat ie kan de projecten uitvoeren omdat zij op eigen grond l iggen en zal met deze 

projecten dan ook aanvangen. 

Voor de projecten is een bi jdrage uit het fonds nodig van C 532.541, - . Voorts is een 

subsid iebedrag nodig van C 257 .851 , - . Het eerste bedrag wordt uit de exploitatie van het 

Betuws Bedri jvenpark in het fonds gestort. Voor het tweede bedrag staat De Combinat ie 

garant. 

Overige projecten 
De projecten die op bi jgevoegde kaart b lauw gearceerd zi jn, en beschreven in hoofdstuk 6.3, 

tabel 9, l iggen op grond van derden. 

De uitvoering van deze projecten kan daarom (nog) niet geheel gegarandeerd worden. De 

Combinat ie zal, bi jvoorbeeld door middel van grondrui l en verwerv ing, het uiterste doen om 
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op minneli jke wi jze grip op de gronden te kri jgen. Gemeente Overbetuwe zet in het uiterste 

geval het onteigeningsmiddel in. 

Voor deze projecten is een bi jdrage uit het fonds nodig van C 551.380,-- . Voorts is een 

subsid iebedrag nodig van C 925.558,- . Het eerste bedrag wordt uit de exploitatie van het 

Betuws Bedri jvenpark gegarandeerd. Indien subsidies voor deze 'blauwe projecten' 

verkregen kunnen worden, dan wordt evenredig minder in het fonds gestort. 

Voor het tweede bedrag van C 925.558,- bestaat geen garantie. Een eventuele garantie was 

geen onderdeel van de afspraken en overeenkomsten. De verwacht ing is echter 

gerechtvaardigd dat subsidies verkregen kunnen worden voor het volle bedrag. Gemeente 

Overbetuwe werkt hieraan mee. 

Financiële garantie 
Het totale bedrag dat door Betuws Bedri jvenpark als (concern)garant ie aan de gemeente 

wordt gesteld, op het moment dat de Samenwerk ingsovereenkomst getekend wordt, 

bedraagt C 1.012.000,- Het gegarandeerde bedrag neemt af, in geli jke tred met de vull ing 

van het fonds, ongeacht de herkomst van de bedragen. 

Het fonds wordt, na het verkr i jgen van een onherroepel i jk bestemmingsplan, naar rato van 

uitgifte gevuld door het Betuws Bedri jvenpark. Het bestuur stelt uit het fonds bedragen ter 

beschikking, bij realisatie en oplevering, aan projecten. 

De Combinat ie is trekker van de realisatie en garandeert de realisatie van de eerder 

genoemde projecten. Zij stelt aan de gemeente een (concern)garant ie van jaarl i jks de 

bi jdrage aan het fonds. 

Het Bestuur 
Het bestuur van het fonds bestaat uit drie leden, te weten een afvaardiging van: 

» de gemeente (of door haar aan te wi jzen derde); 

» de betrokken mil ieuorganisat ies; 

» De Combinat ie. 

Het bestuur stelt prioriteiten aan onderdelen van de Landschapsvis ie, die met middelen uit 

het fonds gereal iseerd worden. Het bestuur bepaalt de besteding, met dien verstande dat 

over de door De Combinat ie gegarandeerde projecten reeds overeenstemming bestaat. 

Tevens toetst het bestuur de u i tvoer ingswerkzaamheden van De Combinat ie. De Combinat ie 

zal jaarl i jks verantwoording af leggen over voor tgang van de uitvoering en f inanciën. Op 

datzelfde moment zal het bestuur afspraken maken over de planning voor het vo lgende jaar. 

Het bestuur voert nauw overleg met de omgeving middels een k lankbordgroep, 

over legplat form of via de dorpsraden. 
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Het fonds; zowel het geld als de (concern)garant ies worden bij Gemeente Overbetuwe in 

bewaring gegeven. Het bestuur bepaalt. Gemeente handelt naar de besluiten van het 

bestuur. 

Tot Slot 
De samenwerk ingsovereenkomst tussen De Combinat ie en Betuws Bedri jvenpark bv 

verschaf t de zekerheid dat: 

» De rood gearceerde projecten ui tgevoerd worden door De Combinat ie, 

» De blauw gearceerde projecten een goede slagingskans kennen en getrokken 

worden door De Combinat ie, 

» Het bestuur, met name Gemeente en Mil ieuorganisat ies, door sturing en toetsing 

voldoende grip houden op de plannen en het fonds. 
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1 Inleiding en doel van dit stuk 
Door H+N+S is een landschapsvisie geschreven voor het gebied rondom de boerderi j 'De 

Danenburgh ' . De visie vormt het inhoudeli jke plan voor de landschappel i jke ontwikkel ing van 

deelgebied 1 van de kaart bij de Intent ieovereenkomst. Naast het landschapsplan voor 

deelgebied 1, wordt een bestemmingsplan vervaardigd voor deelgebied 2. 

Dit document vormt de aanvul l ing op de inhoudel i jke landschapsvisie. Het bevat een 

ui tvoeringsplan, een begrot ing van de f inanciële kosten en een f inancieel dekkingsplan om 

het landschapsplan te completeren als één van de stukken van het e inddocument van de 

intentiefase. Dit document biedt inzicht in de wi jze waarop de Landschapsvis ie zal worden 

ui tgevoerd, we lke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe deze worden gef inancierd. 

Eerst worden in hoofdstuk 2 de afspraken die door Betuws Bedri jvenpark over het landschap 

gemaakt zijn met de diverse be langhebbenden gememoreerd om daaruit de opgave te 

desti l leren in paragraaf 2.4. De aanpak van de visie en de toegepaste strategie worden 

toegel icht in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschri jft de projecten in meer detail. Hoofdstuk 5 

beschri jft organisat ie en proces van de Landschapsvis ie. In hoofdstuk 6 wordt de begrot ing 

en de dekking van de visie uiteengezet. 

l ï E M B K V r E Y A L B O Í J S |}E )1 Ė Ē Ŝ T E V A L B O IJ 51 ļ ĩ.. 
ť R t t r r x ť i E «ĩ i i i iF .m .AM) . i ĥ n ļ . m i r . t ľ i ĩ . - . i ^ m ŕ m i n a y U K . 

^\ EkfflţĩF&ft ^ ĻŞ. r .,rj Jļ'ļlPŕf/ńŕ'iiy 

' ĥ. ' - ' i / - - -.-'įŵ k ' i ŵ ^ Ŵ J 

De boerderij 'Danenburgh' stond in 1868 kadastraal bekend als 'Danenberg'. 
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2 Samenvatting van de gemaakte afspraken 
Over het ontwerp, de realisatie en het beheer van Landschapsvis ie De Danenberg zijn 

duideli jke afspraken gemaakt . De afspraken zijn neergelegd in de Intent ieovereenkomst uit 

april 2006, het Convenant uit december 2006 en de Notitie tussenstand uit april 2004. 

In de vo lgende paragrafen worden de relevante afspraken gememoreerd . 

2.1 Intentieovereenkomst 
De volgende voorwaarden (7, 8 en 15) zijn opgenomen in de intent ieovereenkomst tussen 

Gemeente Overbetuwe en Betuws Bedri jvenpark B.V. 

» Het bedri jventerrein wordt landschappel i jk ingepast. 

» Behalve de sub 7 bedoelde directe inpassing wordt een landschappel i jke 

ontwikkel ing van een groter gebied ten zuiden van de A15 ter hand genomen als 

compensat ie voor de funct iewijziging van het gebied naar bedri jventerrein. 

» Belanghebbenden (b.v bewoners, dorpsraad) worden bij de totstandkoming van 

bestemmingsplan en landschapsplannen betrokken. 

Als eis aan het e inddocument voor de intentiefase wordt gesteld dat deze bevat: 

» de samenwerk ings- enIof exploi tat ieovereenkomst (daarin begrepen slui tende 

f inanciële afspraken over de uitvoering van de landschapsvisie De Danenberg) en 

» de landschapsvisie De Danenberg met daarin opgenomen een ui tvoer ingsplanning, 

een begrot ing van de f inanciële kosten en een f inancieel dekkingsplan. 

In de Nota van ui tgangspunten is hierop aangevuld: 

» Handhaven van de bestaande landschapstructuur als afspiegel ing van de 

ontstaansgeschiedenis. 

» Nieuwe wegen en water lopen en bui tenbegrenzing enten op bestaande 

landschappel i jke patronen. 

» De ontwikkelaars dienen bereid te zijn tot het maken van slui tende f inanciële 

afspraken over de uitvoering van het landschapsplan ten laste van de exploitatie. 

u i t gaande van het proces en het ambit ieniveau van landschapsplan Loenen. 

» Over de f inanciering van de realisatie van de landschappel i jke ontwikkel ing van een 

groter gebied ten zuiden van de A15 plan zul len nadere afspraken worden gemaakt . 

» Exploitat ieperiode bedraagt circa 10 jaar. 

Tenslot te is geamendeerd : 

» geli jkti jdige ontwikkel ing van "groen" en "grijs" is de harde ondergrens; er moet 

bovendien onderzoek plaatsvinden naar de mogel i jkheden om de ontwikkel ing van 

"groen" vooraf te laten gaan aan het vest igen van bedri jven waardoor een meer 

organische ontwikkel ing mogeli jk wordt; de bewoners van de aangrenzende kernen 

dienen daarbi j actief te worden betrokken 
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2.2 Convenant 
Het convenant tussen Mi l ieuorganisat ies 1 en Betuws Bedri jvenpark bevat de afspraken die 

gemaakt zijn over " . . .een landschapsvisie voor De Danenberg, waaronder wordt verstaan 

een landschapsplan met daarin opgenomen een ui tvoer ingsplanning, een begrot ing van de 

f inanciële kosten en een f inancieel dekkingsplan". "Ui tgangspunt is een geïntegreerde 

ontwikkel ing van het gehele gebied." 

"De ontwikkel ing van het Betuws Bedri jvenpark is al leen mogeli jk indien er slui tende 

f inanciële afspraken over de uitvoering van de landschapsvisie De Danenberg is. Voor de 

uitvoering van de Landschapsvisie De Danenberg dienen harde f inanciële garant ies te 

worden verstrekt, voordat er "een snipper van het bedri jvenpark" wordt gereal iseerd. Betuws 

Bedri jvenpark B.V. is bereid om ervoor zorg te dragen dat deze harde f inanciële garant ies 

zijn verstrekt op het moment en onder voorwaarde dat er een onherroepel i jk 

bestemmingsplan voor het Betuws Bedri jvenpark komt en op de wijze zoals in de tweede 

al inea van dit artikellid is aangegeven. Tussen parti jen geldt derhalve het ui tgangspunt: geen 

bestemmingsplan voor een bedri jvenpark zonder harde f inanciële garant ies voor de 

Landschapsvis ie De Danenberg; geen harde f inanciële garant ies voor de Landschapsvis ie 

De Danenberg zonder een onherroepel i jk bestemmingsplan voor het bedri jvenpark. 

Onderkend wordt dat voor de realisatie van de landschapsvisie De Danenberg, medewerk ing 

van de grondeigenaren nodig is, zodat afhankeli jk van deze medewerk ing een fasering van 

de realisatie mogel i jk moet zijn. De benodigde f inanciën voor de (gehele) realisatie d ienen 

echter gegarandeerd beschikbaar te zijn. De door Betuws Bedri jvenpark B.V. te verstrekken 

f inanciële garant ies dienen te worden verzekerd bi jvoorbeeld in de vorm van bankgarant ies, 

te stel len aan de gemeente Overbetuwe voorafgaand aan vaststel l ing van het 

bestemmingsplan voor het bedri jvenpark door de gemeenteraad van Overbetuwe. De 

garant ies worden aan Betuws Bedri jvenpark geretourneerd of komen te verval len indien het 

bestemmingsplan voor het bedri jvenpark niet onherroepel i jk wordt. 

Bij de Landschapsvis ie voor de Danenberg geldt het kwaliteits- en ambit ieniveau van de 

Landschapsvis ie Loenen als ui tgangspunt (bij lage 4). Het kostenniveau per hectare van de 

Landschapsvis ie De Danenberg zal bij benader ing gelijk zijn aan het kostenniveau per 

hectare van de Landschapsvis ie Loenen (gecorr igeerd voor verschil in oppervlaktewater) 

waarbi j parti jen er van uitgaan dat de helft van de kosten gesubsidieerd wordt door overheid 

en derden." 

" . L a n d s c h a p p e l i j k en ecologisch moet De Danenberg aanslui ten op Landschapspark 

Loenen. . . " " Invester ingen in het plangebied van de Landschapsvis ie De Danenberg zullen 

zijn gericht op een versterking van de bestaande en de nog nieuw te ontwikkelen kwaliteiten 

van het gebied. Bestaande kwali teiten zijn de openheid van het g e b i e d . , . d e 

karakterist ieke d o r p s g e z i c h t e n . , . d e cultuurhistorie. en . d e landeli jke s f e e r . " . "Te 

ontwikkelen kwaliteiten zijn het vergroten extensieve recreatieve mogel i jkheden voor 

wande len en f ietsen en de kleinschal ige landschappel i jke verdicht ing in een extensieve 

agrar ische sfeer." "De ontwikkel ing van Landgoederen binnen De Danenberg is mogeli jk. 

Uiteindeli jk zal samen met bewoners en lokale groepen uit het gebied een definit ieve 

invulling aan De Danenberg moeten worden gegeven." 

1 Gelderse Milieufederatie, Vereniging Milieudefensie, Stichting tot Behoud van Open Betuwe, Stichting De Groene Long. 
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"Er zal een fonds gevormd worden voor daadwerkel i jke realisatie van de landschapsvisie, te 

voeden uit de exploitatie van het Betuws Bedri jvenpark, de realisatie van won ingbouw en 

landgoederen en subsidies. Betuws Bedri jvenpark en Mil ieuorganisat ies verwachten dat de 

helft van de kosten subsidiabel zal zi jn." 

2.3 Notitie tussenstand 
"In de houtskoolschets wordt rondom het bedri jventerrein een groene zone opgenomen, 

zodat er een groene mal ontstaat tegen verdere verstedel i jk ing, terwij l tegeli jkert i jd een 

versterking van de landschappel i jke en ecologische structuur ook als ui t loopgebied kan 

worden bereikt. Dit tussen de belangen van de overheid, het bedri j fsleven, en 

maatschappel i jke groeper ingen noodzakel i jk te bereiken evenwicht moet worden gevonden 

door het gebied gelegen buiten het bedri jventerrein dat thans een agrar ische bestemming 

heeft, hoogwaardig nader in te vullen aan de hand van een bandbreedtemodel , met daar in 

opgenomen natuurbouw met behoud van het cultuur historische landschap (evt. met 

kleinschal ige ambachtel i jke agrar ische bedri jvigheid), won ingbouw met behoud van 

contextuele karakter ist ieken ter versterking van de dorpskern en recreatie." "Er moet sprake 

zijn van één integrale ontwikkel ing en maatschappel i jke organisat ies hebben aangegeven 

dat een kwalitatief hoogwaardig ambit ieniveau moet worden nagestreefd." "Verder is vanuit 

maatschappel i jke organisat ies aangegeven dat er harde garant ies moeten komen dat een 

integrale gebiedsontwikkel ing ook daadwerkel i jk wordt gewaarborgd ook voor wat betreft 

bedr i j fseconomisch minder interessante onderdelen (het principe "geen krenten uit de 

pap") ." 

2.4 Resumé: de opgave 
De opdracht van het Betuws Bedri jvenpark en de Combinat ie bestaat er uit een 

landschappel i jke ontwikkel ing van een groter gebied ten zuiden van de A15 ter hand te 

nemen door daar een visie, ui tvoeringsplan, begrot ing en dekkingsplan voor te maken. 

De randvoorwaarden voor deze stukken zi jn: 

» Het proces en het kwaliteit- en ambit ieniveau van landschapsplan Loenen zijn 

referentie en ui tgangspunt. 

» Het kostenniveau per hectare van de Landschapsvis ie De Danenberg zal bij 

benader ing gelijk zijn aan het kostenniveau per hectare van de Landschapsvisie 

Loenen. 

» Waarbi j parti jen er van uitgaan dat de helft van de kosten gesubsidieerd wordt door 

overheid en derden. 

» De exploitat ieperiode bedraagt circa 10 jaar. 

» Geli jkt i jdige ontwikkel ing van "groen" en "grijs" is de harde ondergrens. 

» Slui tende f inanciële afspraken over de uitvoering van de landschapsvisie ten laste 

van de exploitatie. 

» Harde f inanciële garant ies worden verstrekt, voordat er "een snipper van het 

bedri jvenpark" wordt gereal iseerd. 
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» De f inanciële garant ies worden verstrekt op het moment en onder voorwaarde dat er 

een onherroepel i jk bestemmingsplan voor het Betuws Bedri jvenpark komt. 

» Geen bestemmingsplan voor een bedri jvenpark zonder harde f inanciële garant ies 

voor de Landschapsvis ie De Danenberg; geen harde f inanciële garant ies voor de 

Landschapsvis ie De Danenberg zonder een onherroepel i jk bestemmingsplan voor 

het bedri jvenpark. 

Hoewel circa 7000) van de gronden, waar de maatregelen worden ui tgevoerd, in e igendom is 

bij De Combinat ie, is een planning, en dus faser ing, van de werkzaamheden noodzakeli jk. 

Onderkend wordt dat voor de realisatie van de landschapsvis ie De Danenberg, medewerk ing 

van de overige grondeigenaren nodig is. De fasering en uitvoering van sommige e lementen 

is dus sterk afhankeli jk van deze medewerk ing. 

"Er zal een fonds gevormd worden voor daadwerkel i jke realisatie van de landschapsvisie, te 

voeden uit de exploitatie van het Betuws Bedri jvenpark, de realisatie van won ingbouw en 

subsidies." Een beoogde organisat ie en bestuur is dus noodzakeli jk. 

In het vo lgende hoofdstuk wordt aan de hand van de strategie en de visie eerst een 

beschri jv ing gegeven van de verschi l lende projecten. In het navolgende hoofdstuk wordt per 

project aangegeven wat het plan is voor de uitvoering, wat de kosten zijn en hoe deze 

gedekt worden. Het project wordt ook in de tijd gezet. Daarna wordt een hoofdstuk gewijd 

aan het te vormen fonds en het bestuur en de organisat ie van de visie als geheel . Tenslot te 

wordt het gehele proces van realisatie en beheer voor de gehele Landschapsvisie en alle 

projecten gememoreerd . 
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3 De landschapsvisie 
Landschapsvis ie De Danenberg is tot stand gekomen (en wordt nader uitgewerkt) in nauw 

overleg met Mil ieuorganisat ies en Overlegplat form. In dit proces zijn in eerste instantie 

schema's tot stand gekomen die aangeven hoe vorm gegeven wordt aan de visie. Deze 

'strategie' is door H+N+S benut in haar uitwerking van de inhoudeli jke visie, het 

landschapsplan. Het doel van de inhoudel i jke visie is om een wensbeeld neer te leggen en 

dat te vertalen in concrete maatregelen waarmee op een f lexibele wijze het wensbeeld 

bereikt kan worden. De maatregelen leiden in samenhang tot de realisatie van een 

wensbee ld , maar niet iedere maatregel hoeft noodzakel i jk uitgevoerd te worden. In dit 

hoofdstuk worden de projecten die uit de visie volgen nader omschreven. 

3.1 Strategie 
De strategie bestaat uit vier elementen: de lange landschappel i jke l i jnen, de robuuste 

elementen, de recreatieve routes en de kleinschal ige elementen. 

Lange landschappelijke lijnen 
Op basis van de landschapsanalyse is gekozen 

voor een versterking van de lange l i jnen van oost 

naar west. De Rietgraaf wordt doorgetrokken en 

heringericht. De Oosterhoutsestraat wordt 

eveneens heringericht. Zij vormen hiermee de 

dragers van het landschap en plaatsen De 

Danenberg en het Betuws Bedri jvenpark in hun 

context. Deze maatregelen hebben de eerste 

prioriteit. Zij vormen 'vaste waarden ' in de 

landschapsontwikkel ing. 

Gasleiding 

PieU:n:r 

Slljk-Ewijk 

ũoiterhout 

Waaldijk 

Robuuste elementen 
In de strook tussen het toekomst ige bedri jvenpark, 

de bestaande bebouwing en het t racé van de 

nieuwe gasleiding wordt ruimte gezocht voor 

enkele robuustere landschappel i jke elementen. 

Deze elementen dienen, als 'groene ritssluiting', 

de verdere verstedel i jk ing westwaar ts tegen te 

gaan. Ook wordt in het gebied ten noorden van de 

Rietgraaf ruimte gezocht voor een robuust 

landschappel i jk element in de vorm van open 

water, passend in het open landschappel i jk 

karakter. 

í Gasŕeidinc 

íäetgrìtäf 

OosterhüuĮ •V", 

vVLİ; ld ijk 
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Recreatieve routes 

landgoederen spelen een grote rol in het maken 

van de verbindingen. 

Waaldi jk aange legd . Grondbezi t en procedures 

kunnen een rol spelen. Met de projecten wordt 

daarom tijdig begonnen , al zal de realisatie later 

starten en meer tijd vragen. De te real iseren 

O m het gebied beter te ontslu i ten, wordt tussen 

de dorpen Oosterhout en Slijk Ewijk een 

recreatieve route met dwarsverbindingen tussen 

de Rietgraaf, de Oosterhoutsestraat en de 

,'Gasleiding A ļ 5 

Rietgraaf ^ ^ ^ ļ l M a 

Slijk-Ewijk ^ " ^ A - . i J i T ^ "r
ĵšK 

r , -. nř. i ľ ^ ^ \ 

I Vŵñdel-įtietspadisi ^ OoSterhlOLlt \ 

Waal j N ^ a l d i j k , * . ^ ļ 

Kleinschalige elementen 
Tenslot te wordt het hele gebied ten westen van de 

nieuwe gasleiding verder gevuld met kleinschal ige 

landschapselementen zoals houtwal len, 

water lopen en elzenhagen. Dit is niet minder 

belangri jk, maar heeft de derde prioriteit. Deze 

maatregelen worden in de loop van de 

exploi tat ieperiode ui tgevoerd. 

; Gasleiding M s 

Rietgraaf ~
İ T

* t i ŕ 

J t t ̂ ^ W i e u w e d i ļ k ^ ^ ^ ^ ^ CľiftCİİ|k 

S l i j k - E w i j t f X - ^ X ^ J j X ' ŕ j i ^ V ^ ^ W 

I Wandsl-ítietspaden ^ OOStĚľhOUt \ 

" . . .Landschappel i jk en ecologisch moet De Danenberg aanslui ten op Landschapspark 

Loenen. . . " " Invester ingen in het plangebied van de Landschapsvis ie De Danenberg zullen 

zijn gericht op een versterking van de bestaande en de nog nieuw te ontwikkelen kwaliteiten 

van het gebied. Bestaande kwaliteiten zijn de openheid van het g e b i e d . , . d e 

karakterist ieke d o r p s g e z i c h t e n . , . d e cultuurhistorie. en . d e landeli jke s f e e r . " . 

Deze doelstel l ingen uit het Convenant komen het meest tot uiting in de door de Visie 

beschreven kleinschal ige landschapselementen, watergangen en paden. Zoals een bewoner 

uit het gebied al eens uitsprak: "het gebied is toch al mooi zo". De kleinschal ige 

landschapselementen hebben niet een lage, maar wel de derde prioriteit gekregen. 

"Te ontwikkelen kwaliteiten zijn het vergroten van extensieve recreat ieve mogel i jkheden voor 

wandelen en f ietsen en de kleinschal ige landschappel i jke verdicht ing in een extensieve 

agrar ische sfeer." "De ontwikkel ing van Landgoederen binnen De Danenberg is mogeli jk. 

Uiteindeli jk zal samen met bewoners en lokale groepen uit het gebied een definit ieve 

invull ing aan De Danenberg moeten worden gegeven." 

Mil ieuorganisat ies en omgeving hechten aan een duidel i jke afzoming van de verstedel i jking 

vanuit het oosten. In samenhang hiermee wilde men een bredere waarder ing voor de 

kwaliteiten van het gebied st imuleren. Dit is vormgegeven in een gordel van landgoederen 

langs het verstedel i jkte gebied en de recreatieve verbindingen in De Danenberg. 

De doelstel l ing "handhaven van de bestaande landschapstructuur als afspiegel ing van de 

ontstaansgeschiedenis" en "nieuwe wegen en water lopen en buitenbegrenzing enten op 

bestaande landschappel i jke patronen" komen het meest tot uiting in de doortrekking van de 

Rietgraaf en de versterking van de Oosterhoutsestraat. Omdat deze maatregelen ook 
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bi jdragen aan de versterking van het bestaande landschap hebben zij prioriteit één 

gekregen. 

"Dit tussen de belangen van de overheid, het bedri j fsleven, en maatschappel i jke 

groeper ingen noodzakel i jk te bereiken evenwicht moet worden gevonden door het gebied 

gelegen buiten het bedri jventerrein dat thans een agrar ische bestemming heeft, hoogwaardig 

nader in te vul len aan de hand van een bandbreedtemodel , met daar in opgenomen 

natuurbouw met behoud van het cultuur historische landschap (evt. met kleinschal ige 

ambachtel i jke agrar ische bedri jvigheid), won ingbouw met behoud van contextuele 

karakterist ieken ter versterking van de dorpskern en recreatie." 

Dit bandbreedtemodel is gevonden door de f lexibele strategie. De kleinschal ige e lementen 

kunnen op vele plaatsen terecht komen, de recreatieve routes en water lopen kunnen 

afhankel i jk van medewerk ing van grondeigenaren op diverse plaatsen landen. Variat ie kan 

optreden in plaats, omvang en samenstel l ing van de e lementen. Ook de landgoederen 

kunnen var iëren in locatie en omvang. Bovendien hoeven niet noodzakel i jk alle e lementen 

gereal iseerd te worden, noch noodzakel i jk op een bepaalde plek, om het wensbee ld te 

real iseren. 

De oorspronkel i jke boerderi j De Danenburgh, waar de visie haar naam aan ontleent, wordt 

door be langhebbenden vaak in bescheiden mate genoemd. In de visie wordt de mogel i jke 

ontwikkel ing van de boerderij evengoed benoemd en beschreven, om daarmee mogeli jk 

meer omvang en allure te kri jgen. Om dit niet te doen, zou een gemiste kans zi jn, zeker 

gezien haar centrale ligging in het gebied. 

3.2 Visie 
In 'Landschapsvis ie De Danenberg ' heeft H+N+S de hiervoor beschreven strategie 

inhoudeli jk uitgewerkt. De visie schept een wensbee ld en voorziet in een prakt ische vertal ing 

naar concrete maatregelen. 

Onders taande afbeeldingen tonen het wensbee ld uit de visie in haar context en meer in 

detai l . Zie voor de uitgebreidere toel icht ing en duidel i jkere afbeeldingen het betref fende 

document . 

Ľ j ^ ^ P t į x » ^ -' ••-./' . ', * * . i t í 

1 1 / ^ l ^ ^ — ĩ ^ ^ ^ 
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3.3 De projecten 
De landschapsvisie omvat op basis van de strategie en de visie negen deelprojecten. De 

inhoud van deze projecten wordt in hoofdstuk 4 samengevat . Ook geven wij aan hoe de 

realisatie zal ver lopen. Het gaat om de volgende deelprojecten: 

1. Rietgraaf 

2. Oosterhoutsestraat 

3. Groene Ritssluiting (met de inzet van wonen als middel) 

4. Open water 

5. Recreatief netwerk van f iets- en wande lpaden (met de inzet van landgoederen als 

middel) 

6. Kleine landschapselementen 

7. Watergangen 

8. Versterking dorpskern Slijk Ewijk 

9. Boerderi j De Danenburgh 

3.4 Organisatie 
Uit de exploitatie van het Betuws Bedri jvenpark komen f inanciële middelen beschikbaar voor 

Landschapsvis ie De Danenberg. Deze gelden worden besteed aan de bovengenoemde 

projecten. De gelden komen ten goede aan een nog op te r ichten Landschapsfonds. 

Naarmate de uitgifte van het Betuws Bedri jvenpark vordert wordt dit fonds gevuld en kunnen 

projecten ui tgevoerd worden. 

De Combinat ie krijgt de beschikking over de gelden en zorgt voor de uitvoering van de 

Landschapsvis ie. Om de ui tgaven te toetsen aan het onder l iggend realisatie- en beheerplan 

wordt een fondsbestuur opgericht. In hoofdstuk 5.1 van dit plan wordt ingegaan op de 

samenstel l ing en taken van het bestuur van het fonds. 

Ter zekerstel l ing van de ontvangen gelden, geeft De Combinat ie jaarl i jks een bankgarant ie 

af voor de beschikbaar gekomen gelden. 

Voor de uit te werken maatregelen is maatschappel i jk draagvlak nodig. Het is de bedoel ing 

om de uitwerking samen met nader te bepalen ver tegenwoordigers uit de woonomgev ing op 

te pakken. Dit kan bi jvoorbeeld in de vorm van een Klankbordgroep. 

Ten ti jde van de nadere uitwerking van de landschapsvisie en dit realisatie- en beheerplan 

hebben De Combinat ie en Betuws Bedri jvenpark overeenstemming bereikt over een 

samenwerk ing in de integrale ontwikkel ing van het gebied. De Combinat ie beschikt over ruim 

60 hectare grond in De Danenberg, we lke ingezet kan worden voor de realisatie van de 

landschapsvisie. Hiermee wordt in belangri jke mate zekerheid verkregen ten aanzien van de 

realisatie van de landschapsvisie. 

Voor enkele onderdelen, zoals delen van de Rietgraaf, de zuidzi jde van de Groene Rits, en 

delen van de Oosterhoutsestraat, zal medewerk ing van andere grondeigenaren bepalend 

zijn voor succes. 

De Combinat ie spant zich in om op de onderdelen waarvoor medewerk ing van derden nodig 

is, deze medewerk ing te kri jgen. 
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Het is de bedoel ing dat De Combinat ie voor de verschi l lende maatregelen realisatie­

overeenkomsten sluit met de gemeente Overbetuwe, waar in wordt geregeld "wat" de 

Combinat ie gaat doen. 

De afspraak is dat er geen bestemmingsplan voor het bedri jvenpark komt zonder harde 

f inanciële garant ies voor de Landschapsvis ie De Danenberg. Omgekeerd is hetzelfde 

afgesproken. Bij het e inddocument, de samenwerk ingsovereenkomst (sok), dient een 

landschapsvisie, begrot ing, dekkingsplan en planning opgeleverd te worden. Als eenmaal 

het bestemmingsplan voor het bedri jvenpark onherroepel i jk is, kan het fonds aangesproken 

worden door p lannen uit te werken en door tot daadwerkel i jke realisatie over te gaan. Op dat 

moment wordt voor een deel van de begrot ing een bankgarant ie afgegeven (zie hoofdstuk 

6). 

De planning wordt verder ui tgewerkt in hoofdstuk 4. De inrichting van de organisat ie komt 

aan de orde in hoofdstuk 5. De f inanciën komen aan de orde in hoofdstuk 6. 

3.5 De rol van Ruimtelijke Ordening 
Voor het gebied De Danenberg bestaat een recent bestemmingsplan bui tengebied 2002. 

Voor de verschi l lende projecten waarui t de visie bestaat zijn ui teenlopende procedures en 

vergunningen noodzakel i jk die, bi jvoorbeeld in aard, omvang en doorloopti jd, van elkaar 

verschi l len. In principe wordt, indien nodig, per maatregel een planologische procedure 

gevolgd. Daar waar mogel i jk worden procedures in één proces gevoerd. 

Het bestemmingsplan kan op twee manieren een rol spelen voor de projecten. Ti jdens de 

uitwerking en realisatie worden procedures door lopen en vergunningen aangevraagd. Dit is 

om toestemming te kri jgen om de gemaakte plannen te real iseren. In het bi jzonder als het 

gaat om grondbezi t is minnel i jke verwerv ing, en dus medewerk ing van grondeigenaren, in 

dat geval noodzakel i jk. De rol van Ruimtel i jke Ordening is dan dus om de planologische 

ruimte te creëren voor uitvoering. Ruimtel i jke Ordening speelt dan een rol 'ex post'. 

Ruimtel i jke Ordening kan ook een rol spelen in de garant ie dat p lannen gereal iseerd gaan 

worden. Indien het onmogel i jk blijkt om met minnel i jke verwerving over de noodzakel i jke 

gronden te beschikken, men het a lgemeen belang gewogen heeft en in een zorgvuldig 

proces vastgesteld heeft dat realisatie wensel i jk is, dan kan Ruimtel i jke Ordening ook ingezet 

worden 'ex ante' . Dit kan als volgt in zijn werk gaan. Met een bestemmingsplanwi jz ig ing 

wordt planologische ruimte gecreëerd om een project te real iseren. Vervolgens wordt met 

het bestemmingsplan een onteigeningsti tel verkregen. Met deze titel worden de benodigde 

gronden verworven. De rol van Ruimtel i jke Ordening is dan dus om een garantie te vormen 

voor realisatie van het project. Een voorbeeld van een landschappel i jke ontwikkel ing waar 

Ruimtel i jke Ordening op die manier is ingezet is 'De Schammer ' te Leusden. Deze laatste 

optie verdient niet de voorkeur en wordt zoveel mogel i jk vermeden. 
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4 De projecten 
Bij het tot stand komen van de overeenstemming tussen De Combinat ie en Betuws 

Bedri jvenpark is een gezamenl i jk gedragen, integrale visie op het totale plangebied 

uitgewerkt. Deze kan gezien worden als een nadere vertal ing van de afspraken die de 

mil ieuorganisat ies met De Combinat ie en Betuws Bedri jvenpark in 2006 vast legden in de 

zogenoemde notitie 'Tussenstand' . De visie is vertaald in een integrale 

gebiedsontwikkel ingskaart . Zie hiervoor afbeelding f iguur 1. In bij lage 3 van dit plan is f iguur 

1 op A4 formaat opgenomen. De visie wordt gedragen door het Overlegplat form en de 

mil ieuorganisat ies. De landschapsvis ie omvat negen deelprojecten. De inhoud van deze 

projecten wordt in dit hoofdstuk samengevat . Ook geven wij aan hoe de realisatie zal 

ver lopen. Het gaat om de volgende deelprojecten: 

1. Rietgraaf 

2. Herinrichten Oosterhoutsestraat 

3. Groene Ritssluit ing (met de inzet van wonen en landgoederen als middel) 

4. Open water 

5. Recreatief netwerk van f iets- en wande lpaden (met de inzet van landgoederen als 

middel) 

6. Kleine landschapselementen 

7. Watergangen 

8. Versterking dorpskern Slijk Ewijk 

9. Boerderij De Danenburgh 

I n tegra le g e b i e d s o n t w i k k e l i n g s k a a r t op basis van verkeersmodel 2 
bestaande uit: 
- concept IsndKliapwīţīe "De Danentwrg" 
-Voorlopig Ontwerp Stedenbouw "Betuws Bedrijvenpark" juli 20Ū6 

I n tegra le g e b i e d s o n t w i k k e l i n g s k a a r t op basis van verkeersmodel 2 
bestaande uit: 
- concept IsndKliapwīţīe ' De Danentwrg" 

Voorlopig Ontwerp Stedenbouw "Betuws Bedrijvenpark" juli 20O6 

figuur 1 

Aan het eind van hoofdstuk 4 is een totaalplanning van alle projectonderdelen opgenomen. 
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4.1 Rietgraaf 

4.1.1 Beschrijving 

De Rietgraaf wordt in het Betuws Bedri jvenpark opnieuw aangelegd in zijn oude loop, daar 

waar hij nu uit het landschap verdwenen is. In De Danenberg is de Rietgraaf nog aanwezig, 

zij het als smal le loop met steile oevers. Hier wordt het profiel van de Rietgraaf versterkt. Met 

deze maatregelen wordt invulling gegeven aan "handhaving van de bestaande 

landschapstructuur als afspiegel ing van de ontstaansgeschiedenis" en "aansluit ing op 

bestaande landschappel i jke patronen". Zie f iguur 2. 

De Rietgraaf wordt over de totale lengte open gegraven, waardoor deze watervoerend wordt 

vanaf de waterpart i jen bij de Waalsprong tot aan het landgoed Loenen. Het deel dat door het 

plangebied De Danenberg loopt vormt een ca. 1.500m lange verbinding met het Betuws 

Bedri jvenpark en het landgoed Loenen. De Rietgraaf wordt hier verbreed. Langs de hele 

lengte wordt een natuurvriendel i jke oever aangelegd. In een naast l iggende strook komt -

eenzijdig - een fiets- en wande lpad. Een greppel zorgt er voor dat wandelaars en honden 

niet op de naastgelegen gronden komen. Langs het f iets- en wandelpad wordt een rij 

knotwi lgen aangeplant. In het traject l iggen twee voet/ f ietsbruggen. 

De mogel i jke functie die de water loop kan vervul len in de waterhuishouding en retentie van 

Oosterhout en het Betuws Bedri jvenpark wordt op haalbaarheid onderzocht. 

figuur 2 

4.1.2 Realisatie en beheer 
Een deel van de benodigde grond langs de Rietgraaf zal nog moeten worden aangekocht. 

Dat deel van de grond dat reeds in e igendom is bij De Combinat ie wordt tegen agrar ische 

waarde ingebracht. De kosten komen ten laste van het Fonds. Na aankoop van de strook 

wordt een deel hiervan tegen getaxeerde agrar ische waarde doorgeleverd aan het 

Waterschap Rivierenland. De strook met greppel , f ietspad en knotwi lgen zal niet aan het 

Waterschap worden doorgeleverd maar aan de gemeente Overbetuwe. Het beheer van deze 

onderdelen komt hiermee ook bij de gemeente terecht. 

Het Waterschap neemt de inrichting van de watergang en de natuurvriendel i jke oever voor 

haar rekening. Ook neemt zij het beheer van deze strook voor haar rekening. 

De aanleg van het f iets- en wande lpad en de bruggen worden gef inancierd vanuit het Fonds. 

Het beheer wordt georganiseerd door de gemeente Overbetuwe. 

De plant van knotwi lgen kan goed gesubsidieerd worden en anders vaak door een 

organisat ie als Gelders Landschapsbeheer overgenomen worden. Het beheer van de 
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knotwi lgen kan evenzo door een vri jwi l l igersorganisatie als Agrar isch Landschapsbeheer 

overgenomen worden. 

Met het Waterschap zijn in maart 2007 afspraken gemaakt over voorgenoemde plannen. 

Deze zijn vastgelegd in een gespreksnot i t ie d.d. 12 maart 2007.Deze afspraken worden 

vastgelegd in een nog te sluiten overeenkomst. 

Circa een derde van de water loop ligt op gronden van De Combinat ie. De Combinat ie is 

bereid de aanleg van de Rietgraaf op haar gronden mogeli jk te maken. Met overige 

grondeigenaren wordt ten t i jde van het schri jven van dit realisatie en beheer plan reeds 

overleg gevoerd. 

4.1.3 Kosten en dekking 
Tabel 1 geeft de begrot ing en dekking weer van het project De Rietgraaf. 

De kosten voor de aanleg en inrichting van de Rietgraafzone komen voor rekening van het 

Landschapsfonds en aanvul lende subsidies. Het beheer van de Rietgraaf komt voor 

rekening van het Waterschap. De paden langs de Rietgraaf komen in beheer bij de 

gemeente Overbetuwe. 

Project Rietgraafzone 
Onderdeel Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal * Dekking Aandeel Partij 
Bestaande watergang (verbreding 2 m) 1.540 m e 10 e 23.100 e 23.100 Landschapsfonds 
Natuurvriendelijke oever (breed 9 m) 1.540 m e 2 0 e 46.200 e 46.200 10000 Landschapsfonds 
Enkele bomenrij 1.200 m C 8 e 14.400 14.400 Landschapsfonds 
(knotwilgen, plantafstand 10 m) 

Fiets- en wandelpad 1.600 m e 130 e 312.000 e 156.000 5000 Subsidie 
(asfalt, breed 3,5 m) e 156.000 5000 Landschapsfonds 
2 voetIfietsbruggen 2 stuk C 32.000 e 96.000 e 48.000 500 Subsidie 
(15 m lang) e 48.000 500 Landschapsfonds 
Grondaankopen watergang en oever 16.940 m2 e 7 e 118.580 e 33.880 e 2 Landschapsfonds 

e 84.700 e 5 Waterschap 
Grondaankopen fietspad 13.600 m2 e 7 e 95.200 e 95.200 10000 Landschapsfonds 
TOTAAL e 705.480 e 705.480 

Dekking uit landschapsfonds e 416.780 

* Inclusief 15 00 plan- en directievoering, 10 00 onvoorzien en 19 06 BTW 
Tabel 1 

De kosten zijn geraamd inclusief planvoorbereiding, direct iekosten, onvoorzien en BTW. Het 

prijspeil is 2008. Voor de Rietgraafzone kunnen subsidies worden verkregen bij het 

Invester ingsfonds Landeli jk Gebied (ILG), de Regel ing Vitaal Platteland en het POP¬

programma. 

De bedragen voor grondaankopen die in de verschi l lende tabel len worden gebruikt komen 

geheel of gedeeltel i jk ten laste van het Fonds. De verwacht ing is dat de grond wordt 

aangekocht voor een bepaalde prijs (e 7,00) en wordt doorverkocht tegen agrar ische waarde 

(e 5,00). Het restant van e 2,00 wordt ten laste van het Fonds gebracht. 
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4.1.4 Proces 
Na het vaststel len van de landschapsvisie en onherroepel i jk bestemmingsplan draagt De 

Combinat ie zorg voor de ontwikkel ing en realisatie. Het fondsbestuur bewaakt de voortgang 

van dit project en controleert de uitvoering aan de hand van onder l iggend realisatie en 

beheerplan. 

De activiteiten die De Combinat ie, in samenwerk ing met de gemeente Overbetuwe, zal 

moeten verr ichten zijn achtereenvolgens: ui tvoeren van eventueel benodigd onderzoek 

(bodem, archeologie), ui twerken van de visie tot een gedetai l leerd ui twerkingsplan (bestek), 

aanvragen subsidies en vergunningen en procedures door lopen. 

In het geval dat onteigening nodig is, is wi jziging van het bestemmingsplan bui tengebied 

noodzakel i jk, zoals beschreven in hoofdstuk 3.5. 

4.1.5 Procedures 
In overleg met de gemeente is duideli jk geworden dat voor de Rietgraaf de volgende 

procedures moeten worden door lopen: 

» Bestemmingsplanwi jz ig ing; 

» Aanlegvergunning; 

» Ontheff ing van de Keur. 

4.2 Oosterhoutsestraat 

4.2.1 Beschrijving 

Volgens de landschapsvisie wordt het karakter van de Oosterhoutsestraat als eikenlaan 

hersteld. Het profiel van de weg wordt verbreedt. Naast de huidige rand van de weg ontstaat 

een ruimere berm door de greppel of sloot te vergraven. In deze nieuw ontstane berm 

worden de bomen aangeplant. Voor het type bomen worden dezel fde gekozen als de 

laanbeplant ingen in Slijk Ewijk. Het is niet de bedoel ing dat aan weersz i jden van de weg een 

ononderbroken rij bomen ontstaat. Beoogd is juist een her en der onderbroken 

laanbeplant ing. Zie voor verdere uitleg de Landschapsvisie. 

Aan beide zi jden van de weg is partiële grondverwerv ing nodig, dan wel bereidheid van 

grondeigenaren om mee te werken aan aanplant of erfbeplant ing. De laanbeplant ing wordt 

aangevuld waar daarvoor gelegenheid is. In tuinen, op erven en andere gronden met een 

niet-agrarische bestemming vindt aanvul l ing plaats als de eigenaar het toestaat. 

Handhaving van de bestaande landschapstructuur als afspiegel ing van de 

ontstaansgeschiedenis komt tot uiting in de reconstruct ie van de Rietgraaf, zowel in De 

Danenberg als in het Bedri jvenpark. Ook de versterking van de Oosterhoutsestraat draagt 

hieraan bij. De aansluit ing op bestaande landschappel i jke patronen komt hier eveneens in tot 

uit ing, net als in de kleinschal ige landschapselementen en fiets- en wande lpaden. Zie f iguur 

3 en voor beschri jv ingen verder paragrafen 4.6 en 4.5. 
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figuur 3 

De beide dorpen hebben een langgekoesterde wens om een vri j l iggend f ietspad aan te 

leggen langs de Oosterhoutsestraat. Gemeente gaat op dit moment over tot het aanbrengen 

van suggest iestroken. In de visie wordt niet ingezet op een vri j l iggend f ietspad. Hiervoor zou 

een ononderbroken strook grond nodig zijn die zijn eindpunten kent binnen de bebouwde 

kommen van de dorpen. Dit wordt beschouwd als een te complexe opgave, waar veel meer 

grond en geld voor nodig is, terwij l de opgave niet meer echt een landschappel i jk 

versterkend karakter heeft. De opgave heeft eerder een verkeerskundig karakter. Wel is de 

belangri jke oost-west verbinding tussen Oosterhout en Sli jk-Ewijk opgenomen. Zie paragraaf 

4.5. 

4.2.2 Realisatie en beheer 
Voor de realisatie zal De Combinat ie de benodigde gesprekken met de overige eigenaren 

voeren om tot aankoop of ruil van gronden over te kunnen gaan en tot uitvoering van de 

maatregel . De gronden komen in eigendom en beheer bij de gemeente Overbetuwe. De 

inbreng van de eigen gronden vindt plaats tegen agrar ische waarde. De kosten komen ten 

laste van het Fonds. Het is niet noodzakel i jk dit in één keer of in één ononderbroken fase uit 

te voeren. Dit heeft echter wel de voorkeur. Doordat zoveel mogel i jk bomen tegeli jkerti jd 

aangeplant worden ontstaat een eenduidige opbouw van de bomenlaan. 

De aanplant van een eikenlaan geschiedt in aanvul l ing op het project van de gemeente om 

de Oosterhoutsestraat te herbestraten en te herprofi leren. Beide projecten zijn niet van 

elkaar afhankeli jk. Mocht de gemeente besluiten tot een vri j l iggend f ietspad langs de 

Oosterhoutsestraat, dan ligt het voor de hand om de onderhandel ingen met de 

grondeigenaren over de grondaankoop te combineren. 

De gronden worden zo veel mogeli jk minneli jk verworven. Of het noodzakel i jk is om de 

laanbeplant ing te real iseren met een wijziging van het bestemmingsplan of vergunningen zal 

samen met de gemeente nader worden onderzocht. In het geval dat onteigening nodig is, is 

wijziging van het bestemmingsplan buitengebied noodzakel i jk. De activiteiten worden 

gef inancierd uit het Landschapsfonds. 

Circa een derde van het t racé ligt op gronden van De Combinat ie. De inzet van deze 

gronden bestaat er in dit geval uit dat De Combinat ie de aanplant van bomen op haar 

gronden mogeli jk maakt. Met overige grondeigenaren wordt ten ti jde van het schri jven van dit 

realisatie en beheer plan reeds overleg gevoerd. 

Het onderhoud van de bomen komt voor rekening van de gemeente Overbetuwe. 
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Bij het opstel len van een gedetai l leerd ui twerkingsplan zal ook de situatie van kabels en 

leidingen worden onderzocht. Er dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid 

van een hogedrukleiding. In dat geval zal extra grond moeten worden aangekocht of juist 

een stuk moeten worden overgeslagen. Met het opstel len van het ui twerkingsplan kan 

worden gestart nadat de landschapsvis ie door de gemeenteraad is vastgesteld. 

4.2.3 Kosten en dekking 
Tabel 2 geeft de begrot ing en dekking weer van het project Oosterhoutsestraat. 

Onderdeel 
Hoeveelheid 

Eenheid Prijs Totaal * Dekking Aandeel 

Eikenlaan 2.260 m C 12 C 40.680 C 40.680 1000 

(plantafstand 12,5m) 

Grondaankopen (3 m breed) 6.780 m2 C 47.460 C 47.460 C 7 

TOTAAL C 88.140 C 88.140 

Dekking uit landschapsfonds C 88.140 

Partij 
Landschapsfonds 

Landschapsfonds 

Tabel 2 * Inclusief 15 O plan- en directievoering, 10 O onvoorzien en 19 O BTW 

De kosten zijn geraamd inclusief planvoorbereiding, direct iekosten, onvoorzien en BTW. Het 

prijspeil is 2008. 

4.2.4 Proces 
Na het vaststel len van de landschapsvisie en onherroepel i jk bestemmingsplan zal De 

Combinat ie zorg dragen voor de realisatie. De realisatie vindt plaats in samenwerk ing met 

Gemeen te en aanwonenden. De bereidheid van gemeente is al voorzien door haar 

commi tment aan de visie. 

De activiteiten die De Combinat ie zal moeten verr ichten zijn achtereenvolgens: ui tvoeren van 

eventueel benodigd onderzoek (archeologie), ui twerken van de visie tot een gedetai l leerd 

ui twerkingsplan (bestek), aanvragen subsidies en vergunningen en procedures door lopen. 

In het geval dat onteigening nodig is, is wi jziging van het bestemmingsplan bui tengebied 

noodzakeli jk, zoals beschreven in hoofdstuk 3.5. 

4.2.5 Procedures 
In overleg met de gemeente is duideli jk geworden dat voor de Oosterhoutsestraat de 

procedure voor een aanlegvergunning moeten worden door lopen. 
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4.3 Groene Ritssluiting 

4.3.1 Beschrijving 
Aan de oostkant van het plangebied van het BBP zijn in de landschapsvisie 

enkele woningen in een landgoedacht ige setting geprojecteerd. Het karakter 

van deze gebieden verschilt van noord naar zuid: open in het noorden en 

meer bosrijk in het zuiden, aanslui tend bij het karakter van het gebied. 

Langs de Oosterhoutsestraat zijn grotere boseenheden niet gewenst. 

De woningbouw in deze strook langs het Betuws bedri jvenpark is mede 

bedoeld om een verdere uitbreiding van bedri jventerrein in de richting van 

het plangebied De Danenberg te voorkomen ( 'groene ritssluiting'). 

I 

'V 

ì 

De groene ritssluiting ligt tegen en werkt samen met de 'Nieuwe Betuwse 

Bongerd' . De Bongerd is in het landschap als het ware gekanteld en in 

omvang uitgebreid. Deze vormt een overgangszone met werk landschappen * 

aan de Betuws Bedri jvenpark zijde en (bestaande) woonfunct ies aan de 

Danenberg zijde. Eenzelfde concept is gehanteerd voor de groene buffer tussen Oosterhout 

en het Betuws Bedri jvenpark. 

4.3.2 Realisatie en beheer 
Voor het verder st imuleren van de to tstandkoming van deze beschermende zone zal de 

gemeente woningbouw mogeli jk maken. Het onderhoud van de woningen wordt door de 

eigenaren zelf verricht. Voor wat betreft het groene deel van de ritssluiting wordt aansluit ing 

gezocht bij de groene rits van het Betuws Bedri jvenpark. Het beheer van dit deel van het 

gebied wordt verzekerd door middel van een nog te sluiten Real isat ieovereenkomst. 

De gronden in de groene ritssluiting tussen de Oosterhoutsestraat en de Rietgraaf zijn 

eigendom van De Combinat ie. 

De inzet van deze gronden bestaat er in dit geval uit dat De Combinat ie op de betref fende 

grond woningbouw in een groene setting realiseert. Om de woningbouw mogeli jk te maken 

wordt o.a. de Ruimte voor ruimte regeling (Funct ieverander ing in het buitengebied) ingezet. 

Daarnaast wordt hier één landgoed gereal iseerd, van waarui t het beheer van de groene 

ritssluiting wordt verzekerd. De kassenlocat ie, ter hoogte van de Nieuwedijk, van de 

Gemeen te Overbetuwe wordt eveneens ingezet om bebouwing in deze groene zone 

mogeli jk te maken. 

Met de gemeente Overbetuwe wordt een real isat ieovereenkomst gesloten voor dit project, 

waar in ook het max imum aantal te bouwen woningen, bepaald door de VAB-regel ing enI of 

ander vastgesteld beleid, definitief wordt vastgelegd, uitgaande van de volgende 

oppervlaktes: 

» de boerderij aan de Van Balverenlaan, 1988 m
2

; 

» kas van de gemeente, 9441 rrŕ. 

Hierbij worden de volgende randvoorwaarden opgenomen voor de uitwerking van de groene 

rits: 

» er is voldoende aandacht in het ontwerp voor de ju iste verhouding groen/rood; 
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» het overwegend groene karakter is leidend voor de inrichting van de rits. 

Voor de realisatie van de zuidzi jde van de groene rits is de medewerk ing van andere 

grondeigenaren noodzakeli jk. Ook hier wordt het middel landgoederen gest imuleerd om de 

invull ing en het beheer van de groene ritssluiting te verankeren. 

4.3.3 Kosten en dekking 
Voor de realisering van de groene ritssluiting is geen bi jdrage uit het fonds nodig. De 

bekost iging vindt plaats vanuit de verkoop van de won ingen zelf. De in dit deel van het 

gebied opgenomen fiets- en wande lpaden zijn verwerkt in paragraaf 4.5. 

4.3.4 Proces 
Na het vaststel len van de landschapsvisie en onherroepel i jk bestemmingsplan draagt De 

Combinat ie zorg voor de realisatie. De Combinat ie werkt in dit deel van het project samen 

met de gemeente. De bereidheid van de gemeente is al voorzien door haar commi tment aan 

de visie. 

4.3.5 Procedures 
In overleg met de gemeente is duideli jk geworden dat voor de Groene Ritssluit ing de 

vo lgende procedures moeten worden door lopen: 

» Bestemmingsplanwi jz ig ing; 

» Aanlegvergunning; 

» Bouwvergunning. 

4.4 Open water 

4.4.1 Beschrijving 

Open water wordt aangelegd in het noord-westen van het gebied. Hiermee wordt 

aangesloten op andere landschappel i jke e lementen in de nabi jheid, ontstaat gelegenheid 

voor extensieve recreatie en kan de open ruimte, met een bi jzonder landschappel i jk en 

robuust element, beleefd worden vanaf het recreatieve netwerk (zie paragraaf 4.5). De 

omgeving van het open water zal dus voorzien worden van de benodigde 

groenvoorz ieningen, nadrukkeli jk passend binnen de randvoorwaarden van de 

Landschapsvis ie. Ook zullen paden aangelegd worden om het een aantrekkel i jk gebied te 

maken. Deze zul len aanslui ten op de reeds aanwezige paden rondom de bestaande waters. 

Gekozen wordt voor de ontwikkel ing van een natuurplas met moerasacht ige zones en 

natuurvr iendel i jke oevers. 

De mogel i jke functie die het open water kan vervul len in de energievoorziening van de 

omgeving, bi jvoorbeeld voor koude- lever ing, en in de waterhuishouding en retentie, wordt op 

haalbaarheid onderzocht. 
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4.4.2 Realisatie en beheer 
De Combinat ie beschikt over expert ise in het aanleggen van dergeli jke robuuste open waters 

en over expert ise in landschapsreconstruct ie. Ook beschikt zij reeds over een groot deel van 

de grond die benodigd is voor dit plan. De overige gronden worden minneli jk verworven. 

Wijz iging van het bestemmingsplan en diverse vergunningen zijn voor een dergeli jk complex 

project noodzakeli jk. Dit zal samen met de gemeente nader worden uitgewerkt. Voor het 

gebied wordt een gedetai l leerd ui twerkingsplan gemaakt . Hierin zal ook de situatie van 

kabels en leidingen worden onderzocht. Er dient rekening te worden gehouden met de 

aanwezigheid van een hogedrukleiding en water leiding. Met het opstel len van het 

ui twerkingsplan kan worden gestart nadat de landschapsvisie door de gemeenteraad is 

vastgesteld. 

4.4.3 Kosten en dekking 
De aanleg van dergel i jke open waters vindt plaats door middel van zandwinning. Dit middel 

wordt ingezet om de uitvoering van de maatregel mogel i jk te maken. De kosten van de 

aanleg en het beheer worden dus geheel gedragen uit de opbrengsten van het project. Voor 

de aanleg van het oml iggende recreatieve netwerk wordt wel een bi jdrage uit het Fonds 

gevraagd. 

4.4.4 Proces en planning 
Na het vaststel len van de landschapsvisie en onherroepel i jk bestemmingsplan werken 

Gemeen te en De Combinat ie samen aan de ontwikkel ing en realisatie. De bereidheid van 

deze parti jen is al voorzien door hun commi tment aan de visie. 

De activiteiten die parti jen moeten verr ichten zijn achtereenvolgens: uitvoeren van benodigd 

onderzoek (bodem, geohydrologie, archeologie, etc.), u i twerken van de visie tot een 

gedetai l leerd ui twerkingsplan (bestek), aanvragen subsidies en vergunningen en procedures 

door lopen. De Combinat ie heeft reeds een groot deel van de benodigde gronden in haar 

e igendom en zal tevens trachten de resterende benodigde gronden te verwerven. 
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4.4.5 Procedures 

In overleg met de gemeente is duideli jk geworden dat voor het Open water de volgende 

procedures moeten worden door lopen: 

» Bestemmingsplanwi jz ig ing; 

» Ontgrondingsvergunning; 

» Mi l ieuvergunning; 

» Onthef f ingen in het kader van de Flora- en Faunawet. 

4.5 Recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden 

4.5.1 Beschrijving 
Naast het f iets- en wande lpad langs de Rietgraaf 

worden in de landschapsvisie ook enkele andere 

wandel - en f ietspaden genoemd. In totaal gaat het 

om ca. 2.000m f ietspad (asfalt) en ca. 1.800m 

voetpad. De vormgeving is conform de eisen die de 

gemeente Overbetuwe aan voet- en f ietspaden stelt. 

De paden kunnen worden gecombineerd met 

watergangen of landschapselementen. Oost-west 

wordt een verbinding gelegd tussen de dorpen Slijk 

Ewijk en Oosterhout. De noord-zuid verbinding wordt 

voornamel i jk gereal iseerd door gebru ikmaking van 

paden en routes over de landgoederen en door de 

groene ritssluiting (tussen dijk en Rietgraaf). 

Het landgoed gelegen naast het dorp Sli jk-Ewijk vormt de verbinding tussen dijk en 

Rietgraaf. Binnen een totaalgebied van ca. 30 ha. worden zes aaneengesloten landgoederen 

gereal iseerd. Qua vormgeving en indeling worden de landgoederen als één landgoed gezien 

met de voor lopige werknaam Landgoed Overbetuwe. 

4.5.2 Realisatie en beheer 
Met name de noord-zuid verbinding wordt aangelegd in combinat ie met de te real iseren 

landgoederen in het centrum van het gebied. 

De oost-west verbinding wordt als een belangri jke schakel in de visie gezien. Omdat niet 

wordt ingezet op het real iseren van een vri j l iggend f ietspad langs de Oosterhoutsestraat is 

gekozen voor een verbinding van Oosterhout naar Sli jk-Ewijk waarbi j de Danenburg en 

Landgoed Overbetuwe een sleutelrol vervul len. 

Landgoederen kennen over het a lgemeen een negatieve exploitatie. Voor het creëren van de 

verbindingen wordt een beroep gedaan op het Landschapsfonds. 

Een zeer groot deel van het recreatieve netwerk, over igens gecombineerd met water lopen 

en kleine landschapselementen, kan vormgegeven worden op gronden van De Combinat ie. 

De inzet van deze gronden bestaat er in dit geval uit dat De Combinat ie bereid is de 

i 
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betref fende strook grond, gelegen tussen De Danenburgh en Slijk Ewijk, lopend van dijk tot 

Rietgraaf, te ontwikkelen tot landgoederen en de aanleg daarvan mogeli jk te maken. 

De aanleg van de noord-zuid verbinding aan de zuidzi jde van de groene rits is afhankeli jk 

van de medewerk ing van overige grondeigenaren. De Combinat ie spant zich in om met 

overige grondeigenaren tot overeenstemming te komen en tot aanleg van de verbinding over 

te kunnen gaan. 

Voora lsnog wordt ervan ui tgegaan dat voor de aanleg van de overige paden de grond moet 

worden verworven. Als grondeigenaren bereid zijn om de paden tegen een vergoeding over 

hun land te aanvaarden, dan zijn ook andere construct ies mogeli jk, zoals de vest iging van 

kwali tat ieve verpl icht ingen of een beheervergoeding. 

Na het vaststel len van de landschapsvisie zal voor dit project een gedetai l leerd 

ui twerkingsplan worden opgesteld waarmee subsidie kan worden verkregen, procedures 

door lopen en vergunningen aangevraagd. 

Voor wat betreft de overige gronden worden door De Combinat ie gesprekken gevoerd met 

grondeigenaren over minnel i jke verwerving of ruil om tot uitvoering van dit deel van het 

project over te kunnen gaan. De kosten komen ten laste van het Fonds. In het geval dat 

onteigening nodig is, is wi jz iging van het bestemmingsplan bui tengebied noodzakeli jk, zoals 

beschreven in hoofdstuk 3.5. 

Na realisatie komt het beheer van de paden, gelegen buiten de landgoederen, voor rekening 

van de gemeente Overbetuwe. Tevens wordt het e igendom daarvan overgedragen aan de 

gemeente. 

Het beheer binnen de landgoederen wordt door de e igenaren zelf ui tgevoerd. Hiervoor wordt 

geen beroep gedaan op het Fonds. 

4.5.3 Kosten en dekking 
De kosten voor de aanleg van wande l - en f ietspaden wordt als volgt geraamd: 

Project Overige fiets- en wandelpaden 
Onderdeel 

Hoeveelheid 
Eenheid Prijs Totaal * Dekking Aandeel 

Partij 
Nieuwe fiets- en wandelpaden 2.030 m C 130 C 395.850 C 197.925 500 Subsidie 

(asfalt, breed 3,5 m) C 197.925 500 Landschapsfonds 
Nieuwe wandelpaden 1.860 m C 36 C 100.440 C 50.220 500 Subsidie 
(grauackelleem, breed 1,5m) C 50.220 500 Landschapsfonds 
Grondaankopen fiets- en wandelpaden 17.255 m2 C 7 C 120.785 C 120.785 C 7 Landschapsfonds 
Grondaankopen wandelpaden 11.340 m2 C 7 C 79.380 C 79.380 C 7 Landschapsfonds 

TOTAAL C 696.455 C 696.455 

Dekking uit landschapsfonds I I I I T l 448.310 

Tabel 3 * Inclusief 15 0 plan- en directievoering, 10 0 onvoorzien en 19 0 BTW 

De kosten zijn geraamd inclusief planvoorbereiding, direct iekosten, onvoorzien en BTW. Het 

prijspeil is 2008. 

Voor de overige wande l - en f ietspaden kan waarschi jnl i jk subsidie worden verkregen vanuit 

het Plat te lands Ontwikke l ingsprogramma (POP). Nog geen rekening is gehouden met 
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mogel i jke interesse en bi jdragen van Stadsregio Arnhem Ni jmegen om aan dit project deel te 

nemen. 

4.5.4 Proces 
Na het vaststel len van de landschapsvisie zal voor dit project een gedetai l leerd 

ui twerkingsplan worden opgesteld waarmee subsidie kan worden verkregen en waar een 

aannemer mee aan de slag kan. De gronden worden zo veel mogel i jk minneli jk verworven. 

Daarnaast zal voor de realisatie een planologische procedure worden gestart. In het geval 

dat onteigening nodig is, is wi jziging van het bestemmingsplan bui tengebied noodzakeli jk, 

zoals beschreven in hoofdstuk 3.5. 

Het aanleggen van deze wande l - en f ietspaden heeft prioriteit boven de kleinschal ige 

landschapselementen en de water lopen. 

4.5.5 Procedures 
In overleg met de gemeente is duideli jk geworden dat voor het Recreatief netwerk van fiets¬

en wande lpaden en de aanleg van de landgoederen de volgende procedures moeten 

worden door lopen: 

» Bestemmingsplanwi jz ig ing; 

» Aanlegvergunning; 

» Ontheff ing van de Keur; 

» Bouwvergunning. 

4.6 Kleine landschapselementen 

4.6.1 Beschrijving 
In het kader van het herstel van het kleinschal ige agrar ische landschap in de Danenberg, 

ambieert de landschapsvisie de aanleg van een aantal kleine landschapselementen. Het 

gaat om ca. 1.500m elzensingel, 1m breed met aan beide kanten een onderhoudspad, ca. 

700m houtsingel, 7m breed met 1-zijdig onderhoudspad, ca. 300m houtsingel, 7m breed met 

2-zijdig onderhoudspad en ca. 950 m essenlaan. De landschapselementen kunnen worden 

gecombineerd met watergangen en (f iets)paden. 

De plaats van deze kleine landschapselementen is niet exact bepaald en onderwerp van 

overleg met grondeigenaren. Hiermee wordt beoogd de e lementen goed in te passen in de 

bedri j fsvoering van de eigenaren. De aanplant vindt in beginsel plaats zonder aankoop van 

de grond, maar het verl ies aan grond in de bedri j fsexploitatie moet uiteraard wel worden 

vergoed. 

4.6.2 Realisatie en beheer 
Over de aanleg van de kleine landschapselementen worden afspraken met de 

grondeigenaren gemaakt . Realisatie gebeurt in principe op vrijwill ige basis. Zij wordt 

f inancieel mogel i jk gemaakt door subsidiër ing. Grondeigenaren kunnen individueel of 

collectief dee lnemen. Bij dit laatste kan men denken aan nieuw op te richten Vereniging voor 

Landschapsbeheer of een nieuwe activiteit van de bestaande Agrar ische Natuurvereniging in 
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het gebied. De aanleg van de landschapselementen kan vervolgens door de grondeigenaren 

worden uitgevoerd. Een andere mogel i jkheid is dat het bestuur de aanleg uitbesteed aan een 

marktpart i j of een organisat ie als Staatsbosbeheer. 

Net als bij de aanleg kunnen grondeigenaren er voor kiezen om het beheer tegen een 

vergoeding zelf te doen, dan wel dit te laten verzorgen door uitbesteding. 

Een alternatief is om stroken grond te verwerven en realisatie en beheer in opdracht te 

geven bij een marktpart i j . 

Een zeer groot deel van het recreatieve netwerk, gecombineerd met water lopen en kleine 

landschapselementen, kan vormgegeven worden op gronden van De Combinat ie. De inzet 

van deze gronden bestaat er in dit geval uit dat De Combinat ie bereid is de betref fende 

strook grond, gelegen tussen De Danenburgh en Slijk Ewijk, lopend van Dijk tot Rietgraaf, te 

ontwikkelen tot landgoederen en de aanleg mogeli jk te maken. Met overige grondeigenaren 

wordt ten t i jde van het schri jven van dit realisatie en beheer plan reeds overleg gevoerd. 

4.6.3 Kosten en dekking 
De kosten voor het versterken van het kleinschal ige agrar ische landschap met behulp van 

hagen en houtsingels .worden als volgt geraamd: 

Project Kleine landschapselementen 
Onderdeel 

Hoeveelheid 
Eenheid Prijs Totaal * Dekking Aandeel 

Partij 
Elzensingels 

(1 m breed, onderhoudspad (2x3 m)) 

1.480 m C 16 C 35.520 C 35.520 1000 Subsidies Elzensingels 

(1 m breed, onderhoudspad (2x3 m)) 
Houtsingels 
(10 m breed naast voetpad) 

710 m C 17 C 12.070 C 12.070 1000 Subsidies Houtsingels 
(10 m breed naast voetpad) 
Houtsingels 
(13 m breed en onderhoudspad) 

310 m C 20 C 9.300 C 9.300 1000 Subsidies Houtsingels 
(13 m breed en onderhoudspad) 

Bomenlaan 
(essen, h.o.h. 10 m) 

950 m C 10 C 14.250 C 14.250 1000 Subsidies Bomenlaan 
(essen, h.o.h. 10 m) 

TOTAAL I I I Į~ī 71.140 I C 71.140 

Dekking uit landschapsfonds C 0 

Tabel 4 * Inclusief 15 0 plan- en directievoering, 10 0 onvoorzien en 19 0 BTW 

De aanleg van de kleinschal ige landschapselementen geschiedt op vrijwill ige basis De 

kosten zijn geraamd inclusief planvoorbereiding, direct iekosten, onvoorzien en BTW. Het 

prijspeil is 2008. 

4.6.4 Proces 
Na het vaststel len van de landschapsvisie en onherroepel i jk bestemmingsplan kan De 

Combinat ie direct beginnen met het (laten) zoeken van locaties. Omdat gewerkt wordt op 

basis van vri jwil l igheid, kan het noodzakel i jk blijken om hier enige ti jd voor te nemen. Na het 

vinden van locaties kan een beknopt uitwerkings- en beplant ingsplan gemaakt worden en 

eventueel benodigde onderzoeken, zoals archeologisch onderzoek, uitgevoerd worden. 

Daarna kan naar verwacht ing direct gestart worden met de realisatie, omdat vergunningen of 
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procedures waarschi jnl i jk niet noodzakel i jk zi jn. Ook is de verwacht ing dat voor deze 

e lementen geen subsidies ter beschikking gesteld zullen worden. 

In het geval geen beschikking verkregen wordt over locaties, kan wijziging van het 

bestemmingsplan bui tengebied noodzakel i jk bli jken, zoals beschreven in hoofdstuk 3.5. 

Aan de projecten Groene rits en recreatief netwerk van paden wordt in eerste instantie 

prioriteit gegeven. De kleinschal ige landschapselementen worden parallel, en soms 

gecombineerd, ui tgevoerd met watergangen en (f iets)paden en de inrichting van de 

landgoederen. 

4.6.5 Procedures 
In overleg met de gemeente is duideli jk geworden dat voor de kleine landschapselementen 

een procedure voor een aanlegvergunning moet worden door lopen. 

4.7 Watergangen 

4.7.1 Beschrijving 
Naast de herprofi lering van de Rietgraaf wordt in de landschapsvis ie voorgesteld om enkele 

n ieuwe watergangen te graven en bij een aantal bestaande watergangen het profiel te 

verbreden. In oost-west richting worden brede natuurl i jke oevers aangelegd, in noord-zuid 

richting smalle. De watergang in al deze water lopen wordt verbreedt. De watergangen 

kri jgen aan beide zi jden onderhoudspaden. De water lopen kunnen worden gecombineerd 

met (f iets)paden en houtsingels. 

4.7.2 Realisatie en beheer 
Het Waterschap Rivierenland heeft belangstel l ing getoond om niet al leen de Rietgraaf, maar 

ook de overige watergangen te beheren. Indien het Waterschap bereid zou zijn om op 

dezel fde wijze als bij de Rietgraaf haar rol te spelen, dan kan de uitvoering van dit project op 

de vo lgende manier zijn beslag kri jgen: 

De Combinat ie zal t rachten de benodigde gronden die nog niet in haar bezit zijn aan te 

kopen uit de middelen van het beschikbare fonds. Gronden die wel reeds in haar bezit zijn 

zul len tegen agrar ische waarde worden ingebracht. Het Waterschap zal daarna de inrichting 

van de watergangen, de onderhoudspaden en de natuurvriendel i jke oevers voor haar 

rekening nemen en ook het beheer overnemen. 

Het beheer van watergangen zal op eigen kosten worden ui tgevoerd door het Waterschap 

Rivierenland. Om duidel i jkheid en zekerheid te hebben over de uitvoering en het beheer van 

de watergangen sluit De Combinat ie voor deze over ige watergangen eveneens een 

overeenkomst af met het Waterschap. 

Een zeer groot deel van het recreatieve netwerk, gecombineerd met water lopen en kleine 

landschapselementen, kan vormgegeven worden op gronden van De Combinat ie. De inzet 

van deze gronden bestaat er in dit geval uit dat De Combinat ie bereid is de betref fende 

strook grond, gelegen tussen De Danenburgh en Slijk Ewijk, lopend van Dijk tot Rietgraaf, te 
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ontwikkelen tot landgoederen en de aanleg van overige watergangen mogeli jk te maken. Met 

over ige grondeigenaren wordt ten ti jde van het schri jven van dit realisatie en beheer plan 

reeds overleg gevoerd. 

4.7.3 Kosten en dekking 
De kosten voor het uitbreiden en versterken van de kleine water lopen wordt als volgt 

geraamd: 

Project Overige watergangen 
Onderdeel 

Nieuwe watergang 

Natuurvriendelijke oever (breed 4 
m) 

Grondaankopen watergang 

Grondaankopen oevers 

TOTAAL 

Dekking uit landschapsfonds 

Tabel 5 

Hoeveelheid 
Eenheid Prijs Totaal * Dekking Aandeel 

Partij 
1.950 m C 50 C 146.250 C 73.125 500 Subsidie 

C 73.125 500 Waterschap 

6.830 m C 10 C 102.450 C 51.225 500 Subsidie 

C 51.225 500 Waterschap 

38.025 m2 C 7 C 266.175 C 76.050 C 2 Landschapsfonds 

C 190.125 C 5 Waterschap 

27.320 m2 C 7 C 191.240 C 54.640 C 2 Landschapsfonds 

C 136.600 C 5 Waterschap 

C 706.115 C 706.115 

C 130.690 

* Inclusief 15 0 plan- en directievoering, 10 0 onvoorzien en 19 0 BTW 

De kosten zijn geraamd inclusief planvoorbereiding, direct iekosten, onvoorzien en BTW. Het 

prijspeil is 2008. Voor de overige watergangen kunnen waarschi jnl i jk subsidies worden 

verkregen bij het Invester ingsfonds Landeli jk Gebied (ILG), de Regel ing Vitaal Platteland en 

het POP-programma. 

4.7.4 Proces 
Na het vaststel len van de landschapsvisie zal voor dit project een gedetai l leerd 

ui twerkingsplan worden opgesteld waarmee subsidie kan worden verkregen en waar een 

aannemer mee aan de slag kan. De gronden binnen de landgoederen worden ingezet voor 

de aanleg van de kleine watergangen. In het gedetai l leerde ui twerkingsplan voor de 

landgoederen worden deze watergangen verwerkt. Indien nodig worden overige gronden die 

nodig zijn om dit deel van het project uit te voeren door De Combinat ie zo veel mogel i jk 

minneli jk worden verworven of gerui ld. Daarnaast zal voor de realisatie een planologische 

procedure worden gestart. Of het mogel i jk is om de overige watergangen te real iseren met of 

zonder een wijziging van het bestemmingsplan zal samen met de gemeente Overbetuwe 

nader worden onderzocht. In het geval dat onteigening nodig is, is wi jz iging van het 

bestemmingsplan bui tengebied noodzakeli jk, zoals beschreven in hoofdstuk 3.5. 

Het graven van nieuwe watergangen en het aanbrengen van natuurvriendel i jke oevers langs 

bestaande watergangen heeft dezel fde prioriteit als de kleinschal ige landschapselementen. 

Het is praktisch en wensel i jk om deze projecten tegeli jk uit te voeren. De realisatie is 

bovendien mede afhankel i jk van de planning van het Waterschap. Nader overleg zal op een 

daartoe geëigend moment plaats v inden. 
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4.7.5 Procedures 
In overleg met de gemeente is duideli jk geworden dat voor de watergangen de vo lgende 

procedures moeten worden door lopen: 

» Bestemmingsplanwi jz ig ing; 

» Aanlegvergunning. 

4.8 Versterking van dorpskern Slijk Ewijk 

4.8.1 Beschrijving 
Nabij de aanhecht ing van de recreatieve oost west 

route van Oosterhout aan Slijk Ewijk staan enkele 

oude schuren en een verval len boerderi j . Dit vormt 

een ui tstekende plaats voor kleinschal ige contextuele 

woningbouw. Hiermee kan tegemoet gekomen 

worden aan reeds geuite wensen van het dorp Slijk 

Ewijk. Een voorzet voor de landschappel i jke inpassing is in de Landschapsvis ie reeds 

gegeven. 

4.8.2 Realisatie en beheer 
Voor realisatie van dergel i jke contextuele won ingbouw zul len eerst de kaders vastgesteld 

moeten worden in samenwerk ing met Gemeente Overbetuwe. Op dit moment wordt vanuit 

de bevolking, gefaci l i teerd door de gemeente Overbetuwe, gewerkt aan de opstel l ing van 

een Dorpsontwikkel ingsplan (DOP) voor Sli jk-Ewijk. Bij de uitwerking van deze maatregel 

wordt, mede op voorstel van de mil ieuorganisat ies, aansluit ing gezocht bij de ui tkomsten van 

de DOP. 

Daarna volgt een proces zoals dat bij woningbouwprojectontwikkel ing gebruikel i jk is. 

De benodigde grond maakt reeds onderdeel uit van de inbreng van De Combinat ie. 

Na overleg met de mil ieuorganisat ies worden de vo lgende randvoorwaarden opgenomen 

voor de uitwerking van de versterking van de dorpskern: 

» Behoud van het karakterist ieke zicht op het dorp vanaf de dijk; 

» Aanslui ten bij het karakter en de omvang van de bebouwing van het dorp. 

4.8.3 Kosten en dekking 
De ontwikkel ing van won ingbouw kent hoogstwaarschi jnl i jk een posit ieve exploitatie. De 

kosten van de ontwikkel ing en realisatie worden dan ook gedragen uit de opbrengsten van 

het project. Na vaststel l ing van de werkel i jke en concrete omvang van het project, in een 

gedetai l leerd ui twerkingsplan, kan vastgesteld gesteld worden welke posit ieve bi jdrage dit 

e lement kan leveren aan de fondsvorming voor de Landschapsvis ie. 
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4.8.4 Proces 
Dit project kent een proces en planning zoals dat bij woningbouwprojectontwikkel ing 

gebruikel i jk is. Beide worden te zi jner tijd door De Combinat ie, in over leg met Gemeente 

uitgewerkt. 

4.8.5 Procedures 
In overleg met de gemeente is duideli jk geworden dat voor de versterking van Sli jk-Ewijk de 

vo lgende procedures moeten worden door lopen: 

» Bestemmingsplanwi jz ig ing; 

» Bouwvergunning. 

4.9 Boerderij De Danenburgh 

4.9.1 Beschrijving 
In de landschapsvis ie heeft de monumenta le boerderij De Danenburgh de functie van 

landgoed. Het doel is om de boerderi j meer allure te geven en de mogel i jkheden te vergroten 

voor het publiek om de omgeving recreatief te beleven. Een beperkte grondverwerving is 

noodzakel i jk om dit mogel i jk te maken. De boerderi j kan in het gebruik de functie kri jgen van 

luxe woning, kleinschal ige bedri jvigheid (bv. kantoor of horecabestemming) , cultuur of 

bezoekerscentrum. Vanui t de woonomgev ing zijn verschi l lende, passende ideeën voor een 

uitwerking van dit deel van het gebied. De gemeente, Betuws Bedri jvenpark en De 

Combinat ie ondersteunen waar mogel i jk de init iatieven. 

4.9.2 Realisatie en beheer 
De boerderi j en directe omgeving zijn in het ver leden aangekocht door de combinat ie 

Stadsregio Arnhem-Ni jmegen I Provincie I Gemeente Overbetuwe I Gemeente Ni jmegen. Op 

dit moment heeft de boerderij een tijdelijke woonfunct ie. Gemeente Overbetuwe heeft laten 

weten de Danenberg niet in eigen beheer te wi l len ontwikkelen. We l zal de gemeente 

meewerken aan een nieuwe ' landgoedacht ige ' bestemming voor de boerderi j , die past bij de 

landschapsvisie. Wi j gaan er daarom vanuit dat de e igenaren de boerderi j overdragen aan 

een ontwikkelaar of exploitant die de locatie voor eigen rekening ontwikkelt tot passende 

functie. De realisatie kan daarna met behulp van een bestemmingsplanwi jz ig ing op korte 

termijn plaatsvinden. Het beheer wordt door de nieuwe eigenaar zelf georganiseerd, voor 

eigen rekening. 

4.9.3 Kosten en dekking 
Er wordt vanuit gegaan dat de ontwikkel ing van de boerderi j tot een landgoed vo ldoende 

rendement opbrengt om zichzelf te bekost igen. Er is geen dekking nodig vanuit de publ ieke 

middelen, noch vanuit het Landschapsfonds. 
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4.9.4 Proces en planning 

Voor de ontwikkel ing van de boerderi j De Danenburgh geldt hetzelfde proces als voor de 

overige landgoederen. 

4.10 Planning 
De planningen zijn weergegeven per jaar. De daadwerkel i jke uitvoering is mede afhankel i jk 

van de fondsvorming. De planning ziet er als volgt uit: 

bestuur 
oprichten 

definitieve 
visie 

fonds en bankgarantie 
opstellen 

procedure 
ontwerp 
bestemmingsplan 

voorontwerp 
bestemmingsplan 

n 
al l
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i l

e 
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ep
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Rietgraaf 
, | I I I 1 

Oosterhoutsestraat 

Ľ J 
landgoederen 

1 1 1 1 1 1 1 
paden 

1 
1 1 1 1 

1 
watergangen 

| 1 

l i i i i 

| 1 

kleinschalige landschapselemente n 

| 1 
1 1 1 1 1 

Wonen Slijk- Ewijk en Groene ritssluiting 

1 1 
1 1 1 1 1 

exploitatieperiod 
vulling fonds 

e 10 jaa r 

Om een inzicht te kri jgen in de activiteiten die op de gronden van De Combinat ie uitgevoerd 

kunnen worden zijn twee tabel len opgenomen in paragraaf 6.3. In de ene tabel zijn de 

projecten weergegeven die zondermeer op gronden van De Combinat ie uitgevoerd kunnen 

worden. In de andere tabel zijn de projecten opgenomen waarvan de daadwerkel i jke 

uitvoering afhankeli jk is van de bereidheid tot medewerk ing van andere grondeigenaren. 
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5 Organisatie en proces 
Er zal een fonds gevormd worden om de realisatie van de landschapsvisie te bekost igen. Dit 

fonds wordt gevuld door bi jdragen uit de exploitatie van het Betuws Bedri jvenpark, aan te 

vragen subsidies en mogel i jke bi jdragen uit aanvul lende woningbouw. 

De maatregelen uit de landschapsvis ie komen voor een groot deel tot stand langs de weg 

van externe f inanciering (medef inancier ing vanuit het Betuws Bedri jvenpark, subsidies e.d.), 

zelfreal isatie en voor een beperkt deel door inzet van reguliere geldst romen ('werk met werk 

maken' ) . In het bi jzonder vanwege de eerste geldst romen is het nodig om een 

landschapsfonds in het leven te roepen, mede gericht op een doelmat ige besteding. Ook in 

het Convenant met de mil ieupart i jen wordt geant ic ipeerd op een fonds voor het beheer van 

de gelden voor de Landschapsvis ie. Zo 'n fonds moet in een bepaalde vorm gegoten worden 

en heeft een toezichthouder nodig. 

5.1 Het bestuur 
De Combinat ie werkt de plannen uit de Landschapsvis ie De Danenberg uit aan de hand van 

onder l iggend stuk. Zij krijgt hiertoe de beschikking over de gelden uit het Landschapsfonds. 

Het bestuur van het fonds bestaat uit drie leden, te weten één afvaardiging van: 

» de gemeente (of door haar aan te wi jzen derde); 

» de betrokken mil ieuorganisat ies; 

» en De Combinat ie. 

Het bestuur heeft tot taak om prioriteiten te stel len aan die onderdelen van de 

Landschapsvis ie De Danenberg, die met middelen uit het fonds gereal iseerd moeten 

worden. Tevens toetst het bestuur de u i tvoer ingswerkzaamheden van De Combinat ie. 

Binnen één maand na het afgeven van de bankgarant ie zullen de bestuursleden in overleg 

afspraken maken over de nadere details voor het funct ioneren van het bestuur. 

De ver tegenwoordigers in het bestuur komen uit verschi l lende geledingen, die bekend zijn 

met de gemaakte afspraken. Dit maakt het toezicht duurzaam, zorgvuldig en slagvaardig. 

Belangri jk bij de opdrachtverstrekking van werken is dat dit t ransparant, controleerbaar en 

marktconform kan plaatsvinden. 

5.2 Vorm van het bestuur 
Er bestaat een veelheid aan organisat ievormen en in te zetten middelen, die allen het 

bestuur ter beschikking staan (zie bij lage 1). Op dit moment wordt er nog geen keuze 

gemaakt voor een definit ieve organisat ievorm. Voor de start van de 

u i tvoer ingswerkzaamheden zul len parti jen hiervoor slui tende afspraken maken. 

Voor wat betreft de uitvoering van deze landschapsvisie is gekozen voor een eenvoudige 

structuur waarbi j het u i tgangspunt is dat De Combinat ie de beschikking krijgt over de gelden 

van het Fonds. Deze gelden worden gebruikt voor het inrichten van het gebied met de 

gewenste landschapselementen en conform het onder l iggende realisatie- en beheerplan. 
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De Combinat ie zal jaarl i jks verantwoording af leggen over de voortgang van de uitvoering en 

de f inanciën. Op datzelfde moment zal het bestuur afspraken maken over de planning voor 

het vo lgende jaar. 

Ter garantie van de uitvoering verstrekt De Combinat ie jaarl i jks een bankgarant ie ter grootte 

van het fonds. 

Schemat isch ziet de organisat ie er als volgt uit: 

Organisatie 

Fondsbestuur 
supervisie landschapsvisie 

Klankbordgroep uitvoeringsorganisatie 
De Combinatie 

realisatie projecten 
op gronden Combinatie 

zonder financiering 

projecten 
op gronden Combinatie 
met financiering uit fonds 

projecten 
op overige gronden 

met financiering uit fonds 

5.3 Doel van het fonds 
"Het behouden en ontwikkelen van landschap en landschapselementen ten behoeve van 

flora, fauna, cultuurhistorie, natuurgerichte recreatie en educat ie, volgens de daartoe 

opgestelde landschapsvisie. De Combinat ie zal de f inanciën die met dit doel samenhangen, 

beheren. De Combinat ie tracht haar doel te bereiken door onder meer het verwerven en 

beheren van f inanciële middelen en gronden, het maken van afspraken met grondeigenaren 

en vr i jwi l l igersgroepen in het gebied en het beheren van landschapselementen. 

5.4 Beheer 
Samengevat wordt het beheer van de verschi l lende maatregelen als volgt ondergebracht: 

» openbare f iets- en wande lpaden, buiten de landgoederen: gemeente Overbetuwe 

» Rietgraaf en overige watergangen: Waterschap Rivierenland; 

» Landschappel i jke e lementen en paden binnen de landgoederen: de verschi l lende 

eigenaren. 
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5.5 Overige aspecten 
De keuze voor een bepaalde rechtsvorm geeft aanleiding voor specif ieke aandachtspunten, 

zoals BTW-afdracht, de aansprakel i jkheid van bestuursleden, de vennootschapsbelast ing, 

overige belast ingvoordelen (o.a. legaten), subsidies, staatssteun en de deelname van 

Gemeente . 

In overleg met het bestuur wordt, op basis van een nog uit te voeren f iscaal advies, de 

definit ieve rechtsvorm van het fondsbestuur bepaald en wordt aangegeven welke specif ieke 

aandachtspunten daarvoor van belang zijn. 

5.6 Het proces 
Over de landschapsvisie is met verschi l lende parti jen over legd. Zo is de visie besproken met 

een Over legplat form van bewoners en organisat ies die de belangen van het gebied 

ver tegenwoord igen. Ook met de diverse mil ieuorganisat ies en de gemeente Overbetuwe zijn 

de plannen meer dan eens besproken. Op 19 december 2007 heeft een informatieve 

bi jeenkomst over de eerste ruwe ideeën p laatsgevonden waarvoor ook een aantal grotere 

grondeigenaren in het gebied was ui tgenodigd. De inbreng van al deze personen en 

organisat ies hebben wij zo goed mogeli jk in het plan ingepast. 

In de periode na december 2007 is het concept Realisatie- en beheerplan meerdere malen 

met mil ieuorganisat ies en Over legplat form besproken. 

In de over leggen is gesproken over de verschi l lende in te zetten landschappel i jke middelen 

en het belang dat men er aan hecht. De beschri jving hiervan is gegeven in paragraaf 3 . 1 . De 

volgorde van prioriteitstell ing die aldus ontstaan is, ziet er als volgt uit: 

Prioriteit 1 Versterken van de lange lijnen van oost naar west, in het bijzonder het doortrekken en 
herinrichten van de Rietgraaf en de herinrichting van de Oosterhoutsestraat. Met deze 
maatregelen wordt begonnen. Zij hebben niet de hoogste, maar wel de eerste prioriteit. Ook 
vormen zij 'vaste waarden' in het eindbeeld. 
Maatregelen binnen deze prioriteit zijn: de Rietgraaf, Oosterhoutsestraat, de landgoederen, 
bebouwing langs de Nieuwedijk en de groene ritssluiting. 

Prioriteit 2 Invulling van de robuuste maatregelen die de verdere verstedelijking kunnen tegengaan en 
die kunnen dienen als landschappelijke inpassing van het Betuws Bedrijvenpark. Deze 
maatregelen worden genomen in de strook tussen het toekomstige bedrijventerrein, de 
bestaande bebouwing en het tracé van de nieuwe gasleiding. 
Het aanleggen van recreatieve routes tussen de twee dorpen en de realisatie van de 
recreatieve dwarsverbinding tussen de Rietgraaf, de Oosterhoutsestraat en de Waaldijk 
heeft een vergelijkbare prioriteit. 
Deze maatregelen moeten gedurende de gehele exploitatieperiode leiden tot een snoer van 
robuuste inrichtingsmaatregelen in het oostelijk deel van het plangebied van de Danenberg. 
Gezien de lange realisatietijd is het nodig hier al in het eerste jaar van uitvoering mee te 
beginnen. 
Maatregelen binnen deze prioriteit zijn: de uitbreiding woningbouw bij Slijk-Ewijk en de 
uitbreiding van de zandwinplas. 

Prioriteit 3 Niet de laagste, maar wel de derde prioriteit heeft het verder inrichten van het gebied De 
Danenberg ten westen van de nieuwe gasleiding. Deze maatregelen kunnen in de loop van 
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de tien jaar worden uitgevoerd. 

Maatregelen binnen deze prioriteit zijn: zuidelijk deel van de groene ritssluiting en de kleine 
landschapselementen. 

Bij de jaarplanning van de werkzaamheden is zoveel mogel i jk rekening gehouden met de 

prioriteitsstell ing zoals hierboven weergegeven. 

Omdat voor de uitvoering van enkele projecten gronden moeten worden aangekocht en de 

realisering mede afhankeli jk is van de vull ing van het landschapsfonds is een aanpassing in 

de prioritering niet uit te sluiten. De gronden van De Combinat ie worden zondermeer ingezet 

voor de realisering van de landschapsvisie. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wens 

om de verdere uitbreiding van het bedri jventerrein te voorkomen. 

Bij de vaststel l ing van de landschapsvisie door Col lege en Gemeenteraad, vermoedel i jk 

begin 2009, zal een samenwerk ingsovereenkomst deel u i tmaken van de beslui tvorming. De 

landschapsvis ie en dit realisatie- en beheerplan zul len onderdeel u i tmaken van deze 

samenwerk ingsovereenkomst . De volgende afspraken worden onder meer opgenomen: 

» Initiatief tot het oprichten van een landschapsfonds 

» Bedrag en kasstroom waarmee het fonds wordt gevuld en door wie 

» De wijze waarop de landschapsvis ie planologisch wordt verankerd 

» De rollen en taken van de gemeente 

» De rollen en taken van Betuws Bedri jvenpark en De Combinat ie 

Tot de taken van (Betuws Bedri jvenpark en) De Combinat ie behoren onder meer: 

» Het initiatief nemen voor de oprichting van het landschapsfonds, oprichting van het 

bestuur, inclusief het benaderen van mogel i jke bestuursleden; 

» Garant ie verschaf fen en geld beschikbaar stel len voor de uitvoering van de 

landschapsvisie; 

» Opstel len van de definit ieve landschapsvisie en het definit ieve realisatie- en 

beheerplan; 

» Kansen benutten in het plangebied zolang het landschapsfonds nog niet bestaat, 

onder meer door middel van overleg met grondeigenaren; 

» Aanzet geven voor het opstel len van de gedetai l leerde ui tvoer ingsplannen en de 

subsid ieaanvragen voor Rietgraaf en Oosterhoutsestraat, zolang het 

landschapsfonds nog niet bestaat. 

Zolang het Fondsbestuur nog niet functioneert, treedt De Combinat ie als haar 

ver tegenwoordiger op. Dit, om geen kansen ver loren te laten gaan. 

Tot de taken van de gemeente behoren onder meer: 

» Het planologisch verankeren van de landschapsvisie 

» Ondersteuning van het initiatief van de oprichting van het landschapsfonds 

» Direct of indirect mede richting geven aan de koers van het landschapsfonds 

» Het werken in overeenstemming met de landschapsvisie 

» Het t.z.t. in beheer nemen van de laanbeplant ing van de Oosterhoutsestraat en van 

de f iets- en wande lpaden. 
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Een markeerpunt in het proces is het moment dat de Samenwerk ingsovereenkomst 

getekend wordt en het ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht wordt. Voora fgaand 

aan dat moment worden visie, realisatie en beheerplan en voorontwerp bestemmingsplan 

gemaakt . Ook doorloopt het voorontwerp bestemmingsplan al een inspraakronde. N a het in 

procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan en het verkr i jgen van een 

onherroepel i jke status kan met de daadwerkel i jke realisatie gestart worden. 

Ten behoeve van de daadwerkel i jke realisering worden voor de verschi l lende maatregelen 

real isat ieovereenkomsten gesloten tussen de gemeente Overbetuwe en De Combinat ie. In 

deze overeenkomsten wordt geregeld "WAT" we gaan doen. 

Bovendien wordt tussen de drie parti jen Betuws Bedri jven Park, gemeente Overbetuwe en 

De Combinat ie een koepelovereenkomst gesloten waar in wordt opgenomen "HOE" het 

proces gaat ver lopen. 

Zowel in De Danenberg als in het Betuws Bedri jvenpark kan 'de schop de grond in'. 

Ti jdens het gehele proces vindt periodiek overleg plaats tussen De Combinat ie, de gemeente 

Overbetuwe en Betuws Bedri jvenpark bv over de voortgang van de uit te voeren 

werkzaamheden en procedures. De f inanciële verantwoording richting het bestuur vindt 

jaarl i jks plaats. 

Realisatie en beheerplan 38 I 54 



Landschapsvisie De Danenberg 

B e t u w s 
B e d r i j v e n p a r k 

L a n d s c h a p s v i s i e 
De D a n e n b e r g 

6 Begroting en dekking 
Uitgangspunt van de visie is dat zij een palet aan landschapselementen biedt dat f lexibel 

ingezet kan worden om het e indbeeld te real iseren. Niet alle onderdelen zul len dus vol ledig 

gereal iseerd (kunnen) worden, noch is dit de bedoel ing. De opgestelde begrot ing geeft wel 

het beeld weer van het totaal van de onderdelen wanneer zij vol ledig zouden gereal iseerd 

worden. Dit dient dus gezien te worden tegen de achtergrond van de strategie. 

6.1 Dekking 
In overeenstemming met de afspraken die hierover met Gemeente Overbetuwe zijn gemaakt 

in de intent ieovereenkomst en zoals vastgelegd in het convenant met de mil ieupart i jen, zal 

Betuws Bedri jvenpark bv aan de uitvoering van de landschapsvisie een f inanciële bi jdrage 

leveren. 

Het totale kostenniveau van deze landschapsvis ie zou volgens de intent ieovereenkomst en 

volgens het convenant een omvang moeten hebben in de orde van de kosten per hectare 

van de Landschapsvis ie Loenen. Dit komt overeen met een bedrag van C 4.600 euro per ha 

(prijspeil 2006) en C 1.012.000 (220 ha) totaal. Dit bedrag is dan ook vastgesteld als totale 

bi jdrage ten behoeve van de Landschapsvis ie De Danenberg. Ui tgangspunt hierbij is dat de 

helft van dat bedrag, dus C 506.000,- gesubsid ieerd zou worden door overheden of derden, 

de andere helft zou bi jgedragen worden uit de ontwikkel ing van het Betuws Bedri jvenpark. 

Betuws Bedri jvenpark en De Combinat ie 'garanderen' echter de te verwerven subsidies. Dit 

betekent dat zij, b innen de kaders van de opgestelde begrot ing, ook de risico's nemen voor 

het verkri jgen van subsidies. Indien geen enkele subsidie verkregen wordt, bedraagt de 

maximale extra bi jdrage als gevolg daarvan dus C 506.000,- . Betuws Bedri jvenpark en De 

Combinat ie dragen niet de risico's voor pri jswijzigingen of voor besl issingen om aan 

projecten meer of minder geld te besteden. 

Het totale bedrag dat door Betuws Bedri jvenpark bv en De Combinat ie als garantie aan de 

gemeente wordt gesteld, op het moment dat de Samenwerk ingsovereenkomst getekend 

wordt, bedraagt C 1.012.000,- Het gegarandeerde bedrag neemt af, in geli jke tred met de 

vull ing van het fonds, ongeacht de herkomst van de bedragen. 

N a het verkr i jgen van een onherroepel i jk bestemmingsplan wordt het fonds gevuld. De 

'vull ing' van het fonds volgt hetzelfde tempo als de verkoop van de kavels in het Betuws 

Bedri jvenpark. Geli jkt i jdige ontwikkel ing van groen en grijs is de ondergrens. Ui tgangspunt is 

een exploitat ieperiode van t ien jaar. 

Waterschap heeft zich bereid betoond om aanleg en beheer van water lopen voor haar 

rekening te nemen. Ook moeten de projecten uiteraard passen binnen het beleid van 

Waterschap. Het waterschap neemt voor haar rekening: de koop van grond tegen 

getaxeerde agrar ische waarde en het beheer. 

De bi jdrage van Waterschap aan de dekking zal grotendeels 'in natura' plaats v inden. De 

bi jdrage bestaat er uit dat Waterschap zich bereid toont om het beheer van gereal iseerde 

projecten voor haar rekening te nemen. 

De geldel i jke bi jdrage die Waterschap levert is voor de verwerving van gronden. Zij neemt 

tegen getaxeerde agrar ische waarde de gronden over. 
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6.2 Subsidies 
Een aantal subsidieregel ingen van Rijk en Provincie richt zich op landschapsherstel en 

recreatieve voorz ieningen. Deze regel ingen kunnen naar verwacht ing ook voor de 

maatregelen uit deze landschapsvis ie worden ingezet. 

Wij verwachten dat een bi jdrage uit de vo lgende subsidieregel ingen mogeli jk is: 

» Subsidieverordening Inrichting Landeli jk Gebied (ILG) 2007 -2013 voor met name de 

ontwikkel ing van recreatieve routes; 

» Regel ing Vitaal Gelder land voor o.a. n ieuwe watergangen en natuurvriendel i jke 

oevers, recreat ievoorzieningen en de inrichting van de archeologische site; 

» Provinciale Subsidieregel ing Natuurbeheer (PSN-Gelder land) voor de aanleg van 

landschapselementen; 

» Provinciale Subsidieregel ing Agrar isch natuurbeheer (PSAN-Gelder land) voor onder 

meer het beheer van kleine graanakkers en hoogstamboomgaarden; 

» Het Plattelands Ontwikkel ingsplan 2007 - 2013 (POP 2) voor f iets- en wande lpaden 

en voor de organisat ie van het landschapsbeheer (o.a. oprichting van een vereniging 

voor landschapsbeheer) ; 

» Subsidieregel ing Belvoir voor de inrichting van de archeologische site. Mogel i jk ook 

voor onderdelen van het landgoed De Danenberg; 

» Bi jdrage vanuit de Stadsregio 

Daarnaast zijn de meeste onderdelen, via een groenverklar ing, f iscaal onder te brengen bij 

de Regel ing Groenprojecten. Dit geldt onder meer voor de aanleg van f ietspaden en voor de 

ontwikkel ing van landgoederen. 

De meeste subsidieregel ingen vragen om minimaal 5000 cof inancier ing. Deze lijkt met de 

bi jdrage uit onder meer het Landschapsfonds zeker haalbaar. Daarnaast is een aanvraag 

kansri jker naarmate deze meer als een samenhangend pakket worden aangevraagd, 

bi jvoorbeeld de landschapsmaatregelen in de aanvraag voor de PSN-Gelder land. De 

subsid ieaanvragen zul len worden gedaan door De Combinat ie, in samenwerk ing met de 

gemeente op basis van goed onderbouwde projectvoorstel len. 

Het Rijk werkt momentee l aan een nieuw subsidiestelsel voor het beheer van natuur en 

landschap. Dit stelsel wordt in 2009 verwacht. Uiteraard zal dan worden bezien in hoeverre 

dit stelsel voor de uitvoering van de maatregelen in De Danenberg kan worden ingezet. 
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6.3 Begroting en dekking 
De begrot ing van alle projecten gezamenl i jk omvat in zijn maximale uitvoering een bedrag 

van C 2.267.370,--. Dit is inclusief plan- en direct iekosten en btw. De genoemde percentages 

staan vast. In tabel 7 is een samenvat t ing opgenomen van alle kosten. 

Onderdeel Begroting Dekking uit landschapsfonds 

Rietgraaf C 705.480 C 416.780 
Oosterhoutsestraat C 88.140 C 88.140 
Groene ritssluiting* C 0 C 0 
Open water* C 0 C 0 
Recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden C 696.455 C 448.310 

Kleine landschapselementen C 71.140 C 0 
Watergangen C 706.115 C 130.690 
Versterking dorpskern Slijk-Ewijk C 0 C 0 
Boerderij De Danenburgh C 0 C 0 

| TOTAAL C 2.267.370 | C 1.083.920 
Tabel 7 
* De kosten voor de recreatieve routes binnen deze projecten zijn verwerkt in de post Recreatief netwerk van 
fiets- en wandelpaden 

In tabel 8 is aangegeven welke projectdelen kunnen worden ui tgevoerd op gronden die door 

de Combinat ie worden ingezet, inclusief de begrot ing van de kosten en de dekking die uit het 

Landschapsfonds komt. Het verschil tussen de kosten in de begrot ing en de bi jdrage uit het 

Fonds wordt bekost igd door middel van aanvul lende subsidies. 

De percentages achter de deelprojecten staan voor de bi jdrage die zij leveren aan het 

gehele project. 

Nr. Project Begroting Dekking Landschapsfonds 
1. Landgoed Overbetuwe 

Rietgraaf (3000,) 
Herinrichten Oosterhoutsestraat (300) 
Recreatief netwerk van fiets-en wandelpaden (500) 

Investering de Combinatie 
C 176.370,--
C 22.035,--
C 348.228,--

geen 
C 125.034,--
C 26.442,--
C 224.155,--

2. Groene rits bestaande uit: 
Woningbouw Nieuwedijk * landgoed 
Recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden (150) 

Investering de Combinatie 

C 104.468,--

geen 

C 67.247,--
3. Versterking dorpskern Slijk-Ewijk 

Recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden (50 ) 
Investering de Combinatie 
C 34.823,--

geen 
C 22.416,--

4. Open water 
Recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden (150) 

Investering de Combinatie 
C 104.468,--

geen 
C 67.247,--

Totaal C 790.392,-- C 532.541,--
Tabel 8 
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Op onderstaande kaart zijn de projecten 1 tIm 4 uit tabel 8 gearceerd weergegeven. Deze 

projecten worden gegarandeerd ui tgevoerd. 

f I 3 \f //^^^^^y^^Ę^ ļ l i l 

In onderstaande tabel is opgenomen welke ambit ies er nog meer l iggen binnen het gebied. 

Voor deze ambit ies wordt in overleg met parti jen gezocht naar extra kostendragers of 

subsidier ing. De uitvoering van deze projectdelen is mede afhankeli jk van de medewerk ing 

van andere grondeigenaren. 

Bij de prioritering van onderstaande projecten zul len het compleet maken van de Rietgraaf 

en het recreatief netwerk voorrang hebben op de andere projecten. 

Nr. Project Begroting Dekking 
Landschapsfonds 

5. Rietgraaf (700) C 529.110,-- C 291.746,--

6. Recreatie netwerk van fiets- en wandelpaden 
(150) 

C 104.468,-- C 67.247,--

7. Herinrichten Oosterhoutsestraat (700) C 66.105,-- C 61.698,--

8. Kleine landschapselementen C 71.140,-- C 0,--

9. Overige watergangen C 706.115,-- C 130.690,--

Totaal C 1.476.938,-- C 551.380,--

Tabel 9 
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7 Tot slot 
De opdracht van het Betuws Bedr i jvenpark en De Combinat ie bestaat er uit een 

landschappel i jke ontwikkel ing van een groter gebied ten zuiden van de A 1 5 ter hand te 

nemen door daar een visie, ui tvoeringsplan, begrot ing en dekkingsplan voor te maken. 

Belanghebbenden beogen h iermee een borging te bereiken dat de landschapsvisie 'er ook 

werkel i jk komt'. 

De uitvoering van de landschapsvisie wordt geborgd door de Combinat ie van enkele 

midde len: 

» de oprichting van een landschapsfonds en een onafhankel i jk bestuur, met een 

gegarandeerd budget, dat onder meer wordt gevoed door gelden van het Betuws 

Bedri jvenpark; 

» een samenwerk ingsovereenkomst waar in onder meer de afspraken over 

fondsvorming, de omvang van de bi jdragen, aanpassing van het planologisch kader 

en de rollen van Gemeente , Betuws Bedri jvenpark en De Combinat ie jur idisch 

worden vastgelegd. 

» de bijstelling van het bestemmingsplan met behulp van pro jectgebonden wi jz ig ingen 

van het bestemmingsplan, eventueel voorafgaand aan realisatie van een project. In 

dat laatste geval is - als ult iem middel - onteigening voor de realisatie van 

planonderdelen van de landschapsvis ie mogeli jk, al heeft deze zeker geen voorkeur; 

» aanpassing van het planologische kader en de mogel i jke stapel ingen van posit ieve 

f inanciële en f iscale prikkels om de landgoederen in de oostrand van het p langebied 

in een reeks van jaren te doen ontstaan. 

» de Gemeente Overbetuwe en het Waterschap Rivierenland bereidheid getoond om 

binnen hun middelen mee te werken aan de uitvoering. 

» tenslotte vormt de overeenstemming tussen De Combinat ie en Betuws Bedri jvenpark 

een belangri jke garantie voor realisatie van de Landschapsvisie. Ook hierover 

worden afspraken in de samenwerk ingsovereenkomst vastgelegd. 

Een posit ieve prikkel voor de realisatie van een landschapsontwikkel ing gaat vaak ook uit 

van activiteit in het gebied. Zeker als eenmaal ervaren wordt dat met het beheer inkomen te 

genereren is en budget daarvoor beschikbaar is, kan een ontwikkel ing een groot succes 

worden. Op diverse plaatsen zijn daar al posit ieve ervar ingen mee opgedaan. Voorbeelden 

hiervan zi jn: De Schammer te Leusden, Landschap Ooijpolder, Landschap Midden-Del f land 

en Landschap Vallei en Eem. Helaas biedt het geen borging, maar 'gewoon beginnen' doet 

vaak een hoop. 

Betuws Bedri jvenpark en De Combinat ie hebben de overtuiging dat door dit voor l iggend 

plan, de kwaliteit van de Landschapsvis ie en de reeds bereikte afspraken en 

overeenstemmingen de realisatie van de Landschapsvisie beter geborgd is dan alle 

betrokkenen in de vorige fase van de planvorming hadden durven hopen. Ook qua 

ambit ieniveau hebben alle betrokkenen een veelvoud weten te bereiken van het 

oorspronkel i jke ui tgangspunt. 
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Bijlage 1: In te zetten privaatrechtelijke middelen 

De navolgende rechtsvormen zijn het meest geëigend in het geval gronden worden 

aangekocht . Hiervoor is vanzel fsprekend de medewerk ing van de eigenaren noodzakeli jk. 

Stichting 

De stichting kan borg staan voor langdurige realisatie van natuurdoelen; in de statuten wordt 

dit vastgelegd. Een stichting kent geen leden, dus het bestuur besluit onafhankeli jk. Voor de 

e igendom van te beschermen gronden een pr ima rechtsvorm. 

Vereniging 

De vereniging kent leden; deze rechtsvorm is geëigend indien grote gedragenheid en 

inspraak van veel parti jen gewenst is (part icul ieren, agrariërs, ondernemers, politiek, 

natuurbeschermingsorganisat ies, etc.). Deze vorm is meer geschikt om de inrichting en het 

beheer van een gebied te organiseren. 

Combinatie Stichting/Vereniging 

Uitgaande van een ambit ie in dit gebied, die uitgaat van een grote schaal en verwerving van 

gronden, adviseren wij om doel en uitvoering in de rechtsvormen te spl i tsen. 

Door opspli tsing in "Stichting Landschapsfonds" en "Vereniging Landschapsbeheer" is er 

bovendien de mogel i jkheid om de publ ieke en private geldst romen te scheiden. 

(NV of) BV 

Indien meerdere parti jen van diverse aard en omvang gezamenl i jk een stuk grond wensen te 

kopen en de zeggenschap hierover goed geregeld wi l len hebben en er op vrij eenvoudige 

manier kan worden in- en uitgestapt of van omvang gewi jz igd, kan een BV worden opgericht 

en als e igenaar optreden. De vergader ing van aandeelhouders bepaalt het beleid. De 

aansprakel i jkheid is beperkt tot het ingebrachte vermogen. 

Landgoed BV 

De aandeelhouders zijn natuurl i jke personen; maximaal 20. 

Gezamenlijk eigendom strategische gronden 

Zie hieronder. 

Particuliere eigendom enkele m2 

Zoals desti jds 350 part icul ieren kleine stukjes bulderbos kochten om de aanleg van de 5e 

baan van Schiphol te be lemmeren, maar ook de Betuwse Bongerd in het p langebied van de 

containerterminal . 

Door de grond (symbol isch) met een groot aantal part icul ieren aan te kopen wordt breed 

verzet getoond tegen mogel i jke toekomst ige stedeli jke ontwikkel ingen in een gebied. Als de 

polit iek beslist om de bouw toch door te zetten, kan de grond worden gebruikt om het 

bouwproject via de jur id ische weg langdurig te vertragen. 

Aankopen zijn niet zomaar mogeli jk: dit hangt af van de eigenaar en de bereidheid tot het 
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opspl i tsen in perceelt jes van enkele vierkante meters. In de praktijk werkt het al leen indien 

zich een groep met koopbereidheid heeft gevormd en via een tussenpersoon of organisat ie 

(zoals Mil ieudefensie) het gehele perceel wordt aangekocht. 

Uiteindeli jk kan de e igendom berusten bij een BV, de afzonderl i jke part icul ieren, het 

gemeenschappel i jk e igendom van mandel ige grond of een vereniging van eigenaren (ook 

gronden kunnen in appar tementsrechten worden verdeeld) . 

Grondbank (publiek of privaat) 

Indien het ruilen van gronden (mede) een oplossing kan bieden waarbi j sprake is van een 

veelheid aan deeltransact ies enIof een lange periode waar in transact ies plaatsvinden, kan 

een grondbank een uitkomst bieden. De grondbank heeft overzicht over het gehele gebied 

en de grondeigendom daarin en bemiddelt , koopt, verkoopt en beheerd de gronden. Hierbij 

kan gebruik worden gemaakt van een bestaande grondbank, of kan er een worden opgericht 

(stichting of BV). 

Aankoop door natuurbeschermingsorganisatie (NM, SBB, etc.) 

Er kan interesse worden gepei ld bij natuurbeschermingsorganisat ies zoals 

Na tuurmonumenten , Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, etc. 

Het naburige Landgoed Loenen is in e igendom bij SBB, de opstal len zijn particulier bezit. 

Aanslui t ing bij dit gebied is het onderzoeken waard , mogel i jk in de vorm van enkele 

landgoederen. 

Privaatrechtelijke middelen 

De private afspraken kunnen in diverse, robuuste, vormen worden gegoten. Deze middelen 

zijn het meest geëigend indien er geen sprake (bereidheid) is van verkoop, maar wel 

bereidheid tot medewerk ing aan een construct ie met als doel om het gebied langjarig 

groenIb lauw te houden. Deze bereidheid zal altijd gebruiksbeperk ingen of waardedal ing 

impl iceren; hier zul len toekomst ige inkomsten of vergoedingen tegenovergeste ld moeten 

worden. 

Opstalrecht 

Opstalrecht biedt de mogel i jkheid om eigenaar te zijn van onroerende goederen op de grond 

die in e igendom is van een ander. Het betreft meestal gebouwen, maar het kan ook gaan om 

opstanden zoals bomen, hagen, beplant ing. 

Bij deze variant kunnen groene e lementen (groene opstanden) voor lange tijd gewaarborgd 

bli jven. Het voordeel is dat de grond (agrarisch) gebruikt kan blijven worden en niet hoeft te 

worden geïnvesteerd in aankoop van de grond; de grondeigendom wijzigt niet, maar de 

zeggenschap over de opstanden komt bij de be langhebbende parti jen. 

Dit werkt bij het gebiedsfonds Ooi jpolder-Groesbeek. 

Erfdienstbaarheden 

Contractuele afspraken met betrekking tot activiteiten en vergoedingen kunnen bij het 

kadaster worden vastgelegd en bij notariële akte in een kett ingbeding. Dit heeft als voordeel 

dat gemaakte afspraken "vasthangen" aan de grond en niet aan een contractant. 

Zo wordt bi jvoorbeeld het recht van overpad geregeld. Deze construct ie past het best bij 

a fspraken over beheeractivi tei ten. 
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Erfpacht of pacht 

Splitsing van de volle e igendom van de grond naar economisch en jur idisch e igendom (bloot 

e igendom en erfpachtrecht) waarbi j contractueel allerlei afspraken gemaakt kunnen worden; 

gebru iksbeperk ingen, contractuele afspraken ten aanzien van gebruik, terugkoop, verkoop, 

toestemmingen (onderpacht, vest iging opstal len, bestemmingswi jz ig ing, etc.). Rechten en 

pl ichten van gebruiker van de grond (erfpachter) zijn overdraagbaar. Pacht reg ime is niet van 

toepassing. Voorwaarde: contracten > 26 jaar. 

Veel gebruikte construct ie voor diverse doele inden, waarbi j de gebruiker van de grond kan 

optreden als eigenaar, terwijl beperk ingen daarbi j notarieel zijn vastgelegd. 

Koopoptie of eerste recht van koop 

Indien door bestaande eigenaren niet wordt meegewerkt , kan de toekomst ige situatie 

worden zekergesteld door een koopopt ie of door het bedingen van het eerste recht van 

koop. Hiermee zijn doorgaans wel kosten gemoeid . 

NSW-landgoed 

Mogel i jkheid om in een gebied > 5 ha. een of meer wooneenheden te bouwen, met als 

voorwaarde aanleg en beheer van het groen. Diverse subsid iemogel i jkheden en f iscale 

voordelen (NSW-landgoed) . Beheer ^ 5 jaar, particulier gef inancierd. Voorwaarden voor 

openbare toegankel i jkheid en wandel- I f ie tspaden. Sanct ioner ing: verval len en terugbetalen 

subsidies en f iscaliteiten. Uitvoering door provincies. 
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Bijlage 2: Subsidiescan 
Op verzoek van Arcadis heeft Evers Ã Manders Consul t een quick scan ui tgevoerd naar de 

subsid iemogel i jkheden voor de ontwikkel ing van het plangebied De Danenberg, provincie 

Gelder land. 

Omdat nog niet bekend is welke bedri jven uiteindeli jk in dit project gaan investeren is de 

subsid iescan breed ui tgevoerd en is geen onderscheid gemaakt naar het type aanvrager. 

De quick scan is ui tgevoerd op basis van de informatie van Dolf Logemann, d.d. 14 

december 2007, ARCADIS : 

Het plangebied ligt in de gemeente Overbetuwe (Gelder land). Het wordt begrensd door: 

» Aan de zuidzi jde: de Waalbandi jk 

» Aan de westzi jde: het dorp Sli jk-Ewijk en de plassen van het strandpark Loenen 

» Aan de Noordzi jde: de A15 

» Aan de oostzi jde: het dorp Oosterhout 

Mogel i jk te subsidiëren maatregelen uit de Landschapsvis ie zijn grondverwerv ing, aanleg en 

beheer van: 

» Nieuwe en bestaande kleine landschapselementen, zoals e lzenhagen, bomenri jen, 

poelen e.d. 

» kleinschalig agrar isch gebruik, zoals het beheer van kleine graanakkert jes en 

hoogstamboomgaarden (niet rendabel, maar cultuurhistorisch en landschappel i jk 

interessant). 

» nieuwe hoogstamfru i tbomen 

» natuurvriendel i jke oevers 

» wande l - en f ietspaden 

» picknicktafels, informat ieborden en andere recreatieve infrastructuur 

» nieuwe natuurgebieden met een waterbergingsfunct ie 

» nieuwe particuliere landgoederen (minimaal 5 ha) 

» open water (in combinat ie met ontzanding) met recreatief en ecologisch aantrekkel i jk 

ingerichte oevers 

» inrichting en behoud archeologische sites 

» nieuw bos 

» nieuwe watergangen 

De inventarisatie beperkt zich in dit stadium tot een overzicht van de meest kansri jke en 

substant iële regel ingen en een advies voor vervolg. Daarnaast is op grond van de 

conceptrapportage van februari 2008 aanvul lend contact opgenomen met het 

Programmabureau Rivierenland. 

In de tabel op de volgende pagina's treft u de grosli jst van de 8 meest kansri jke regel ingen 

aan. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Over het a lgemeen kan worden gesteld dat er veel aanknopingspunten zijn voor 

subsid ieaanvragen bij de ontwikkel ing van het gebied De Danenberg. Het betreft zowel het 

voorstadium (planvorming en voorbereiding) als de daadwerkel i jke uitvoering. De subsidies 

zijn te verkr i jgen voor de ontwikkel ingsorganisat ie zelf, voor part icul ieren, maar ook voor de 

provincie, waterschap en gemeentes. 

Provincie Gelder land is bij de subsidieverwerving een belangri jke partij. Wi j adviseren dan 

ook om in een vroeg stadium in overleg met de provincie te gaan (programmabureau 

Rivierenland). Dit overleg moet zich richten op het structureren van de verschi l lende 

subsid iemogel i jkheden aan de hand van daadwerkel i jke p lannen en planning. Wi j adviseren 

hierbij om op dit moment specif iek in te zoomen op het verkr i jgen van subsidie voor de 

voorfase (de uitwerking van het ontwikkel ingsplan). De provincie zelf, of de gemeenten die 

het betreft, kunnen voor het opstel len van het landschapsontwikkel ingsplan een bi jdrage 

vanuit het BOL aanvragen. De eerstvolgende datum van indiening is 1 april. Afhankel i jk van 

de status van het project zou indiening voor die tijd nog mogeli jk zijn. 

Een duideli jk advies over feiteli jke aanvragen t i jdens de uitvoering van het project kan 

gegeven worden als meer informatie over de deelprojecten beschikbaar is. De verwacht ing is 

echter reëel dat een (groot) deel van de verschi l lende ui tvoer ingstechnieken onder de 

kaderregel ing Vitaal Gelder land en daarmee het Provinciaal Meer jaren P rogamma val len. 

A lgemeen advies is om het project regelmatig te toetsen op subsid iemogel i jkheden, ook 

omdat deze scan een momentopname is. 

In 2009 wordt een nieuw stelsel Beheer Natuur en Landschap verwacht, waaronder vele 

subsidies gaan val len. Gedurende het project gaat dit waarschi jnl i jk een rol spelen maar het 

is nog niet aan te geven wat de gevolgen zullen zi jn. In principe is vereenvoudig ing van het 

huidige stelsel een belangri jk speerpunt van het n ieuwe stelsel. 
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Subsidieverordening 
ILG -
Inrichting Landelijk 
Gebied 2007-2013 

Op basis van de Subsidieverordening Inrichting 
Landelijk Gebied (ILG) is subsidie beschikbaar 
voor activiteiten uit het Provinciaal 
Meerjarenprogramma die vallen binnen de 
thema's: Natuurontwikkeling, Recreatie, Water, 
Bodem, Landbouw, Landschap en Sociaal-
economische ontwikkeling van het landelijk gebied. 
De provincie Gelderland is opgedeeld in 4 
gebieden: Veluwe, Gelderse Vallei, Achterhoek en 
Liemers, Rivierengebied. Per gebied worden 
jaarlijks aandachtspunten opgesteld die passen 
binnen de thema's; 

De hoogte van de bijdrage 
wordt per project bepaald. 

Aanvragen kunnen vier keer 
per jaar worden ingediend: 
voor 1 maart, 1 juni, 15 
september en 1 december via 
het programmabureau in de 
desbetreffende regio. 
ILG geld wordt binnen de 
uitvoeringsregeling Vitaal 
Gelderland ingezet. 

verwerving, inrichting en 
beheer natuurgebied, natuurherstel, 
soortenbescherming, tegengaan van 
verdroging, recreatie in het landelijk 
gebied, behoud en herstel van 
waardevolle en Nationale 
Landschappen, herstel van natuurlijke 
watersystemen, waterberging 

Programma Beheer -
Programma Beheer 
bestaat uit twee 
subsidieregelingen; de 
Provinciale 
Subsidieregeling 
Agrarisch Natuurbeheer 
(PSAN) en de Provinciale 
Subsidie-regeling Natuur 
(PSN). 

PSN = 
Provinciale 
Subsidieverordening 
Natuurbeheer Gelderland 

Doel van de PSN is het bevorderen van een 
duurzame instandhouding en ontwikkeling van bos, 
natuurterreinen en landschappelijke elementen in 
Nederland. Subsidie mogelijk voor de aanleg, 
beheer en onderhoud van natuur, bos en 
landschap van particuliere eigenaren in 
aangewezen gebieden. De subsidie wordt verstrekt 
voor een tijdvak van 6 jaar. Er zijn verschillende 
subsidievormen: 
1. Beheerssubsidie: bestaand natuurterrein. 
2. Recreatiesubsidie: openstellen terrein voor 
recreanten. Alleen mogelijk in combinatie met 
beheerssubsidie; 3. Landschapssubsidie: 
ontwikkelen en in stand houden van karakteristieke 
landschapselementen (hout-wallen, 
knotbomenrijen, hoogstamboomgaarden). 
Koppeling aan zogenoemde landschapspakketten; 
4. Inrichtingssubsidie: voor eenmalige maatregelen 
die de fysieke conditie of kenmerken van een 
terrein zodanig wijzigen, dat een beheers- of 
landschapspakket gerealiseerd kan worden; 5. 

De hoogte van de 
Beheerssubsidie en 
Landschapssubsidie wordt 
per pakket bepaald. De 
Functieveranderings¬
subsidie wordt bepaald aan 
de hand van het bedrag 
waarmee het terrein in 
waarde daalt. 
De subsidie voor Inrichting 
bedraagt 9 5 0 van de 
werkelijk gemaakte 
(subsidiabele) kosten. 

Gedeputeerde Staten 
kunnen hier een 
maximumbedrag vaststellen. 

Elk jaar is er een periode van 
twee maanden waarin subsidie 
aangevraagd kan worden. 
De afgelopen 
aanvraagperiode liep van 15 
november 2007 tot 15 januari 
2008 en is momenteel dus 
gesloten. 
Gedeputeerde Staten van de 
provincie maken de 
openstelling bekend in de 
provinciale bladen en op de 
internetsite van het Ministerie 
van LNV. 

Voor de delen van het plangebied die 
aangewezen zijn, is het mogelijk van 
deze regeling gebruik te maken. 

Landschapspakket: Plankosten en 
aanleg landschapselementen (o.a. 
houtwallen, knotbomen, poelen). 

Beheerspakket: kleine graanakkertjes, 
hoogstamboomgaarden. 
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Functieverandering: blijvend omvormen van 
landbouwgrond in natuurterrein. Ter compensatie 
van de grondwaardedaling is subsidie mogelijk. 

Programma Beheer : 
PSAN = 
Provinciale 
Subsidieverordening 
Agrarisch Natuurbeheer 
Gelderland 

Doel van de PSAN is het bevorderen van 
milieuvriendelijke landbouwproductie-methoden, 
het in stand houden van natuur op 
landbouwgronden, het stimuleren van bebossing 
van landbouwgrond, aangepast beheer van 
landbouwgrond, het onderhoud aan diverse 
landschapselementen, de inrichting 
van landschapselementen en voor ganzenopvang 
in de door de provincie aangewezen ganzen 
foerageergebieden. 
Eigenaren en erfpachters van landbouwgrond 
kunnen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen 
en in stand houden van karakteristieke 
natuurelementen. 
Zie onder PSN voor subsidievormen. 
De subsidie wordt verstrekt voor een tijdvak van 6 
jaar. 

De hoogte van de 
Beheerssubsidie en 
Landschapssubsidie wordt 
per pakket bepaald. De 
subsidie voor Inrichting 
bedraagt 9 5 0 van de 
werkelijk gemaakte 
(subsidiabele) kosten. De 
subsidie voor 
Organisatiekosten 
Samenwerkingsverbanden 
bedraagt 1000 van de 
kosten. 

Aanvragen kunnen worden 
ingediend in de periode van 1 
april 2008 tot en met 9 juni 
2008. 
De PSAN kent budget¬
plafonds die door de provincie 
zijn bepaald. 
Subsidietoekenning vindt 
plaats op volgorde van 
binnenkomst. De datum 
waarop uw aanvraag volledig 
en correct door Dienst 
Regelingen is ontvangen is 
daarom erg belangrijk. 

Voor de delen van het plangebied die 
aangewezen zijn, is het mogelijk van 
deze regeling gebruik te maken. 

Landschapspakket: Plankosten en 
aanleg landschapselementen (o.a. 
houtwallen, knotbomen, poelen). 

Beheerspakket: kleine graanakkertjes, 
hoogstamboomgaarden. 

Vitaal Gelderland 
Dit is de kaderregeling 
voor het uitvoeren van 
activiteiten uit het 
Provinciaal Meerjaren 
Programma (PMJP) 
Landelijk Gebied en 
Plattelands Ontwikkeling 
Programma 

Door middel van deze regeling kunnen onder meer 
landschapselementen worden gesubsidieerd die 
niet onder Programma Beheer vallen. Een 
subsidieaanvraag voor de subsidieregeling Vitaal 
Gelderland (water, leefbaarheid platteland, 
Kulturhus-projecten, natuur, recreatie, landschap 
en landbouw) moet aan een aantal 
basisvoorwaarden voldoen: 1. uitvoering in de 
provincie Gelderland 2. alleen subsidiabele kosten 
3. naast inhoudelijke en financiële toetsing ook 
beoordeling van output- en resultaat-indicatoren 4. 
het project dient 24 maanden na de beschikking 
volledig te zijn afgerond. 

De hoogte van de bijdrage 
wordt per project bepaald. 

Subsidieaanvragen in het 
kader van Vitaal Gelderland 
kunnen vier keer per jaar 
worden ingediend: voor 1 
maart, 1 juni, 15 september en 
1 december via het 
programmabureau in de 
desbetreffende regio. 

Nieuwe natuurgebieden; 
Waterberging; 
Open water met natuurvriendelijke 
oevers; 
Nieuwe watergangen; 
Cultuurhistorie (archeologische sites, 
landgoederen); 
Recreatie voorzieningen. 

Plattelands Ontwikkelings Het POP2 (2007-1023) is de nationale invulling van De hoogte van de bijdrage Aanvragen moeten worden Aanleg van fiets- en wandelpaden; 
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Programma 2 2007-2013 
(POP2) 

de Europese Plattelandsverordening van de 
Europese Commissie. 
Doelstellingen : op het gebied van 
landbouw (as 1), 
natuur & landschap (as 2) en 
plattelandsontwikkeling (as 3). 
De 4-de as staat voor plattelandsontwikkeling via 
actiegroepen (Leader). Leader wil inwoners van 
plattelandsgebieden stimuleren om na te denken 
en mee te beslissen over de toekomst van hun 
gebied. Dit gebeurt door het creëren of versterken 
van netwerken van bewoners, groeperingen en 
overheden op het platteland (publiek/private 
samenwerking). De provincie streeft uit het 
oogpunt van een evenwichtige verdeling van 
gelden (voor de periode 2007-2013) naar inzet van 
Leader in het Rivierengebied. 

wordt per project bepaald. 
Ook kan het project in 
aanmerking komen voor 
cofinanciering op grond 
van POP2. 
De bijdrage is dan maximaal 
5 0 0 van de projectkosten 
(min. 
subsidiebedrag van Euro 
15.000 en max. Euro 
100.000). In dit geval is 
maximaal 5 0 0 nationale of 
regionale 
cofinanciering vereist. 

ingediend vóór 1 juni of 
1 december van elk jaar en 
voordat met het project gestart 
is. 

voorlichting over natuur en landschap; 
marketing voor nieuwe toeristische 
activiteiten; inrichten van 
natuurgebieden; herstel van 
landschapselementen; aanleg van 
openbare groenvoorzieningen; 
organisatie van samenwerkings¬
verbanden; opstellen van een 
inrichtingsplan bij de herverkaveling en 
de uitvoering van het inrichtings-werk; 
verbetering van de ecologische kwaliteit 
van bossen door aanplant; gebruik van 
extern advies; ondersteuning 
landbouwbedrijven bij ambachtelijke, 
natuurgerichte, recreatieve en 
toeristische activiteiten of bij de 
introductie van informatie- en 
communicatietechnologie; 
organisatiekosten, investeringen op 
landbouwbedrijven en kosten voor het 
opstellen van een ondernemersplan. 

Regeling Groenprojecten De Regeling groenprojecten is in het leven 
geroepen om projecten te stimuleren die een 
positief effect op het milieu hebben. De overheid 
stimuleert deze projecten onder meer door de 
financiering van 'groenprojecten' aantrekkelijk te 
maken. Het gaat om projecten op de volgende 
gebieden: Natuur, bos en landschap, Biologische 
landbouw, Groen Label Kassen, Gesloten 
Kassystemen, Agrificatie, Duurzame energie, 
Duurzame woningbouw, Duurzame utiliteitsbouw, 
Fietspadinfra-structuur, Bodemsanering, Andere 
projecten. 
Voor het verkrijgen van groene financiering is een 

Het is mogelijk om voor een 
natuurproject "groen" geld bij 
banken met een Groenfonds 
of bij het Nationaal 
Groenfonds te lenen. De 
rente van een dergelijk 
groene lening is lager dan 
de gewone marktrente, circa 
1,00 á 1,50. Voorwaarde is 
wel dat de overheid voor uw 
project een Groen­
verklaring afgeeft. Beleggers 
die investeren in een 

Doorlopend 
De aanvraag kan worden 
ingediend binnen zes 
maanden na de start van de 
werkzaamheden van het 
project. Dit geldt niet voor 
biologische landbouw. Voor 
woningbouwprojecten moet 
vóór de start van de 
werkzaamheden de aanvraag 
ingediend zijn. 

Natuurontwikkeling; 
Fietspadontwikkeling; 
Ontwikkeling en instandhouding van 
natuur- en landschappelijke waarden 
van landgoederen; 
Ontwikkeling en instandhouding van 
bos en andere houtopstanden; 
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groenverklaring nodig. Het ministerie van VROM 
verklaart daarmee dat het project voldoet aan de 
voorwaarden voor groene financiering. 

Groenfonds krijgen een 
bepaalde vrijstelling voor de 
inkomsten-belasting. 

Subsidieregeling Belvoir Met deze subsidieregeling ondersteunt de 
provincie particulieren, instellingen en organisaties 
die zich inzetten voor het behoud van het culturele 
erfgoed van Gelderland (duurzame instandhouding 
cultuurhistorische waarden). Dat kunnen zijn: 
ondernemingen, non-profitinstellingen en 
particulieren die eigenaar of gebruiker zijn van 
cultuurhistorische waarden. 

Totaal budget beschikbaar 
voor Rivierengebied 
2.244.000 EURO. 
De maximaal te verstrekken 
subsidie bedraagt Euro 
100.000 per project. 

Aanvragen worden uiterlijk 1 
november van het jaar 
daaraan voorafgaand 
ingediend. 
Alleen aanvragen voordat er 
verplichtingen zijn aangegaan. 

Onderhoud, restauratie, inrichting en 
beheer cultureel erfgoed; 
HistorischIbouwkundige, archeologische 
enIof historischIgeografische waarden 
enIof landschapshistorische 
(geomorfologische) elementen. 

BOL -
Besluit Ontwikkeling van 
Landschappen 

Doel is het bevorderen van een doelmatig beleid 
m.b.t. het beheer en de ontwikkeling van een 
kwalitatief hoogwaardig landschap. Provincies en 
gemeenten kunnen een bijdrage krijgen voor het 
opstellen van landschaps-ontwikkelingsplannen en 
de benodigde communicatie. Er is subsidie 
verkrijgbaar voor de kosten van: 1. Bijdragen aan 
derden voor het laten opstellen van uw plannen; 2. 
Kosten van onderzoeken die nodig zijn; 3. Kosten 
voor: a. communicatiemiddelen (vergroten 
draagvlak); b. voorbereiden en afsluiten 
overeenkomsten met derden op het gebied van 
financiering, inrichting en beheer; c. het bevorderen 
van de beschikbaarheid van lokale middelen. 
De regeling is in werking getreden per 15-07-1999 
en heeft een onbepaalde looptijd. Het 
subsidieplafond voor 2007 bedroeg 800.000 euro. 
Voor 2008 is dit nog niet bekend. 

1. max. 5 0 0 van de 
projectkosten als indiening 
door een provincie of een 
gemeente; 2. max. 7 5 0 van 
de projectkosten als 
ingediend door 1 provincie 
en 2 of meer gemeenten of 
door 2 of meer 
gemeenten gezamenlijk. 
Voor het voorbereiden en 
opstellen van het plan mag 
niet eerder rijkssubsidie zijn 
ontvangen, tenzij het een 
landschapsplan 
betreft, waarvoor 
rijkssubsidie is 
verstrekt vóór 1 januari 
2002. 

De aanvraagperiode 
loopt jaarlijks van 1 april tot 1 
november. 
Subsidietoekenning vindt 
plaats op volgorde van 
binnenkomst. De datum 
waarop uw aanvraag volledig 
en correct is ontvangen is 
daarom erg belangrijk. 

Voorbereiden en opstellen van nieuwe 
landschapsontwikkelings-plannen; 
Verzorgen van voorlichting en het 
maken van voorlichtingsmateriaal; 
herzien van landschapsplannen; 
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Bijlage 3: Gebiedsvisiekaart 
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Landschapsvisie De Danenberg 
Bedrijvenpark 

Landschapsvisie 
De Danenberg 
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op basis van verkeersmodel 2 Integrale gebiedsontwikkelingskaart 
bestaande uit: 

concept landschapsvisie "De Danenberg" 
jul i 2008 Voor lopig Ontwerp Stedenbouw "Betuws Bedrijvenpark 
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