
                     VO + DO

                                                             VO + DO

    P85 mijlpalen VKA

1-6-2023 1-1-2032
1-7-20231-7-2023 1-10-20231-10-2023 1-1-20241-1-2024 1-4-20241-4-2024 1-7-20241-7-2024 1-10-20241-10-2024 1-1-20251-1-2025 1-4-20251-4-2025 1-7-20251-7-2025 1-10-20251-10-2025 1-1-20261-1-2026 1-4-20261-4-2026 1-7-20261-7-2026 1-10-20261-10-2026 1-1-20271-1-2027 1-4-20271-4-2027 1-7-20271-7-2027 1-10-20271-10-2027 1-1-20281-1-2028 1-4-20281-4-2028 1-7-20281-7-2028 1-10-20281-10-2028 1-1-20291-1-2029 1-4-20291-4-2029 1-7-20291-7-2029 1-10-20291-10-2029 1-1-20301-1-2030 1-4-20301-4-2030 1-7-20301-7-2030 1-10-20301-10-2030 1-1-20311-1-2031 1-4-20311-4-2031 1-7-20311-7-2031 1-10-20311-10-2031

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Waterbehandelling

Generiek

MER

Vergunning

Realisatie  ‘’Slib ontvangst Zwanenburg’’

Uitwerking MER Procedure MER

Afwijking bestemmingsplan en 
milieuvergunning

Realisatie Nereda 3 vd 4
Opstartfase Nereda 4

Realisatie Voorbehandeling 

Omgevingsvergunning bouwen 

Opstartfase Nereda 1 t/m 3 
Opstartfase 
voorbehand.

Omgevingsvergunning bouwen 

Realisatie Nereda  4

Sloop uit 
gefaseerd terrein

Fase 1: 4e Trap

Fase 2: Deelstroombehandeling en 
TEA gereed voor ontvangst slib 

Zwanenburg

Fase 3: Realisatie nieuwe 
hoofdzuivering

UO + Werkvoorbereiding Realisatie

UO + Werkvoorbereiding Realisatie     VO + DO

                                                                        VO + DO

                                              VO + DO VO + DO UO + Werkvoorbereiding

Opstart
fase

Sliblijn

Fase 2: Sliblijn gereed voor ontvangst 
slib Zwanenburg’’

Fase 3: Sliblijn gereed voor extern 
slib

                                                                   VO + DO
UO + 

Werkvoorberei
ding

Realisatie

                                                                  VO + DO

UO + 
Werkvoorberei

ding
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17-2-2028

Slibgisting t.b.v. 
Zwanenburg

17-2-2028

Slibgisting t.b.v. 
Zwanenburg

9-11-2026

Waterlijn gereed
Voor KRW

9-11-2026

Waterlijn gereed
Voor KRW

P85 planning VKA
Project AWZI Haarlem Waarder Polder

Nieuwbouw waterlijn fase 1 (3 v.d. 4 Nereda bakken) Wegenstructuur

Realisatie fase 1 ‘’Extern slib ontvangst’’

Realisatie fase 2 ‘’Extern slib ontvangst’’

Groengasinstallatie

Dienstgebouw
UO + 

Werkvoorbereiding
Realisatie

UO + 
Werkvoorbereiding

Realisatie

26-4-2029

Slibgisting Fase 1

26-4-2029

Slibgisting Fase 1

3-6-2030

Slibgisting Fase 2
Nieuwe waterlijn gereed

3-6-2030

Slibgisting Fase 2
Nieuwe waterlijn gereed

2-5-2031

HWP administratief gereed

2-5-2031

HWP administratief gereed

P85 Risico buffer

P85 Risico buffer

P85 Risico buffer

P85 Risico buffer

P85 Risico buffer

P85 Risico buffer

P85 Risico buffer

P85 Risico buffer
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