Bijlage 1 Kostenoverzicht opsporen en ruimen van munitie Hoogveld zuid

	Datum factuur	firma	omschrijving werkzaamheden	bedrag excl	bedrag	betaald door	Rijks bijdrage 70%	Eigen bijdrage 30%
Kosten gemaakt door TPSolar								
1	13-7-2017	ECG	detectieonderzoek	€ 13.180,00		TPSolar	€ 9.226,00	€ 3.954,00
2	13-7-2017	TPSolar	Begeleidingskosten, eigen uren TPSolar	€ 9.180,00		TPSolar	€ 6.426,00	€ 2.754,00

								€ 6.708,00
Kosten gemaakt door gemeente Uden								
3	nog te ontvangen	Waterschap	lozingskosten	€ 283,02			€ 198,11	€ 84,91
4	20-10-2017	v.d.Brand en v.	Laden grond	€ 1.056,25		Gemeente	€ 739,38	€ 316,88
5	13-11-2017	v.d.Brand en v.	wk 43-44	€ 4.770,50		Gemeente	€ 3.339,35	€ 1.431,15
6	5-10-2017	ECG	2e termijn benaderingswerkzaamheden wk 35 tm 39	€ 32.000,00		Gemeente	€ 22.400,00	€ 9.600,00
7	14-11-2017	ECG	wk 35 tm 43 gemeentelijk gronddepot	€ 42.115,80		Gemeente	€ 29.481,06	€ 12.634,74
8	14-11-2017	ECG	wk 41 tm 44 tbv springen	€ 9.250,00		Gemeente	€ 6.475,00	€ 2.775,00
9	14-11-2017	ECG	eindafrekening	€ 4.718,67		Gemeente	€ 3.303,07	€ 1.415,60
10	14-9-2017	ECG	1e termijn	€ 40.000,00		Gemeente	€ 28.000,00	€ 12.000,00
11	31-10-2017	Raaijmakers	bronnering	€ 3.361,35		Gemeente	€ 2.352,95	€ 1.008,41
12	17-11-2017	Witlox	Materieel	€ 2.745,00		Gemeente	€ 1.921,50	€ 823,50
13	10-11-2017	Witlox	dichtmaken bomgaten depot	€ 3.209,60		Gemeente	€ 2.246,72	€ 962,88
14	8-11-2017	BUKO	Verkeersbegeleiding	€ 9.389,96		Gemeente	€ 6.572,97	€ 2.816,99
15		Gemeente	interne uren gemeente	€ 11.310,38		Gemeente	€ 7.917,27	€ 3.393,11
			Totalen:	---			---	---
			gemeente	€ 164.210,53			€ 114.947,37	€ 49.263,16
			TPSolar	€ 22.360,00			€ 15.652,00	€ 6.708,00
			Totaal suppletieaanvraag	€ 186.570,53			€ 130.599,37	€ 55.971,16

Berekening eigen bijdragen:

							Rijks bijdrage 70%	Gemeente eigen bijdrage	TPSolar eigen bijdrage
Kosten gronddepot ca									
	14-11-2017	ECG	wk 35 tm 43 gemeentelijk gronddepot	€ 42.115,80		Gemeente	€ 29.481,06	€ 12.634,74	-
Totale kosten gemeente percelen zonnepark				€ 122.094,73			€ 85.466,31	€ 18.314,21	€ 18.314,21

								€ 30.948,95	