Openbaar Zaaknummer: Z/18/023689

Informatienota voor de gemeenteraad

Onderwerp:
Landelijk uitstel invoering Omgevingswet

Aanleiding
Op 26 mei jl. liet minister Ollongren weten dat de invoering van de Omgevingswet is verplaatst. De wet zal op 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022 in werking treden. In deze nota informeren wij uw raad over de gevolgen voor onze organisatie.

Invoering Omgevingswet
Zoals eerder aangegeven gebruiken wij als uitgangspunt voor de implementatie de lijst met minimale acties Omgevingswet voor gemeenten van de VNG.[1]

Gevolgen uitstel invoering Omgevingswet
- De projectplanning wordt slechts beperkt aangepast op basis van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet. We blijven waar mogelijk het huidige tempo handhaven. Dit betekent dat de activiteiten die op de planning stonden voor volgend jaar nu gedeeltelijk voor de invoering gedaan worden. Hierdoor kunnen we meer acties afronden voor de invoering van de wet zonder dat we onze projectdoelen veranderen of verbreden.
- Een aantal activiteiten schuift wel op. De meeste raadsbesluiten stonden op de planning voor de laatste vergaderingen van het jaar. Wij zijn voor verschillende onderdelen afhankelijk van het ministerie en de VNG. De meeste raadsbesluiten verschuiven naar begin volgend jaar.
- De sessie met raadsleden om te komen tot een participatiebeleid als indieningsvereiste voor het aanvragen van Omgevingsvergunning zal na de zomer gaan plaatsvinden.
- Eerder dit jaar ontving u een informatienota over de overgangsperiode van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Met het verschuiven van de invoeringsdatum verschuift ook het omslagmoment van oude naar nieuwe plannen. De overgangsperiode wordt met 5 maanden opgeschoven.
- Kijkend naar het interne traject verschuiven de opleidingen. Deze zouden het tweede deel van 2021 plaatsvinden. Omdat we het belangrijk vinden dat alle kennis nog vers in het geheugen van de organisatie zit, organiseren we veel van de opleidingen volgend jaar. De harmonisatie van processen gaat door zoals gepland. In het 3e kwartaal zijn de processen en systemen geharmoniseerd. Volgend jaar worden deze aangepast aan de Omgevingswet.
- Het uitstel van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor de planning van de Omgevingsvisie. In het vierde kwartaal van dit jaar gaan we aan de slag met het plan van aanpak.

Financiële consequenties
Het uitstel van de Omgevingswet zorgt voor extra kosten op het gebied van inhuur. Het uitstel van 6 maanden brengt naar verwachting voor beide gemeenten samen 45.000 euro aan extra kosten met zich mee. Dit zal meegenomen worden in de begroting van september/oktober.

[1] https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/302176.pdf

Communicatie
In de bijlage van deze informatienota vindt u een bestuurlijke planning. Hierin vindt u meer informatie over het, door u als raad, te doorlopen traject voor de Omgevingswet.

Uitvoering of Vervolgstappen
Uw raad wordt regelmatig over de voortgang geïnformeerd.